Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS / DIRECCION: DIGER
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE INICIO	VERSION: 5	

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA Y SUMINISTRO N° 1300 DEL 24 DE ENERO DE 2022

PRESTACION DE SERVICIOS O DE APOYO A LA GESTIÓN : ☐ OBRA: ☑ SUMINISTROS: ☑

CONTRATANTE	ALCALDÍAS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS	
CONTRATISTA	SMARTY COLOMBIA S.A.S. BIC	
INTERVENTOR / SUPERVISOR	LUZ ADRIANA MEJÍA GONZÁLEZ	
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA AL CONTRATO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ADECUACIONES PARA LAS INSTALACIONES, SUMINISTRO DE MOBILIARIO, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE HARDWARE Y EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE, PARA LA SALA DE CRISIS Y EL CENTRO OPERATIVO DE GESTIÓN DEL RIESGO MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS"	
DURACION	El plazo de ejecución del presente contrato será de cinco (5) meses. NOTA: De acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Municipal No. 032 de 4 de diciembre de 2016, "por medio del cual se crea el Fondo para la Gestión del Riesgo en el Municipio de Dosquebradas", se dio origen al citado fondo, como una cuenta especial del Municipio de Dosquebradas, con autonomía técnica y financiera, independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, sin personería jurídica ni planta de personal. Que mediante Decreto No. 038 de febrero de 2021, en el articulo segundo se estableció que: "administración financiera del fondo municipal estará a cargo de la secretaria de hacienda y finanzas públicas del municipio, en forma independiente dentro del presupuesto, sin conformar unidad de caja con otros recursos del municipio". Lo anterior se menciona, con el fin de dar claridad que los recursos del FONDO no son unidad de caja, no se aplican principios de anualidad fiscal e inembargabilidad.	
FECHA DE INICIO		21 DE FEBRERO DE 2022
FECHA FINAL		20 DE JULIO DE 2022
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL PESOS	$ 65.302.000
FORMA DE PAGO	La ENTIDAD se compromete a pagar el valor del contrato por actas de avance de obras aprobadas por la interventoría del contrato.	
ANTICIPO %		$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL		RDFR20220000018
IMPUTACION PRESUPUESTAL	4.2.3.2.02.02.008.324.P.83990.J.12.7.2CS según CDFR20220000024 del 21 de enero de 2022	

En el municipio de Dosquebradas, Risaralda, a los 21 días del mes de febrero de 2022 se reunieron en las oficinas de de la Dirección de Gestión del Riesgo - DIGER de la Secretaria de Asuntos Administrativos , SMARTY COLOMBIA S.A.S. BIC NIT 900249549-6 representada legalmente por Carla Lorena Valencia Marin identificado con la C.C: 42.164.003 , en calidad de Contratista; y con Luz Adriana Mejía González , como Interventor y/o supervisor del presente Contrato, con el fin de iniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia

Lo anterior se motiva en las siguientes consideraciones:

1. El contratista entregó completa la documentación requerida para el inicio del contrato, incluyendo la afiliación a ARL.
2. El contratista recibió la inducción respectiva para la ejecución de sus actividades, asi como inducción en el sistema de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 21 días del mes de febrero de 2022.

LUZ ADRIANA MEJÍA GONZÁLEZ
Directora Operativa de la DIGER
Interventor /Supervisor

SMARTY COLOMBIA S.A.S. BIC
Repr. Legal Carla Lorena Valencia Marin
Contratista

JOSE EICHNER BUEÑAÑOS MOSQUERA
Director Operativa de las TIC
Apoyo a la Supervisión en el componente del desarrollo de software

IVAN GALEANO GUZMAN
Ing. Civil
Apoyo a la Supervisión en el componente de Obra civil

JORGE LUIS ALVAREZ LOPEZ
Ing. Civil
Apoyo a la Supervisión en el componente de Obra civil

JOSE LUIS FLOREZ VALENCIA
Ing. Industrial
Apoyo a la Supervisión en el componente del desarrollo de software