eduna EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA	**ACTA DE INICIO**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el Representante Legal del Contrato y el supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO ___**X**____ **CONVENIO** _____	NÚMERO:	CD-070-2023-INT		
	FECHA:	20	Diciembre	2023
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO NRO. IPRIV-013-2023-COP CUYO OBJETO ES: "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "APOYO AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BETULIA-ANTIOQUIA				
CONTRATISTA:	APES INGENIERÍA S.A.S..			
NIT:	901.407.879-3			
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN DAVID CUERVO GOMEZ			
C.C:	1.128.433.888			
VALOR [$]**:**	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($124.986.719) INCLUIDO IVA			
PLAZO:	Seis (06) meses contados a partir de la firma del acta de inicio.			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP Numero:	0201		
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP Numero	0211		
INTERVENTORÍA:	N/A			
NIT:	N/A			
REPRESENTANTE LEGAL:	N/A			
C.C:	N/A			

El presente contrato se respalda mediante GARANTIA de cumplimiento No. C -100068284 del 19/12/2023 expedidas por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A .

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	
Nº PÓLIZA CUMPLIMIENTO Y FECHA DE EXPEDICIÓN: C -100068284 del 19/12/2023	**Nº PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Y FECHA DE EXPEDICIÓN:** N/A
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE BETULIA	**BENEFICIARIO:** N/A

	ACTA DE INICIO

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	
ASEGURADO: MUNICIPIO DE BETULIA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL NORTE DE ANTIOQUIA EDUNA	**ASEGURADO:** N/A

AMPAROS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
		DEL: DD-MM-AAAA	**AL: DD-MM-AAAA**
CUMPLIMIENTO GENERAL	$ 24.997.343,80	18/12/2023	18/10/2024
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$ 12.498.671,90	18/06/2024	18/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 24.997.343,80	18/06/2024	18/06/2029

ACUERDOS:

1. De conformidad con lo establecido en la cláusula **VIGÉSIMA TERCERA.** La supervisión del contrato será ejercida por el gerente de EDUNA.

2. Fijar como fecha de inicio el día 20 de diciembre de 2023.

3. Fijar como fecha de terminación el día 19 de junio de 2024.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta de inicio al día 20 de diciembre de 2023 por quienes intervinieron:

FELIPE AGUSTIN CASTAÑO GUZMAN
Gerente EDUNA
Supervisor

JULIAN DAVID CUERVO GOMEZ
R.L Contratista - Interventoría
APES INGENIERÍA S.A.S..