ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CERTIFICADO DE DOCUMENTOS
Obra, Arrendamiento, Suministro, Interventoría, Servicios

CÓDIGO	GEC-FT-78-V1
PÁGINAS	1 de 1

CONTRATISTA	CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS			NIT.	900.283.279	DV	6
CONTRATO NÚMERO	776 DE 2023	MINUTA PRINCIPAL		ADICIÓN EN VALOR	NO	PRÓRROGA	NO
TIPO DE CONTRATO	OBRA						

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA FASE DEL CENTRO CULTURAL COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA.
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA	La entidad pagara al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la interventoria en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante se pagara contra liquidacion del contrato.
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 meses

CUOTA No.	1	DE 6	VALOR TOTAL	$ 1.911.285.728,00	VALOR ESTE PAGO $ 629.913.374,00
ENTREGA DEL ANTICIPO			ENTIDAD		
CON ESTE PAGO EL CONTRATO SE:	TERMINA		PERÍODO DE ESTE PAGO:	DESDE EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023	
	LIQUIDA			HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	
NÚMERO DE CUENTA CERTIFICADA, PARA CONSIGNACIÓN DE LOS PAGOS				18052459600	
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE		ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA	

VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS

Cumplimiento del contrato	DESDE	18	DE	AGOSTO	DE	2023	HASTA EL	18	DE	JUNIO	DE	2024
Estabilidad y calidad de la obra	DESDE	18	DE	FEBRERO	DE	2024	HASTA EL	18	DE	FEBRERO	DE	2029
Pago de salarios, prestaciones s	DESDE	18	DE	AGOSTO	DE	2023	HASTA EL	18	DE	FEBRERO	DE	2027
Responsabilidad civil extracontr	DESDE	22	DE	SEPTIEMBRE	DE	2023	HASTA EL	22	DE	MARZO	DE	2024
	DESDE		DE		DE		HASTA EL		DE		DE	

DOCUMENTOS ETAPA CONTRACTUAL

DOCUMENTOS ANEXOS PARA ESTE PAGO	NÚMERO(S)	FECHA DE EXPEDICIÓN	TOTAL FOLIOS
REVALUACIÓN DE PROVEEDORES		11/12/2023	1
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO /SUPERVISOR		11/12/2023	1
CERTIFICADO APORTE A PARAFISCALES (Del período)		1/12/2023	4
COPIA DE LA PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL		30/11/2023	19
FACTURA (No exigible para Régimen Simplificado)		12/12/2023	1
CONSTANCIA DE ENTRADA DE ELEMENTOS AL ALMACÉN	N/A		
CONSTANCIA DE SALIDA DE ELEMENTOS DEL ALMACÉN	N/A		
ACTA DE TERMINACIÓN	N/A		
ACTA DE CORTE PARCIAL	ACTA DE CORTE N°1	11/12/2023	2
ACTA DE LIQUIDACIÓN	N/A		
ANEXOS O SOPORTES	CD+ 421 FOLIOS		421
		TOTAL FOLIOS ADJUNTOS	449

REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES) A IMPUTAR (con este pago)

NÚMERO	FECHA	RUBRO - CUENTA	FUENTE - ARTÍCULO	VALOR TOTAL	VALOR ESTE PAGO	SALDO
2023003171	23/08/2023	23082633012022 2517500080882.3 .2.02.02.005	1365	$ 165.625.299,00	$ -	$ 165.625.299,00
2023003171	23/08/2023	23082633012022 2517500080882.3 .2.02.02.005	82138	$ 1.745.661.429,00	$ 629.913.374,00	$ 1.115.748.055,00

El suscrito supervisor CERTIFICA que los datos relacionados se tomaron directamente de los documentos inherentes al contrato arriba mencionado, copia de los cuales se encuentra archivada en esta Secretaria.

Así mismo CERTIFICO que los documentos para este pago se recibieron COMPLETOS el día 11 de Diciembre de 2023, los cuales fueron totalmente aprobados por el Supervisor, verificando que se encuentran debidamente diligenciados por los funcionarios responsables de controlar la ejecución técnica, financiera, económica y legal y están acordes con lo requerido en el contrato para cada pago.

PAQUETE DE DOCUMENTOS PARA: OFICINA DE CONTRATACIÓN | SECRETARÍA DE HACIENDA

ARQ. LEONARDO ALARCON RAMIREZ
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Powered by CamScanner