FONADE Proyectos que transforman vidas	ACTA DE SUSPENSIÓN	CÓDIGO:	FMI023
		VERSIÓN:	04
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2014-10-14

ACTA No. 3

CONTRATO N°	2181132
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPOSANO DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO CAUCA
CONTRATISTA	CONSTRUCTODO INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA.
PLAZO	3 MESES.

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la prórroga No 1. a la suspensión No 2. del Contrato anteriormente citado, a partir del día 12 del mes marzo del año 2019, debido a que:

Actualmente se encuentra en trámite la solicitud de adición de recursos para la terminación del proyecto "CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA Y CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METÁLICA DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA CAMPOSANO DEL MUNICIPIO DE TIMBÍO CAUCA", los cuales deben ser aprobados por el Departamento para la Prosperidad Social.

En consecuencia, se procede a la prórroga a la suspensión del contrato, hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión por el término de UN (1) mes, es decir, desde el 12 de marzo de 2019 hasta el 12 de abril de 2019.

Las partes acuerdan que la apliancion de la suspensión del contrato no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante a cargo de FONADE.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma **NOMBRE : HENRY ALBERTO CASTRO REINA** **REPRESENTANTE LEGAL INTENVERTOR**	Firma **NOMBRE : ROBERTO PRINS** **SUPERVISOR**

Firma **NOMBRE: DORIS PATRICIA LEON GUEVARA** **GERENTE DE CONVENIO**

Firma **NOMBRE JORGE HERNANDEZ RIVERA** **GERENTE DE GRUPO**	Vo. Bo. **NOMBRE : LUZ STELLA TRILLOS CAMARGO** **ORDENADOR DEL GASTO**