ALCALDÍA DE MANIZALES

**ALCALDÍA DE MANIZALES**

**SERVICIOS JURÍDICOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

PSI-SJM-FR 040
Estado Vigente
Versión 4

| | |
|---|---|
| TA N° | 2 |
| CHA | 20 DIC 2023 |
| NTRATO № | 2308181212 |
| O DE PROCESO | LICITACIÓN PUBLICA No. / PROCESO ABREVIADO No. MIC-050 |
| JETO DEL CONTRATO | REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES |
| CALIZACIÓN DEL PROYECTO | CUARTO FRIO - HOSPITAL DE CALDAS |
| AZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DICADO EN DIAS Y/O MESES) | [illegible] CALENDARIOS |
| CHA DE INICIO | SEPTIEMBRE 04 DE 2023 |
| CHA DE TERMINACIÓN | OCTUBRE 18 DE 2023 |
| ONTRATISTA | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO |
| TERVENTOR | N/A |
| JPERVISOR | RICARDO TABARES SALDARRIAGA |
| ALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 28.513.237 |
| ALOR ADICIONES | $ 9.174.957 |
| ALOR ANTICIPO | N/A |
| ALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO | N/A |
| ALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO | N/A |
| ALOR OBRAS EJECUTADAS | $ 37.688.194 |
| ALOR NO EJECUTADO | $ 0 |

| RESERVAS PRESUPUESTALES | No. | FECHA | CODIGO | RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ORMA DE PAGO | | | | | |

**ACTAS PARCIALES**

| RDENES DE PAGO | ACTA No. | MES DE EJECUCIÓN | ORDEN DE PAGO No. | FECHA | VALOR OBRAS | ANTICIPO AMORTIZADO | ANTICIPO SALDO | VALOR DE RETENCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | SEPTIEMBRE | 407052 | 13/12/2023 | $ 28.513.237 | N/A | N/A | $ 3.241.955 |
| | 1 | SEPTIEMBRE | 407064 | 13/12/2023 | $ 1.843.259 | N/A | N/A | $ 209.578 |

**ESTADO LEGAL**

| ODIFICACIONES CONTRACTUALES PRORROGAS, SUSPENCIONES, TROSIS) | DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO | No. | OBJETO | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| | PRORROGA | 1 | ADICIÓN No.01 Y PRÓRROGA No.01 al Contrato de Obra No 2308181212, QUE TIENE POR OBJETO: "REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES" | 03/10/2023 |

**ACCIONES LEGALES**

| CCIONES LEGALES EN PROCESO CUANDO APLIQUE) | CLASE | ETAPA PROCESAL | FECHA | DESPACHO | No EXPEDIENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

**TIPO DE OBRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIAS | | EDUCACIÓN | | SANEAMIENTO | |
| PARQUES | | ACCIÓN COMUNAL | | ESTABILIDAD | |
| OTROS | X | CUALES | CUARTO FRIO-SECRETARÍA DE SALUD | OBSERVACIONES | |

**CONTROL FÍSICO**

| | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior) | MODIFICACIÓN DE CANTIDADES | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | Acta No.2 | | ACUMULADO CONTRACTUAL | | % DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | CANT. | + | - | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | CANT. | VALOR PARCIAL | |
| 002 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 002.032 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA, CARGUE | M3 | 7,2 | $ 28.603,00 | $ 205.941,60 | 0 | | 7,2 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | 100% |
| 003 | DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS | | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 003.010 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION) | ML | 15 | $ 33.273,00 | $ 499.095,00 | 18 | | | 18 | $ 598.914,00 | 0 | 0 | 18 | $ 598.914,00 | 100% |
| 003.013 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UND | 1 | $ 83.476,00 | $ 83.476,00 | 0 | | 1 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 003.027 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ML | 1 | $ 22.924,00 | $ 22.924,00 | 0 | | 1 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 007 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 007.017 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC-P ( Incluye accesorios de instalacion ) | UND | 1 | $ 67.557,00 | $ 67.557,00 | 0 | | 1 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 007.022 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | ML | | $ 16.563,00 | $ 16.563,00 | 0 | | 1 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 08B | INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 08B.279 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA PUNTO ELECTRICO BALA LED 18W, 120 V | UND | 1 | $ 65.983,00 | $ 65.983,00 | 1 | 2 | | 1 | $ 65.983,00 | 0 | 0 | 1 | $ 65.983,00 | 100% |
| 08B.304 | DESMONTE DE LÁMPARAS DE SOBREPONER, INCRUSTAR O SIMILAR. ALTURA < 3 METROS (INCLUYE ESCALERA CERTIFICADA) | UND | 3 | $ 12.187,00 | $ 36.561,00 | 5 | 1 | | 5 | $ 60.935,00 | 0 | 0 | 5 | $ 60.935,00 | 100% |
| 08B.456 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LUMINARIA HERMETICA 36W - SYLVANIA O SIMILAR | UND | 2 | $ 219.693,00 | $ 439.386,00 | 3 | | | 3 | $ 659.079,00 | 0 | 0 | 3 | $ 659.079,00 | 100% |
| 009 | REVOQUES-RESANES | | | | | | | | | | | | | | |
| 009.005 | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO MUROS 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) PARA ALTURAS MENORES A 3 METROS | M2 | 2 | $ 42.025,00 | $ 84.050,00 | 1 | | 1 | 1 | $ 42.025,00 | 0 | 0 | 1 | $ 42.025,00 | 100% |
| 010 | CUBIERTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 010.023 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA Cal 20 d/ 1.00 m. (Suministro e instalación con wash primer + esmalte + anclaje a muro + silicona) | ML | 40 | $ 54.412,00 | $ 2.176.480,00 | 5 | | 35 | 5 | $ 272.060,00 | 0 | 0 | 5 | $ 272.060,00 | 100% |
| 010.026 | RECORRIDO DE CUBIERTA | M2 | 90 | $ 9.373,00 | $ 843.570,00 | 45 | | 45 | 45 | $ 421.785,00 | 0 | 0 | 45 | $ 421.785,00 | 100% |
| 011 | CIELO RASOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 011.009 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINAS DE PVC | M2 | 40 | $ 86.034,00 | $ 3.441.360,00 | 28,01 | | 11,99 | 28,01 | $ 2.409.812,34 | 0 | 0 | 28,01 | $ 2.409.812,34 | 100% |
| 012 | PISOS - ACABADOS | | | | | | | | | | | | | | |

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

**ALCALDÍA DE MANIZALES**

**SERVICIOS JURÍDICOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

PSI-SJM-FR 040
Estado Vigente
Versión 4

| | |
|---|---|
| ACTA N° | 2 |
| FECHA | 20 DIC 2023 |
| CONTRATO № | 2308181212 |
| TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PUBLICA No. — PROCESO ABREVIADO No. MIC-050 |
| OBJETO DEL CONTRATO | REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | CUARTO FRIO - HOSPITAL DE CALDAS |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES) | UN MES Y QUINCE DIAS |
| FECHA DE INICIO | SEPTIEMBRE 04 DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | OCTUBRE 18 DE 2023 |
| CONTRATISTA | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | RICARDO TABARES SALDARRIAGA |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 28.513.237 |
| VALOR ADICIONES | $ 9.174.957 |
| VALOR ANTICIPO | N/A |
| VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO | N/A |
| VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO | N/A |
| VALOR OBRAS EJECUTADAS | $ 37.688.194 |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012-IE-01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REPULIDO DE PISOS A TODO COSTO | M2 | 40 | $ 86.029,00 | $ 3.441.160,00 | 28,01 | | 11,99 | 28,01 | $ 2.409.672,29 | 0 | 0 | 28,01 | $ 2.409.672,29 | 100% |
| 012-IE-02 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BOQUILLA SOBRE MEDIACAÑA | ML | 40 | $ 5.476,00 | $ 219.040,00 | 31,89 | | 8,11 | 31,89 | $ 174.629,64 | 0 | 0 | 31,89 | $ 174.629,64 | 100% |
| 017 | CARPINTERIA METALICA | | | | | | 0,41 | | | | | | | | |
| 017-IE-01 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PELICULA ADHESIVA PARA VENTANAS A TODO COSTO | M2 | 5,5 | $ 174.578,00 | $ 960.179,00 | 5,09 | | | 5,09 | $ 888.602,02 | 0 | 0 | 5,09 | $ 888.602,02 | 100% |
| 017-IE-02 | MANTENIMIENTO DE MARCOS EN ALUMINIO DE PUERTAS Y VENTANAS | UND | 6 | $ 98.463,00 | $ 590.778,00 | 0 | | 6 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 018 | CERRAJERIA | | | | | | | | | | | | | | |
| 018.011 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CERRADURA ENTRADA PRINCIPAL HE-380 TIPO SCHALAGE O SIMILAR. ACABADO SEGÚN DISEÑO. | UND | 1 | $ 497.292,00 | $ 497.292,00 | 1 | | | 1 | $ 497.292,00 | 0 | 0 | 1 | $ 497.292,00 | 100% |
| 019 | PINTURA | | | | | | | | | | | | | | |
| 019.005 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA SOBRE REVOQUE VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES).COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | M2 | 190 | $ 19.406,00 | $ 3.687.140,00 | 122,89 | | 67,11 | 122,89 | $ 2.384.803,34 | 0 | 0 | 122,89 | $ 2.384.803,34 | 100% |
| 019.016 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION RECUBRIMIENTO EPOXICO FLEXIBLE DE ALTO DESEMPEÑO SE COMPONE DE DOS COMPONENTES ALTA RESISTENCIA QUIMICA DURALKOTE 240 O SIMILAR. (INCLUYE 2 MANOS DE RECUBRIMIENTO, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 20 | $ 103.173,00 | $ 2.063.460,00 | 0 | | 20 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 019.023 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA ACRILTEX PARA BAÑO Y COCINA | M2 | 80 | $ 28.083,00 | $ 2.246.640,00 | 62,42 | | 17,58 | 62,42 | $ 1.752.940,86 | 0 | 0 | 62,42 | $ 1.752.940,86 | 100% |
| 019.027 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION VINILO 3 MANOS BAJO CUBIERTA AC. COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 10 | $ 18.858,00 | $ 188.580,00 | 9,22 | 86 | 0,78 | 9,22 | $ 173.870,76 | 0 | 0 | 9,22 | $ 173.870,76 | 100% |
| 019.028 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA CERCHAS METÁLICAS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) | ML | 10 | $ 23.611,00 | $ 236.110,00 | 96 | 37,19 | | 96 | $ 2.266.656,00 | 0 | 0 | 96 | $ 2.266.656,00 | 100% |
| 019.033 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS | M2 | 15 | $ 29.205,00 | $ 438.075,00 | 52,19 | | | 52,19 | $ 1.524.208,95 | 0 | 0 | 52,19 | $ 1.524.208,95 | |
| 022 | ASEO GENERAL Y LIMPIEZA | | | | | | | | | | | | | | |
| 022.001 | ASEO GENERAL | M2 | 100 | $ 1.411,00 | $ 141.100,00 | 100 | | | 100 | $ 141.100,00 | 0 | 0 | 100 | $ 141.100,00 | 100% |
| 022-IE-01 | LIMPIEZA DE CUBIERTA | M2 | 30 | $ 1.948,00 | $ 58.440,00 | 30 | | | 30 | $ 58.440,00 | 0 | 0 | 30 | $ 58.440,00 | 100% |
| 028 | DESMONTES | | | | | | | | | | | | | | |
| 028.005 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 1 | $ 28.086,00 | $ 28.086,00 | 0 | | 1 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 028.008 | DESMONTE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 40 | $ 10.612,00 | $ 424.480,00 | 28,01 | | 11,99 | 28,01 | $ 297.242,12 | 0 | 0 | 28,01 | $ 297.242,12 | 100% |
| 028.012 | DESMONTE PUERTAS (INCLUYE RETIRO) | UND | 1 | $ 25.389,00 | $ 25.389,00 | 0 | | 1 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 028.089 | DESMONTE DE FLANCHE (DESARROLLO ENTRE 0.Y 1,2 METROS) | ML | 40 | $ 3.125,00 | $ 125.000,00 | 0 | | 40 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 029 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | | | | | | |
| 029.009 | PICADO DE PLACA PISO | M2 | 20 | $ 3.683,00 | $ 73.660,00 | 13,42 | | 6,58 | 13,42 | $ 49.425,86 | 0 | 0 | 13,42 | $ 49.425,86 | 100% |
| 029.017 | DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE | M2 | 2 | $ 5.225,00 | $ 10.450,00 | 1 | | 1 | 1 | $ 5.225,00 | 0 | 0 | 1 | $ 5.225,00 | 100% |
| 029.074 | DEMOLICION MURO MAMPOSTERIA DE LADRILLO O BLOQUE | M2 | 2 | $ 13.021,00 | $ 26.042,00 | 0 | | 2 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 030 | JORNALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 030.002 | JORNAL AYUDANTE | DIA | 4 | $ 88.244,00 | $ 352.976,00 | 4 | | | 4 | $ 352.976,00 | 0 | 0 | 4 | $ 352.976,00 | 100% |
| 032 | ADICIONALES ALCALDIA MANIZALES | | | | | | | | | | | | | | |
| 032.019 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte) | KG | 51 | $ 21.460,00 | $ 1.094.460,00 | 33 | 7,03 | 18 | 33 | $ 708.180,00 | 0 | 0 | 33 | $ 708.180,00 | 100% |
| 032.024 | LIMPIEZA DE CANALES | ML | 10 | $ 2.039,00 | $ 20.390,00 | 17,03 | | | 17,03 | $ 34.724,17 | 0 | 0 | 17,03 | $ 34.724,17 | 100% |
| 032.027 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 | M2 | 5 | $ 62.074,00 | $ 310.370,00 | 0 | 1,1 | 5 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 032.035 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA TRASLUCIDA EN PVC ONDULADA DE 2,44x0,83M | M2 | 5 | $ 49.312,00 | $ 246.560,00 | 6,1 | | | 6,1 | $ 300.803,20 | 0 | 0 | 6,1 | $ 300.803,20 | 100% |
| 032.047 | MONTAJE APARATOS SANITARIOS | UND | 1 | $ 35.433,00 | $ 35.433,00 | 0 | | 1 | 0 | $ - | 0 | 0 | 0 | $ - | |
| 032.128 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIA CAÑA EN PVC | ML | 42 | $ 34.670,00 | $ 1.456.140,00 | 27,3 | 2 | 14,7 | 27,3 | $ 946.491,00 | 0 | 0 | 27,3 | $ 946.491,00 | 100% |
| 032.129 | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M | ML | 2 | $ 573.702,00 | $ 1.147.404,00 | 4 | 4 | | 4 | $ 2.294.808,00 | 0 | 0 | 4 | $ 2.294.808,00 | 100% |
| 032.170 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ANDAMIOS METÁLICOS CERTIFICADOS PARA UNA ALTURA MAYOR A 8 MTS. INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO. | DIA | 4 | $ 75.204,00 | $ 300.816,00 | 8 | 3 | | 8 | $ 601.632,00 | 0 | 0 | 8 | $ 601.632,00 | 100% |
| 032.325 | DESMONTE Y REINSTALACION TEJA ONDULADA FIBROCEMENTO PERFIL 7 | M2 | 5 | $ 16.926,00 | $ 84.630,00 | 8 | | | 8 | $ 135.408,00 | 0 | 0 | 8 | $ 135.408,00 | 100% |
| NP | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| NP1 | REVISION Y AJUSTE DE REDES ELECTRICAS | GBL | 0 | $ 251.582,00 | $ - | 1 | 13,5 | | 1 | $ 251.582,00 | 0 | 0 | 1 | $ 251.582,00 | 100% |

ALCALDÍA DE MANIZALES

**ALCALDÍA DE MANIZALES**

**SERVICIOS JURÍDICOS**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

PSI-SJM-FR 040
Estado Vigente
Versión 4

| | |
|---|---|
| ACTA N° | 2 |
| FECHA | 20 DIC 2023 |
| CONTRATO № | 2308181212 |
| TIPO DE PROCESO | LICITACIÓN PUBLICA No. / PROCESO ABREVIADO No. MIC-050 |
| OBJETO DEL CONTRATO | REPARACIONES LOCATIVAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL CUARTO FRIO, DONDE SE ALMACENAN LAS VACUNAS E INSUMOS DEL MUNICIPIO DE MANIZALES |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO | CUARTO FRIO - HOSPITAL DE CALDAS |
| PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (INDICADO EN DÍAS Y/O MESES) | UN MES Y QUINCE DIAS |
| FECHA DE INICIO | SEPTIEMBRE 04 DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | OCTUBRE 18 DE 2023 |
| CONTRATISTA | RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO |
| INTERVENTOR | N/A |
| SUPERVISOR | RICARDO TABARES SALDARRIAGA |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 28.513.237 |
| VALOR ADICIONES | $ 9.174.957 |
| VALOR ANTICIPO | N/A |
| VALOR AMORTIZACIÓN ANTICIPO | N/A |
| VALOR POR AMORTIZAR ANTICIPO | N/A |
| VALOR OBRAS EJECUTADAS | $ 37.688.194 |
| VALOR NO EJECUTADO | $ 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACABADO PARA PISO | M2 | 0 | $ 637.539,00 | $ - | 13,5 | 17,3 | | 13,5 | $ 8.606.776,50 | 11,50 | $ 7.331.698,00 | 13,5 | $ 8.606.776,50 | 100% |
| NP3 | MANTENIMIENTO DE CANALES EN INTERIOR CON | ML | 0 | $ 25.249,00 | $ - | 17,3 | 4 | | 17,3 | $ 436.807,70 | 0 | 0 | 17,3 | $ 436.807,70 | 100% |
| NP4 | DESMONTE Y REUBICACION DE VENTANAS EN ALUMINIO | UND | 0 | $ 204.832,00 | $ - | 4 | 1 | | 4 | $ 819.328,00 | 0 | 0 | 4 | $ 819.328,00 | 100% |
| NP5 | CAMBIO PARAL DE MARCO EN ALUMINIO | UND | 0 | $ 226.328,00 | $ - | 1 | 2 | | 1 | $ 226.328,00 | 0 | 0 | 1 | $ 226.328,00 | 100% |
| NP6 | SUMINISTRO E INTALACION DE REJAS EN ALUMINIO | UND | 0 | $ 598.242,00 | $ - | 2 | 11,3 | | 2 | $ 1.196.484,00 | 0 | 0 | 2 | $ 1.196.484,00 | 100% |
| NP7 | REGATA PLACA DE CONTRAPISO PARA INSTALACION DE REDES (INCLUYE CORTE) | ML | 0 | $ 46.507,00 | $ - | 11,3 | 11,3 | | 11,3 | $ 525.529,10 | 0 | 0 | 11,3 | $ 525.529,10 | 100% |
| NP8 | REPARACION, SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ANDEN CONCRETO 3000 PSI E= 0.08M. ACABADO: ESCOBIADO | ML | 0 | $ 71.900,00 | $ - | 11,3 | 6 | | 11,3 | $ 812.470,00 | 0 | 0 | 11,3 | $ 812.470,00 | 100% |
| NP9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASES O PATAS PARA MESON EN ACERO INOX (INCLUYE NIVELADORES) | UND | 0 | $ 145.170,00 | $ - | 6 | 21,4 | | 6 | $ 871.020,00 | 0 | 0 | 6 | $ 871.020,00 | 100% |
| NP10 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE REPULIDO DE GUARDA ESCOBA A TODO COSTO | ML | 0 | $ 21.507,00 | $ - | 21,4 | 42,24 | | 21,4 | $ 460.249,80 | 0 | 0 | 21,4 | $ 460.249,80 | 100% |
| NP11 | HIDROLAVADO DE MURO EN CONCRETO | M2 | 0 | $ 19.522,00 | $ - | 42,24 | 1,0 | | 42,24 | $ 824.609,28 | 0 | 0 | 42,24 | $ 824.609,28 | 100% |
| NP12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN LÁMPARA HERMÉTICA LED 2 X 18W IP65 IK06 3200 LÚMENES O SIMILAR | UND | 0 | $ 127.280,00 | $ - | 1 | | | 1 | $ 127.285,07 | 0 | 0 | 1,0 | $ 127.285,07 | 100% |
| TOTAL | | | | | $ 28.513.227 | | | | | $ 37.688.194 | | $ 7.331.698 | | $ 37.688.194 | |

**CONTROL FINANCIERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESUMEN DEL CONTRATO | | | RESUMEN DEL ANTICIPO | N/A | |
| VALOR DEL CONTRATO | | $ 28.513.237 | VALOR ANTICIPO | N/A | |
| VALOR ACTAS ANTERIORES | $ 30.356.496 | | AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES | N/A | |
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 7.331.698 | | AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA | N/A | |
| SALDO POR EJECUTAR | $ - | | SALDO POR AMORTIZAR | N/A | |
| VALOR ADICIONES | | $ 9.174.957 | | | |
| SUMAS IGUALES | $ 37.688.194 | $ 37.688.194 | SUMAS IGUALES | N/A | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| VALOR PRESENTE ACTA | $ 7.331.698 | | | |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | | VALOR A PAGAR EN LETRAS | SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS |
| VALOR A PAGAR | $ 7.331.698 | | | |

**GARANTIAS**

| COMPAÑÍA DE SEGUROS | RIESGO | POLIZA No | VIGENCIA | POLIZA No | CERTIFICADO MODIFICATORIO VIGENCIA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASEGURADORA SOLIDARIA | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 620-47-994000050183 | 18/02/2024 | 620-47-994000050183 | | $ 7.537.639,00 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | PAGO DE SALARIOS | 620-47-994000050183 | 18/10/2026 | 620-47-994000050183 | | $ 7.537.639,00 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA | CUMPLIMIENTO - ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 620-47-994000050183 | 18/10/2028 | 620-47-994000050183 | | $ 11.306.459,00 |

| RECIBO DE LAS EMPRESAS SERVICIOS PÚBLICOS (CUANDO APLIQUE) | EMPRESA | ACTA No | FECHA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**MEMORIAS TECNICAS**

Se anexa las memorias técnicas de las obras ejecutadas en desarrollo del ocntrato en referencia, entregada por el contratista mediante oficio No._____, la cual consta de _____folios.

El supervisor y/o interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de Liquidación, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los ___ días del mes 20 DIC 2023

FIRMA
NOMBRE: RODRIGO ADOLFO ZAPATA CEDEÑO
C.C. 1088297692
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: RICARDO TABARES SALDARRIAGA
C.C. 75.096.992
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: CARLOS HUMBERTO OROZCO TELLEZ
C.C. 10.263.232
ORDENADOR DEL GASTO

| ASPECTOS DE CHEQUEO | | | |
|---|---|---|---|
| Cumplió en su totalidad el objeto contratado. | X | Presentó el reporte de los trabajadores del SENA. | X |
| Presentó las autoliquidaciones de seguridad social integral. | X | Entregó bitácora y registro fotografico de la obra | X |
| Presentó paz y salvo de parafiscales. | X | Entregó las pólizas modificadas si es del caso | X |

**NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.**