ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-03-FO-06
		VERSIÓN:	03
	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL - PERSONA JURÍDICA	FECHA:	12/10/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN

MES	AÑO
DICIEMBRE	2023

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN SOMOS COLOMBIA AVANZA

IDENTIFICACIÓN — **NIT:** 900720715-1

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONVENIO DE ASOCIACION

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
7	2023	NA

FECHA DE ACTA DE INICIO: DD/MM/AAAA 21/7/2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: DD/MM/AAAA 15/1/2023

OBJETO CONTRACTUAL

Aunar esfuerzos científicos, investigativos, técnicos y administrativos, tendientes a desarrollar una estrategia de divulgación para televisión pública que propenda por la construcción de memoria histórica, la generación de conocimiento público para la construcción de la paz, la visibilización de la diferenciación social y lucha contra la discriminación y la reparación al daño cultural desde la misionalidad del ICANH.

PERIODO DEL INFORME: **DESDE:** DD/MM/AAAA 1/12/2023 **HASTA:** DD/MM/AAAA 31/12/2023 **INFORME** 4 DE 5

¿Para el periodo del informe aplica alguna novedad? SI Cual? Adición y Prórroga

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR: MARYA CAROLINA RODRÍGUEZ RAMÍREZ
DEPENDENCIA: Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano

NOMBRES Y APELLIDOS DEL SUPERVISOR:
DEPENDENCIA:

NOMBRE DEL INTERVENTOR: NA
IDENTIFICACIÓN: **NUMERO:** NA

II. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIBA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PERIODO FACTURADO	SOPORTES (Describa las evidencias de las actividades realizadas y sitio de conservación de la información)
1	Realización de seis tráileres (uno por cada capítulo) de la serie Diarios del Agua.	Se realizan los seis tráilers que corresponden a cada uno de los capítulos de la serie Diarios del Agua, los cuales se consolidan como adelanto y promoción de los episodios completos. Estos trailers permiten captar la atención del publico y generar expectativa en torno a la serie, logrando así una mayor difusión y alcance de los contenidos. En últimas, logrando circular el conocimiento público para la construcción de paz.	Un documento PDF que contiene los links de los seis tráilers correspondientes a cada capítulo: de la serie Diarios del Agua: https://drive.google.com/drive/folders/15ZkdBzYAF0caylayEHvem5zOO438PtoA?usp=sharing
2	Un avance del 30% del quinto y sexto capítulo de la serie Diarios del Agua.	Se realiza un avance del 30% del quinto (Darién) y sexto (Barranquilla) capítulo de la serie Diarios del Agua, los cuales a partir de la generación de concocimiento público, reconocen y visibilizan la importancia del ordenamiento territorial y vital alrededor del agua, esto como una probemática social, pero también como una apuesta de protección comunitaria.	Un documento PDF que contiene los links del avance del 30% correspondientes al capítulo 5 (Darién) y 6 (Barranquilla) de la serie Diarios del Agua: https://drive.google.com/drive/folders/1YsjtYolVkJkinQ82N0Z28VoQhYxJiBL-?usp=sharing
3			

*** Incluir las filas que se requieran**

PORCENTAJE (%) DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	92%

III. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El(La) Supervisor(a) certifica que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas.

IV. OBSERVACIONES

V. FIRMAS

Firma Contratista y/o representante legal

NOMBRE: FUNDACIÓN SOMOS COLOMBIA AVANZA

NIT 900720715-1

Firma Apoyo a la Supervision

Nombre:

Firma Interventor

NA

0 **NA**

Firma Supervisor (a)*

MARYA CAROLINA RODRÍGUEZ RAMÍREZ

Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano

Firma Supervisor (a)*

0

0

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma dígital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma SECOP I; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a) con la respectiva aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma dígital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma SECOPI.

En los casos de proveedores de grandes superficies se entenderá aprobado con la presentacion de la factura electronica y firma del supervisor.

Este Informe se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF.

ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-03-FO-06
		VERSIÓN:	03
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN - PERSONA JURÍDICA	FECHA:	12/10/2023

FECHA DE EXPEDICIÓN

MES	AÑO
DICIEMBRE	2023

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARYA CAROLINA RODRIGUEZ RAMÍREZ
CARGO:	Profesional Especializada
DEPENDENCIA:	Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano
CORREO ELECTRÓNICO:	mrodriguez@icanh.gov.co

II. INFORMACION CONTRACTUAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACIÓN SOMOS COLOMBIA AVANZA

IDENTIFICACIÓN — **NIT:** 900720715-1

TIPO DE CONTRATACIÓN: CONVENIO DE ASOCIACIÓN

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
7	2023	NA

FECHA DE INICIO: DD/MM/AAAA 21/7/2023

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: DD/MM/AAAA 15/1/2023

OBJETO CONTRACTUAL

Aunar esfuerzos científicos, investigativos, técnicos y administrativos, tendientes a desarrollar una estrategia de divulgación para televisión pública que propenda por la construcción de memoria histórica, la generación de conocimiento público para la construcción de la paz, la visibilización de la diferenciación social y lucha contra la discriminación y la reparación al daño cultural desde la misionalidad del ICANH.

III. INFORMACION DEL PERIODO CERTIFICADO PARA PAGO

PERIODO CERTIFICADO: **DESDE:** DD/MM/AAAA 1/12/2023 **HASTA:** DD/MM/AAAA 31/12/2023

¿Este periodo corresponde a primer pago? NO

¿Este periodo corresponde a último pago? NO

¿Para este pago aplica alguna novedad? SI Cual? Adición y Prórroga

CERTIFICO QUE EL (LA) CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPOS PACTADOS CON EL INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA ICANH, POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

VALOR A PAGAR: $ 119,000,000

¿ES RESPONSABLE DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA? SI

¿ES RESPONSABLE DE IVA? NO

¿ES DECLARANTE DE RENTA? NO

No. DE FACTURA: FE 11

FECHA DE FACTURA: 19/12/2023

EL (LA) CONTRATISTA PRESENTA LA(S) PLANILLA(S) Y SOPORTE(S) DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE CONFORMIDAD CON EL MONTO Y TIEMPO QUE CERTIFICO:

NÚMERO DE PLANILLA EN LOS CASOS QUE APLIQUE:

PERIODO CERTIFICADO DE APORTES A PARAFISCALES: DICIEMBRE

IV. EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

1.	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 400,000,000
2.	VALOR ADICIÓN O ADICIONES	$ 119,000,000
3.	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 519,000,000**
4.	VALOR CANCELADO ACUMULADO	$ 360,000,000
5.	VALOR DEL PRESENTE PAGO	$ 119,000,000
6.	**SALDO DEL CONTRATO**	**$ 40,000,000**

PARA ESTE PAGO AFÉCTESE EL (LOS) SIGUIENTE(S) REGISTRO(S) PRESPUESTAL(ES):

		RP		AÑO
1.	No.	77623	expedido en la vigencia	2023
2.	No.		expedido en la vigencia	
3.	No.		expedido en la vigencia	

PAGO No. 4 DE 5

SEGUIMIENTO DE PAGOS	
ENERO	$ -
FEBRERO	$ -
MARZO	$ -
ABRIL	
MAYO	$ -
JUNIO	$ -
JULIO	$ -
AGOSTO	$ -
SEPTIEMBRE	$ 140,000,000
OCTUBRE	$ 140,000,000
NOVIEMBRE	$ 80,000,000
DICIEMBRE	$ -
Vr. ACUMULADO	**$ 360,000,000**

V. OBSERVACIONES

0

VI. FIRMAS

Firma Representante Legal Contratista*

FUNDACIÓN SOMOS COLOMBIA AVANZA

NIT 900720715-1

En cumplimiento del Parágrafo 1° del Artículo 4, del Decreto 2271 de 18 de junio de 2009, me permito certificar en calidad de contratista y bajo la gravedad de juramento, que los documentos soportes del pago del periodo arriba certificado, corresponden a los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social (ingresos provenientes del contrato suscrito con el ICANH).

Firma Apoyo a la Supervision (Si aplica)

Nombre:

Firma Interventoria (Si aplica)

NA

0 0

Firma Supervisor (a)*

MARYA CAROLINA RODRIGUEZ RAMÍREZ

Dirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciu

*El presente documento se entenderá suscrito por el (la) contratista con el correspondiente cargue del mismo y sus correspondientes soportes en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados en la plataforma SECOP I; así mismo, se entenderá suscrito por el(la) supervisor(a) con la aprobación de la cuenta de cobro en la plataforma SECOP II y con la firma digital, gráfica y/o escaneada para aquellos contratos adelantados bajo la plataforma SECOP I.

En los casos de proveedores de grandes superficies se entenderá aprobado con la presentacion de la factura electronica y firma del supervisor.

Este Certificado de Supervisión se deberá cargar en la plataforma SECOP II en archivo PDF.

ICANH	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO:	GC-PR-03-FO-06
		VERSIÓN:	03
	INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO	FECHA:	12/10/2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA

FUNDACIÓN SOMOS COLOMBIA AVANZA

IDENTIFICACIÓN

NIT	900720715-1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$ 519,000,000.00

No. Contrato	Suscrito en la vigencia	No. Operación
7	2023	NA

INFORME FINANCIERO CONSOLIDADO

CARACTERISTICAS		PAGO DEL 1				PAGO 2				PAGO 3				PAGO 4			
		FECHA DE CORTE:	20/9/2023			FECHA DE CORTE:	20/10/2023			FECHA DE CORTE:	15/11/2023			FECHA DE CORTE:			
PRODUCTO Y/O ACTIVIDAD ESPECIFICA ENTREGADA	NÚMERO DE PAGOS A REALIZAR	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO DE COBRO	VALOR	IVA	VALOR TOTAL
Un (1) plan de trabajo y (1) cronograma	1	FE 7	$ 180,000,000.00		$ 180,000,000.00				$ -				$ -				$ -
Un (1) cabezote de la serie; Un (1) teaser de la serie y primer capítulo de la serie	1				$ -	FE 9	############		$ 180,000,000.00				$ -				$ -
Segundo capítulo de la serie; tercer capítulo de la serie y cuarto capítulo de la serie	1				$ -				$ -	FE 10	$ 80,000,000.00		$ 80,000,000.00				$ -
Seis tráilers (uno por cada capítulo) y un avance del 30% del quinto y sexto capítulo de la serie.	1				$ -				$ -				$ -	FE 11	$ 119,000,000.00		############
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
					$ -				$ -				$ -				$ -
		TOTAL PAGO 1:	180000000			TOTAL PAGO 2:	180000000			TOTAL PAGO 3:	80000000			TOTAL PAGO 3:	119000000		

SITUACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE PAGO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	PORCENTAJE SIN EJECUTAR	DETALLE SOPORTES DE LA EJECUCION
1	$ 180,000,000	35%	$ 339,000,000	65%	Soportes: Folios:
2	$ 180,000,000	35%	$ 159,000,000	31%	Soportes: Folios:
3	$ 80,000,000	15%	$ 79,000,000	15%	Soportes: Folios:
4	$ 119,000,000	23%	-$ 40,000,000	-8%	Soportes: Folios:
5	$ -	0%	-$ 40,000,000	-8%	Soportes: Folios:
6	$ -	0%	-$ 40,000,000	-8%	Soportes: Folios:
7	$ -	0%	$ 79,000,000	-8%	Soportes: Folios:
8	$ -	0%	$ 79,000,000	-8%	Soportes: Folios:
TOTAL	$ 559,000,000	108%	-$ 40,000,000.00	-8%	

FIRMA APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE:

CC.

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE: MARYA CAROLINA RODRIGUEZ RAMIREZ

DEPENDENCIA: Subdirección de Apropiación Social y Relacionamiento con el Ciudadano

Con la firma del presente documento certifico la veracidad de la información consignada