ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL ACTA DE RECIBO FINAL PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS	PSI-SJM-FR 041 Estado Vigente Versión 02

FECHA	14 DE DICIEMBRE DE 2023				
CONTRATO №	2203070567				
OBJETO	ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO TIPO CISTERNA PARA 2.000 A 2.300 GALONES DE AGUA, SOBRE CHASIS CABINA SENCILLA, BOMBA DE 750 GPM CON DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA NORMA NFPA, IMPORTADA USA PARA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MANIZALES Y ADQUISICION DE DOS (02) VEHICULOS TIPO CAMIONETA PARA LABORES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y LOGISTICAS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO (GRUPO 2).				
CONTRATISTA	INGENIERÍA CONTRA INCENDIO Y SEGURIDAD INDUSTRIAL -INCOLDEXT S.A.S-				
INTERVENTOR	N.A				
SUPERVISOR	JORGE IVAN QUINTERO JARAMILLO - JUAN ESTEBAN MEJÍA ARISTIZABAL				
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MANIZALES				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO	DEL 10 DE MARZO DE 2022 AL 30 DE ABRIL DE 2023				
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10 DE MARZO DEL 2022				

PRORROGAS	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**
	1	30/09/2022	3 meses	1/10/2022	30/12/2022
	2	27/12/2022	2 meses	31/12/2022	28/02/2023
	3	27/02/2023	1 mes	1/03/2023	31/03/2023
	4	31/03/2023	1 mes	1/04/2023	30/04/2023

SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**NRO**	**FECHA**	**TIEMPO (DIAS/MESES)**	**DESDE**	**HASTA**

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	30 DE ABRIL DE 2023				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COP ($301.840.000) EXENTO DE IVA				

ADICIONES EN CUANTIA	**NRO**	**FECHA**	**VALOR**

VALOR ACTUAL	$ 0		
FORMA DE PAGO	ACTA ÚNICA	**№ cuenta**	
VALOR ANTICIPO	N.A		
VALOR EJECUTADO	TRESCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COP ($301.840.000) EXENTO DE IVA		
VALOR NO EJECUTADO	-		

ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	**NRO DE ACTAS**	**MES Y AÑO QUE INICIO LA**	**MES Y AÑO EN QUE TERMINA LA**

OBRA EJECUTAR	**ITEM**	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**V UNIT**	**V TOTAL**

INFORMACIÓN POLIZA DE ESTABILIDAD	**CUANTIA VALOR DEL CONTRATO**		**TERMINO DE DURACIÓN**
	Valor ($)	**%**	
ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS			

En caso de que sea de Obra Pública, diligencie este espacio **: TIPO DE OBRA**

Vías		**Educación**		**Saneamiento**	
Parques		**Acción Comunal**		**Estabilidad**	
Otros		**Cuales**		**Observaciones**	

OBSERVACIONES

Se deja constancia igualmente que la presente acta se firma después de que el contratista hubiere hecho DOS (2) reclamos al Municipio por supuesto "Desequilibrio Contractual", el primero con fecha del 03 de abril de 2023, donde se le dio la respectiva contestación desde Secretaría Jurídica mediante Oficio SJ-0273-2023 del 10 de julio de 2023. Radicando el contratista un segundo requerimiento por supuesto "Desequilibrio Contractual", el día 24 de julio de 2023, siendo contestado por el Municipio el día 16 de noviembre de 2023 mediante Oficio SJ-0388-2023.

Siendo la respuesta del Municipio en ambos oficios mencionados, que "(…) no se encuentran pruebas suficientes que den cuenta del rompimiento del equilibrio económico del contrato (…)".

Cabe resaltar que, el pago pactado dentro del contrato por valor de TRESCIENTOS UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS COP ($301.840.000) EXENTO DE IVA, se realizó mediante Acta Parcial N°1 del 26 de mayo de 2023.

Así las cosas, los Supervisores certifican que el contratista ejecutó las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pactado. Para constancia se firma en la ciudad de Manizales, en la fecha arriba indicada.

Se anexa Acta de Reunión entre las partes del 17 de noviembre de 2023, donde se discutieron los temas: 1) desequilibrio contractual y 2) liquidación del contrato.

*NOTA: Tanto las prórrogas realizan al presente contrato, como las solicitudes por parte del contratista de supuesto "Desequilibrio Contractual" y las respuestas dadas por el Municipio, se encuentran en el expediente físico y digital de este.

Con el objeto de recibir el contrato relacionado, en Manizales en el mes de DICIEMBRE de 2023 se recibió el contrato de COMPRAVENTA № 2203070567 Por parte del Contratista INCOLDEXT S.A.S y los Supervisores JORGE IVÁN QUINTERO JARAMILLO y JUAN ESTEBAN MEJÍA ARISTIZABAL, el cual arroja el siguiente resultado:

Marque "x"

CUMPLIÓ	**X**	**INCUMPLIÓ**	

Con las especificaciones técnicas y laborales del contrato anteriormente nombrado.

	Alexa Yadira Morales Correa
FIRMA SUPERVISOR	**FIRMA ORDENADORA DEL GASTO**
FIRMA SUPERVISOR	**FIRMA CONTRATISTA**

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato en la Secretaria Juridica y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesoreria.