ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO
No. 063 de 2023

CONTRATO No.:					063 del 2022			
OBJETO:					Contratar en nombre de **LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA,** la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física propia en el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá, ubicada en el Palacio de Justicia de Garagoa en la carrera 10 # 8ª – 43/45/51/57			
VALOR INICIAL:					$ 67.243.869.00			
VALOR ADICIONAL:					-			
VALOR TOTAL:					$ 67.243.869.00			
PLAZO INICIAL:					Sesenta (60) días calendario			
PLAZO ADICIONAL:					-			
CONTRATISTA:					GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. Nit. 901.263.698-7 WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA C.C. 1.015.392.343			
SUPERVISOR:					DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA Resolución N° DESAJTUR23-2739			
INTERVENTOR CONTRATO:					-			
ANTICIPO (0%)					-			
FECHA DE INICIACION:					11 de octubre de 2023			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	Nº		día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIO	Nº	Nº	Nº	Nº				
FECHA DE TERMINACION:					10 de diciembre de 2023			
MUNICIPIO:					Garagoa - Boyacá			
OFICINA GESTORA:					Coordinación Administrativa de Yopal			

En Yopal, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron, DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA, en calidad de Supervisor del Contrato y WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA, Representante Legal de GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día _11__ mes _11_ año_2023__ al día _10_mes _12__ año _2023__) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de **LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA**.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 67.243.869.00
VALOR SIN EJECUTAR	-
PAGO PARCIAL N°1	$ 50.769.665.00

II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

Valor ejecutado en la presente acta	$ 16.474.204.00
Menos aporte de (ej mano de obra)	-
Menos Saldo Amortización anticipo	-
Valor a pagar en la presente acta	**$ 16.474.204.00**

SON: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($ 16.474.204.00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(estabilidad de la obra, calidad del servicio)** a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

El contratista se compromete a realizar seguimiento a las actividades que ejecuto en las diferentes zonas intervenidas durante la ejecución del contrato.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta al nueve (09) día del mes de diciembre, por los que en ella intervinieron:

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
R.L GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR