I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	8				
Contrato No.:	BV-CD-164-2023					
Nombre del supervisor:	LILIBETH BUELVAS SALCEDO					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios X	Obra	Consultoría	Suministro	Otro	
Nombre del contratista:	ALBERTO MARIO AGUAD JIMÉNEZ					
No. de identificación del contratista:	72.289.153					
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA- COMPONENTE- CONCESIONES DE AGUA SUBTERRÁNEA					
Plazo:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	00000123 de fecha diecisiete (17) de abril de 2023 - 00000294 de fecha diecinueve (19) de octubre de 2023 - 00000357 de veinte (20) de noviembre de 2023					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	284-2023-05-08 – 606 2023-10-31 - 758 2023-11-30					

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	08/05/2023	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	31/10/2023		
Prorroga No. 1	30/11/2023		
Prorroga No. 2	31/12/2023		
Prorroga No. 3			

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	Aseguradora	No. de póliza	Vigencia	
			Desde (dd-mm-yyyy)	Hasta (dd-mm-yyyy)
Calidad del servicio:				
Cumplimiento:				
Anticipo:				
Pago anticipado:				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:				
Salarios y prestaciones:				
Responsabilidad civil extracontractual:				
Otros:				

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique):		$24.000.000
Adición No. 1		$4.000.000
Adición No. 2		$4.000.000
Adición No. 3		$
Valor total del contrato:		$32.000.000
Porcentaje del anticipo:	%	$
Porcentaje del pago anticipado:	%	$
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$32.000.000
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$0
Valor a pagar en el presente informe:		$4.000.000
Nota crédito (-):		$
No. factura o cuenta de cobro:		8

OBLIGACIONES	EJECUCIÓN CONTRACTUAL
1. Elaborar los actos administrativos que resulten de los conceptos técnicos que se generarán en el marco del proyecto. 2. Iniciar las actuaciones administrativas de carácter sanciona torio que resulten de los conceptos técnicos que se generarán en el marco del proyecto. 3. Impulsar todos los procesos sancionatorios que se encuentran abiertos y elaborar todos los actos administrativos que sean pertinentes en el marco de lo estipulado en la ley 1333 del 2009. 4. Actualizar la matriz de seguimiento de los procesos sancionatorios de proyecto de forma mensual previamente a la presentación de la respectiva cuenta de cobro. 5. Las demás que asigne el supervisor.	El presente informe contiene las actividades correspondientes a la ejecución del objeto del contenido el contrato No. **BV-CD-164-2023** un octavo pago con corte correspondiente al mes de diciembre de 2023 por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/L ($4.000.000),** conformidad a las siguientes gestiones: **2. AUTOS DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN** Durante el mes de diciembre se procedió con la notificación por aviso del acto administrativo **AUTO No. 0636 de 20 de septiembre de 2023**, concerniente a apertura de investiga ción sancionatoria, correspondiente a: **EXPEDIENTE:** PS-450-2021 **PRESUNTO INFRACTOR:** GONZALEZ MANGA ROSALIA - CAR WASH THYAGO **IDENTIFICACIÓN:** NIT 26910763 – 0 / M. Mercantil 718767 **DIRECCION:** Carrera 26 No. 44 – 36 Este Auto fue entregado al área de notificaciones para que procedan de acuerdo a sus competencias, en fecha 14 de diciembre de 2023. **3. IMPULSO PROCESAL REITERACIONES DE COMISIONES** Durante el mes de diciembre de 2023, se procedió a entregar al área de Sancionatorio del EPA Barranquilla Verde, el cual se anexa al presente informe. **4. ACTUALIZACION MATRIZ DE SEGUIMIENTO PROCESOS SANCIONATORIOS** Una vez se remitió la comisión anteriormente enunciada, se procedió a actualizar la matriz de seguimiento de los

	procesos sancionatorios del proyecto.

5. IMPUESTOS:

- **Impuestos Distritales:**
  1. Estampillas ITSA por valor de $72.000 según comprobante de Banco Popular de fecha 19 de mayo de 2023. Recibo de pago N° 20230020062.
  2. Estampilla Adulto mayor por valor de $600.000 según comprobante de pago en Banco Popular de fecha 19 de mayo de 2023. Recibo de pago N° 20230020061.
  3. Estampilla Procultura por valor de $120.000 según comprobante de pago en Banco Popular de fecha 19 de mayo de 2023. Recibo de pago N° 20230020060
  4. Estampillas ITSA por valor de $12.000 según comprobante de Banco Popular de fecha 12 de noviembre de 2023. Recibo de pago N° 20230065833.
  5. Estampilla Adulto mayor por valor de $100.500 según comprobante de pago en Banco Popular de fecha 12 de noviembre de 2023. Recibo de pago N° 20230065832.
  6. Estampilla Procultura por valor de $20.000 según comprobante de pago en Banco Popular de fecha 12 de noviembre de 2023. Recibo de pago N° 20230065831.
  7. Estampillas ITSA por valor de $12.000 según comprobante de Banco Popular de fecha 5 de diciembre de 2023. Recibo de pago N° 20230074890.
  8. Estampilla Adulto mayor por valor de $100.000 según comprobante de pago en Banco Popular de fecha 5 de diciembre de 2023. Recibo de pago N° 20230074895.
  9. Estampilla Procultura por valor de $20.000 según comprobante de pago en Banco Popular de fecha 5 de diciembre de 2023. Recibo de pago N° 20230074898

1. **Impuestos Departamentales:**

Se encuentra suspendidos, por lo tanto, no corresponden pagarlos.

6. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato N° BV-CD-164-2023, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del 100%.

7. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

8. LLAMADAS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante el presente período no se han presentado llamados de atención al contratista.

9. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

- Seguimiento financiero y presupuestal del contrato (Se verificó que existe un CDP 00000123 de fecha diecisiete (17) de abril de 2023 - 00000294 de fecha diecinueve (19) de octubre de 2023 - 00000357 de veinte (20) de noviembre de 2023 y R.P 284-2023-05-08 – 606 2023-10-31 y 758 2023-11-30 que respalda este contrato, los cuales reposan en el expediente contractual.
- Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago, dando así cumplimiento a los requisitos establecidos en la cláusula que establece la forma de pago **(Se verificó que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista anexo a éste informe de supervisión).**
- Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad al servicio recibido y lo estipulado en los estudios previos y el contrato.
- Verificado que todos los documentos requeridos para el pago se encuentran en la cuenta presentada por el contratista, se emite el presente informe de supervisión y se envían estos para su trámite de pago ante la subdirección Administrativa y Financiera).

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

- Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado anexo de la cuenta presentada por el contratista, adjunto a este informe, así:

Aportes a los sistemas de pensiones y riesgos laborales, correspondientes al periodo transcurrido entre 1 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023. Aportes al sistema de salud del periodo trascurrido entre el 1 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023, mediante planilla No. 67462133

II. **Ejecución contractual:** el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. BV-CD-164-2023 así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

III. **Nombre del supervisor** quien actúa en nombre y representación del ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla, al mes de diciembre de 2023.

Lilibeth Buelvas S.

LILIBETH BUELVAS SALCEDO
C.C.: 55.245.595
Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO – COORDINADORA OFICINA DE PERMISOS Y LICENCIAS
Dependencia: OFICINA JURÍDICA – PERMISOS Y LICENCIAS
Correo electrónico: lilibeth.buelvas@barranquillaverde.gov.co