Bogotá D.C. 15 de diciembre de 2023

SEÑORES.
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Arquitecto
ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Ingeniera
JULY ALEXANDRA DAZA RODRÍGUEZ
Supervisores contrato 0033-DRNR-2023

Ref.: Contrato 0033-DRNR-2023, cuyo objeto es "REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR."

Asunto: Solicitud adición, prorroga y modificación de la forma de pago

Cordial saludo.

Yo diego Fabián bayona navarro, representante legal de la firma DBN INGENIERIA SAS, una vez efectuadas las mediciones de obra y analizadas las actividades indispensables para la continuación y optimización en la calidad del producto a entregar y de acuerdo al balance de mayores, menores y cantidades de obra no prevista, amablemente solicito al control y vigilancia del contrato se gestione una adición por la suma de **CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS** (**5.720.092,49)** dando como valor total la suma de **VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS** (**28.758.182,46)**, así mismo y con el objetivo de contar con el tiempo necesario para el desarrollo de las cantidades adicionales y obras no previstas se solicita una prórroga de **VEINTE (20)** días calendario, por último y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra ejecutado en un porcentaje superior al 80%, amablemente se solicita modificar la forma de pago de tal manera que el mismo se cancele mediante actas parciales por avance de obra con el fin de gestionar la cuenta parcial N° 1 en lo que resta del presente año.

Como soporte de lo anterior mencionado se adjunta balance de cantidades de obra.

Agradezco su atención,

Atentamente;

Diego Fabián Bayona Navarro
Rep. Leg. DBN INGENIERIA SAS.
C.C. 79.736.605 de Bogotá