**OTROSI NO. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 199 de 2022**

Entre los suscritos a saber, **ROBERTH DUVALL HORMIGA TIMANA,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.304.011 de Popayán, obrando como Gerente de la Sociedad **SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE POPAYÁN "MOVILIDAD FUTURA S.A.S.",** Nit. 900323358-2, por una parte, y por la otra, **JUAN CARLOS CANENCIO SANCHEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.543.040 expedida en Popayán, actuando en calidad de representante legal del **CONSORCIO PROYECTO 2023,** identificado bajo el Nit 901678515-1, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente otrosí al Contrato de obra No. 199 de 2022**,** previas las siguientes consideraciones: **1**. El día 3 de noviembre de 2022 **MOVILIDAD FUTURA S.A.S.** y **INGENIERIA DE VIAS S.A.S**. celebraron el contrato de obra No. 199, cuyo objeto es: "REALIZAR LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL TRAMO 7B**:** CALLE 5 ENTRE CARRERA 38 A VARIANTE Y DEL TRAMO 7C: CALLE 5 ENTRE CARRERA 17 Y 19 DEL SETP DE LA CIUDAD DE POPAYÁN", con un plazo de 10 meses. **2**. El acta de inicio del anterior contrato de obra fue suscrita el día 18 de noviembre de 2022, habiendo sufrido la primera suspensión del plazo del 26 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023. **3**. Por medio de la Resolución No. 081 del 1 de febrero de 2023 MOVILIDAD FUTURA autorizó la cesión del contrato de obra 0199 de 2022 al **CONSORCIO PROYECTO 2023**, cesión que se materializó el día 6 de febrero de 2023. **4**. El 3 de octubre de 2023 mediante otrosí No. 1, se prorrogó el plazo de ejecución por el término de un mes. **5**. El 3 de noviembre de 2023, el contrato fue suspendido por segunda vez, siendo reiniciado el día 19 de diciembre de 2023. **6**. El día 6 de diciembre de 2023, el Interventor del contrato de obra INGEOCILCON S.A.S. presentó solicitud de prórroga de los contratos tanto de obra como de interventoría, aclarando que la misma no conllevaba adición en valor, de conformidad con las razones expuestas en su oficio. Por las razones expuestas las partes acuerdan: **PRIMERO:** Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de obra No. 199 de 2022 por un mes más a partir del vencimiento del término pactado. **SEGUNDO:** Las demás cláusulas y estipulaciones del contrato continúan vigentes en los términos que fueron pactadas inicialmente. **TERCERO:** El contratista deberá ajustar las garantías, teniendo en cuenta la presente modificación contractual. **CUARTO.** El presente otrosí se perfecciona con la firma electrónica de las partes en el SECOP II. Para su ejecución se requiere la aprobación de la ampliación de las garantías.