(1) Contrato No.	**INS-SASI-346-2023**		
(2) Nombre del Contratista:	LAB BRANDS S.A.S.		
(3) Cargo del supervisor:	COORDINADOR GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN		
(4) Interventoría si ☐ **no** X **Nombre:**	N/A		
(5) Correo del supervisor y/o del Interventor (si aplica)	emelo@ins.gov.co		
(6) Objeto del contrato:	Adquisición, instalación y puesta en operación de equipos de laboratorio: auxiliares, de refrigeración y de apoyo requeridos para las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud.		
(7) Fecha de inicio:	2023-10-18	**(8) Fecha terminación:**	2023-12-11
(9) Período objeto del informe:	**NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023**		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Adquisición, instalación y puesta en operación de equipos de laboratorio: auxiliares, de refrigeración y de apoyo requeridos para las actividades científicas y tecnológicas que se desarrollan en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud.	Se recibieron el siguiente equipo nuevo, en perfecto estado y en su empaque original: • Dos (2) refrigeradores, marca HAIER, modelo HYC-290-USB, series BE06MYE1T00QEP7D0007 y BE06MYE1T00QEP8F0001 • Un (1) congelador, marca HAIER, modelo DW-25L262-USB , serie BE02Q4E0000QEP820010 • Tres (3) refrigerador – congelador, marca HAIER, modelo HYCD-282A, series BE0F16EAR00QEN8G0003, BE0F16EAR00QENAB0003 y BE0F16EAR00QENAB0004 • Un (1) horno de secado 720 L, marca BINDER, modelo 9010-0302, serie 20230000012878 • Un (1) horno de secado 100 L, marca BINDER, modelo 9010-0306 , serie 20220000021093 • Un (1) horno de secado 50 L, marca BINDER, modelo 9010-0304, serie 20220000017400 • Siete (7) agitadores vortex, marca CAPP, modelo 7-120-00-0, series RH072359, RH072361, RH072366, RH072367, RH072369, RH072377 y RH072380. • Un (1) agitador multitérmico, marca EPPENDORF, serie HG223BC0000316. • Dieciséis (16) planchas de calentamiento con agitación, marca DLAB, modelo 8130122111, series MN227BC0000342, MN234BE0000671, MN234BE0000672, MN236BE0001284, MN236BE0001286, MN236BE0001287, MN236BE0001288, MN236BE0001291, MN236BE0001292, MN236BE0001293, MN236BE0001295, MN236BE0001289, MN236BE0001290, MN236BE0001296, MN236BE0001300 y MN239BE0002552. • Una (1) autoclave de mesa 30 L, marca TUTTNAUER, modelo T-EDGE-11-120-A, serie 23090213 • Una (1) microcentrífuga, marca DLAB, serie HG223BC0000316.	-Formato de ingreso a almacén. -Acta de entrega del equipo e informes de instalación, calibración y calificaicón. -Declaración de importación. -Entrega de protocolos de limpieza y mantenimiento. -Carta de garantía y cronograma de OCM durante el tiempo de garantía. -Registro de capacitación	Evidencias de acuerdo a la descripción

	• Dos (2) centrifugas refrigeradas, marca HETTICH, modelo 1706-01B, series 0000707-07 y 0000708-07 • Una (1) mesa anti vibratoria para micro balanza marca RADWAG. Se recibió la documentación correspondiente de los equipos entregados: manuales, protocolos de limpieza y mantenimiento, guías de uso rápido, declaración de importación, se realizó la instalación, calibración, calificación aplicables, así como la capacitación de uso y de mantenimiento a los usuarios del laboratorio y al personal del Grupo Equipos de Laboratorio y Producción.		

Monitoreo del tratamiento a los riesgos de contratación registrados en el FOR-A02.0000-026 Anexo No 1 a los estudios previos Matriz de riesgos de contratación

No	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (que puede pasar y, como puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
										¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?	Descripción del monitoreo realizado
1	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Retardo en la entrega del producto y realización de los servicios no imputables al contratista.	Demora en la ejecución del objeto contractual	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se materializo el riesgo, por las siguientes acciones tomadas: i) Desde la supervisión del contrato se realizó el seguimiento diario de las actividades realizadas por el contratista (revisión del correo electrónico) y ii) reuniones según requerimiento de la necesidad por parte de la supervisión
2	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Defectos de los equipos y/o accesorios, por causas ajenas a las partes y detectadas durante la ejecución y términos de la garantía.	No utilización del equipó y detención o retraso de los procesos destinados.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se materializo el riesgo, porque se realizó la recepción técnica de los bienes entregados, verificando el perfecto estado de los equipos recibidos.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Operacionales	Cambios regulatorios en materia tributaria o administrativa o normativa, relacionados con el objeto contractual	Retraso en el cumplimiento de las obligaciones y/o en el plazo establecido para la ejecución del contrato	Supervisor	Inmediato, una vez se presente el evento	Una vez se realicen los ajustes requeridos para hacer posible la ejecución del contrato	Seguimiento a las nuevas actividades establecidas para el contrato	Mensual	No se materializo el riesgo, porque se realizó revisión de la normatividad vigente.
3	General	Externo	Ejecución	Riesgos Financieros	Fluctuación de la moneda extranjera (tasa de cambio TMR)	El cambio de la moneda eleve el coste del equipo representando un desequilibrio económico.	Supervisor	Etapa de planeación	Fin de ejecución + 4 meses mas	Informe de supervisión única vez	N.A.	No se materializo el riesgo, porque los valores iniciales con lo que se realizó la oferta, se mantuvieron durante el contrato.

% DE AVANCE ACUMULADO	100 %

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla.

4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	(INCLUIR INFORMACIÓN RELEVANTE NO DESCRITA EN OTRO ACÁPITE, SOLO SI APLICA, NO ES NECESARIO REITERAR INFORMACIÓN)

(13) En constancia, firmo:



EDWIN ALBERTO MELO GONZÁLEZ

COORDINADOR GRUPO EQUIPOS DE LABORATORIO Y PRODUCCIÓN

Supervisor (es)/Interventor (es)

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 2023-12-18