| | |
|---|---|
| CONTRATO No. | 002595-23 |
| OBJETO | "SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA HIBRIDA SOSTENIBLE PARA EL SECADO DEL CACAO." |
| MODALIDAD DE SELECCIÓN | COMPRAVENTA |
| FECHA DE INICIACIÓN | 06 de DICIEMBRE de 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 29 de DICIEMBRE de 2023 |
| PLAZO DEL CONTRATO | 23 DIAS |
| VALOR DEL CONTRATO | CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MCTE ($149.998.310) IVA INCLUIDO |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | N/A |
| FORMA DE PAGO | Único pago, una vez se hallan entregado la totalidad de los bines requeridos, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, pago de parafiscales, presentación de la factura por parte del contratista, los demás documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago, dentro de los treinta días calendario siguientes a su presentación y disponibilidad del cupo PAC. |
| ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO | N/A |
| CONTRATISTA | INDUTEL SAS BIC |
| SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | ARLY DARÍO RINCÓN QUINTERO |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | NUMERO: 23R00022<br>FECHA: 27 de octubre de 2023<br>VIGENCIA: 2023 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | NUMERO: 23R00020<br>FECHA: 05 de diciembre de 2023<br>VIGENCIA: 2023 |
| RUBRO PRESUPUESTAL | NUMERO: 02.01.01.004.008.02 |
| DESCRIPCION RUBRO | INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICIÓN, VERIFICACIÓN, ANÁLISIS, DE NAVEGACIÓN Y PARA OTROS FINES (EXCEPTO INSTRUMENTOS ÓPTICOS), INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS. |
| GARANTÍAS | POLIZA No. 96-44-101187035 |
| EXPEDIDA POR : SEGUROS DEL ESTADO S.A. | |
| APROBACION DE GARANTIA: 01 de DICIEMBRE de 2023 | |

## RELACIÓN DE AMPAROS

| NOMBRE DEL AMPARO | PORCENTAJE AMPARADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | INICIA | TERMINA |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% | $ 29.999.662.00 | 05 DICIEMBRE 2023 | 29 ABRIL 2024 |
| PAGOS DE SALARIOS | 5% | $ 7.499.915.50 | 05 DICIEMBRE 2023 | 29 DICIEMBRE 2026 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO | 10% | $ 14.999.831.00 | 05 DICIEMBRE 2023 | 29 ABRIL 2024 |

En Bucaramanga a los quince (15) días del mes de Diciembre de 2023, en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas INDUTEL SAS BIC, en calidad de Contratista, ARLY DARÍO RINCÓN QUINTERO en calidad de Supervisor(a) y/o Interventor(a), para dejar constancia por medio de la presente acta de la terminación anticipada y recibo a satisfacción del contrato de prestación de servicios No. 002595-23, cuyo objeto consiste en el "SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA HIBRIDA SOSTENIBLE PARA EL SECADO DEL CACAO.", conforme al siguiente detalle:


## ACTAS SUSCRITAS

| ACTA | FECHA DE SUSCRIPCIÓN |
|---|---|
| ACTA DE INICIACION | 06 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| ACTA DE SUSPENSION | N/A |
| ACTA DE REINICIACION | N/A |
| ACTAS DE EJECUCIÓN Y RECIBO PARCIAL | N/A |
| ACTA DE TEMINACION ANTICIPADA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | 15 DE DICIEMBRE 2023 |

### INFORME DEL SUPERVISOR

| INFORME DE SUPERVISIÓN: |
|---|
| DETALLE DE LAS ACTIVIDADES:<br><br>Adquisición de los siguientes equipos:<br><br>**1)-** Sistema modular hibrido Solar/Biomasa con mecanismo de flujo forzado de aire por ventiladores centrífugos industriales.<br><br>**2)-** Sistema de secado por aire forzado con mesas modulares de presecado y cilindro rotativo. |
| FACTURA(S): FE 28 |
| COMPROBANTES DE INGRESO A RECURSOS FÍSICOS: 23-00074 |

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



ANEXOS:

- MANIFIESTO DE CUMPLIMENTO
- INFORME DE SUPERVISOR
- COMPROBANTE DE INGRESO
- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 3085 DE 2007.

ESTADO FINANCIERO

| | | |
|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | $ 0 | $149.998.310 |
| RELACION DE PAGOS | $ 0 | $ 0 |
| ANTICIPO | $ 0 | $ 0 |
| VALOR ACTA PARCIAL | $ 0 | $ 0 |
| VALOR ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN | $ 0 | $ 0 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | $149.998.310 | $ 0 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE | $ 0 | $ 0 |
| SUMAS IGUALES | $149.998.310 | $149.998.310 |

## CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación anticipada y recibo a satisfacción y dejamos las siguientes constancias:

Que, entre las Unidades Tecnológicas de Santander y INDUTEL SAS BIC, se celebró el contrato de prestación de servicios No. 002595-23, cuyo objeto es "SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA HIBRIDA SOSTENIBLE PARA EL SECADO DEL CACAO."

Que, por voluntad de las partes hemos acordado realizar la terminación anticipada y recibo a satisfacción del Contrato de prestación de servicios No. 002595-23 del 06 de diciembre de 2023, cuyo objeto es "SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINARIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA HIBRIDA SOSTENIBLE PARA EL SECADO DEL CACAO."

Que las Unidades Tecnológicas de Santander manifiestan que el contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales.

Que el contratista al momento de la terminación anticipada y recibo a satisfacción del presente contrato se encuentra a paz y salvo con su aporte al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2.002.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

**ARLY DARÍO RINCÓN QUINTERO**
**Supervisor**

**INDUTEL SAS BIC**
**Contratista**