GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	SC4333-1
		Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1314 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA Y ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.

OBJETO	IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO TÉCNICO PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LOS SECTORES CAFETERO Y CEREALERO MEDIANTE LA DOTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS A PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.				
CONTRATISTA	ESTRATEGIA & DEFENSA S.A.S.				
MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION	12 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA				
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2023				
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO.				
PLAZO ADICIONAL					
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO				
INFORME No 1	PERIODO DE REPORTE	DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 19 DICIEMBRE		DE	2023
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	19 DICIEMBRE DE 2023		PLANILLAS SSS No		73146171

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Específicos: Obligaciones

1. Garantizar la calidad de la maquinaria y equipo a entregar, además de brindar soporte técnico y/o transferencia de la garantía de los fabricantes, de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada equipo, de la forma como quedaron definidas en las fichas técnicas del proyecto

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Realizar el soporte técnico y/o transferencia de la garantía de los fabricantes, de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada equipo, de la forma como quedaron definidas en las fichas técnicas del proyecto Entrega Equipos para Frijol, tostion, laboratorios, y asistencias tecnicas.	Se ejecuta entrega de equipos, maquinaria e insumos a productores de cafe y frijol de los municipios de Acevedo, Palermo, Teruel, Santa Maria, Colombia. La plata, Pital, San Agustin, Iquira, Tello, Neiva, Timana.; y se soporta garantia de los mismos a traves de documento soporte entregado a los beneficiarios del proyecto.
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Equipos con garantia y soporte técnico garantizados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Garantias de equipos expedidas	2	2	Número	1	0	1	100,00	2,00

MEDIOS DE VERIFICACION
Registro fotografico y actas de registro de entregas
OBSERVACIONES

2. Realizar la gestión y pago de los costos para la obtención del registro INVIMA para el empaquetado y comercialización de frijol por libras.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Apoyar a la secretaria de agriculturaz con la gestión y pago de los costos para la obtención del registro INVIMA para el empaquetado y comercialización de frijol por libras.	Se adelantan gestiones con el INVIMA para la obtención de registro sanitario para el empaquetado de frijol.
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Se anexa comunicación oficial del INVIMA

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Registro sanitario y/o Certificado de no obligatoriedad	2	2	Número	1	0	1	100,00	2,00

MEDIOS DE VERIFICACION
Registro fotografico y actas de registro de entregas
OBSERVACIONES

3. Realizar una rueda de negocios y suministrar la logistica necesaria para la participación de mínimo 50 de los productores beneficiados dentro del proyecto (Cafeteros y Frijoleros).

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Apoyar a la secretaria de agricultura en la realización de una rueda de negocios y suministrar la logistica necesaria para la participación de mínimo 50 de los productores beneficiados dentro del proyecto (Cafeteros y Frijoleros).	Se adelanta rueda de negocios para 50 productores vinculados al proyecto
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Una (1) rueda de negocios realizada

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Un informe de ejecución	2	2	Número	1	0	1	100,00	2,00

MEDIOS DE VERIFICACION
Registro fotografico, actas de registro de asistencia e informe de ejecución en PDF
OBSERVACIONES

4. Disponer del siguiente equipo de trabajo: Dos (2) profesionales (Ingeniero Agricola y/o Administrador de Empresas, y/o Economista, y/o Ingeniero industrial y/o Ingeniero agroindustrial y/o Ingeniero Agrónomo, y/o Agrónomo).

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Disponer dos (2) profesionales para la ejecución de las labores de asistencia técnica	Se contratan a los profesionales José Gregorio Marín Castellanos (Ingeniero Industrial) y Hernando Durán Narváez (Ingeniero Agronomo) los cuales desarrollan las capacitaciones y rueda de negocios
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Dos (2) profesionales contratados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Contratos con soportes	2	2	Número	2	0	2	100,00	2,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico, actas de registro de asistencia e informe de ejecución en PDF

OBSERVACIONES

5 Realizar 20 talleres sobre manejo socioempresarial organizacional liderazgo mercadeo y comercialización de productos agropecuarios (2 talleres por beneficiario con una duracion de 4 horas con un máximo de 35 participantes por taller)

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Apoyar a la secretaria de agricultura en la realización de 20 talleres sobre manejo socioempresarial, organizacional, liderazgo, mercadeo y comercialización de productos agropecuarios (2 talleres por beneficiario con una duracion de 4 horas con un máximo de 35 participantes por taller)	Se ejecutan talleres en 12 municipios a 20 asociaciones de beneficiarios vinculados al proyecto

RESULTADOS OBTENIDOS

20 talleres ejecutados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Asociaciones y/o grupos de productores capacitados	2	2	Numero	20	0	20	100,00	2,00

MEDIOS DE VERIFICACION

Registro fotografico, actas de registro de asistencia e informe de ejecución en PDF

OBSERVACIONES

6 Garantizar el personal de talento humano ofertado durante la ejecución del proyecto

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Garantizar la permanencia del Personal de talento humano ofertado	Se mantiene el personal ofertado para la ejecución del proyecto

RESULTADOS OBTENIDOS

Un proyecto con personal garantizado para su ejecución

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Contratos de personal ofertado	2	2	Número	2	0	2	100.00	2.00

MEDIOS DE VERIFICACION

Contratos y soportes

OBSERVACIONES

7 Presentar informe de avance de actividades sobre la ejecución técnica y financiera del contrato al supervisor, con registro fotográfico de las actividades realizadas, y demás soportes necesarios mediante los cuales se evidencie la inversión de los recursos aportados por el Departamento

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Garantizar la permanencia del Personal de talento humano ofertado	Informe de activadades entregado y revisado

RESULTADOS OBTENIDOS

Informes presentados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
Informes presentados	2	2	Número	2	0	2	100.00	2.00

MEDIOS DE VERIFICACION

Contratos y soportes

OBSERVACIONES

8 Ejecutar la totalidad de las actividades aprobadas en el proyecto con las cantidades y condiciones técnicas del mismo.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
	Ejecución de 29 actividades contractuales de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del proyecto

RESULTADOS OBTENIDOS

29 actividades ejecutadas de las 33 establecidas en el presupuesto del contrato

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE ACTIVIDAD	% AVANCE TECNICO
SUMINISTRO DE EMPAQUETADORAS DE FRIJOL 30 EMPAQUES X MINUTO DE 500 O 1000 GR Incluye Sirel para impresión de alta velocidad Y diseño de publicidad para empaque en polietileno	2.00	2.00	Numero	9	0	9	100.00	2.00
EMPAQUE - BOLSA PLASTICA TUBULAR DE BAJA DENSIDAD DE 6" ANCHO IMPRESA POR AMBAS CARAS A CUATRO TINTAS PARA EMPACADO DE FRIJOL EN PRESENTACION DE BOLSAX500GR BOLSA X 1000 GR	2.00	2.00	Numero	1683	0	1683	100.00	2.00
TOSTADORA PARA CAFE A GAS PROPANO CAPCIDAD DE 6KG POR BACHE (15-20 M NUTOS) A 110V - 60Hz CON TABLERO ELECTRICO CON INDICADOR DE TEMPERATURA, ON-OFF MOTORES DIMENSION 110CM(ALTO) X 77CM(ANCHO) X 115CM(PROFUNDIDAD) EN ACERO INOXDABLE QUE CUMPLA NORMA PARA ALIMENTOS PESO MAX 100KG INCLUYE ACCESCRIOS	4.00	4.00	Numero	3	0	3	100.00	4.00

Ejecutar la totalidad de las actividades previstas en el presupuesto del contrato	TRILLADORA DE CAFÉ PERGAMINO SECO DE FLUJO CONTINUO, CAPACIDAD 180 KG/Hr, MOTOR 1.5 HP A 1750 RPM MONOFASICO (110V-220V) 60Hz, SWITCH ON - OFF, DIMENSIONES 133CM(ALTO) X 40 CM(ANCHO) X 90CM(PROFUNDIDAD); EN ACERO INOXIDABLE PINTURA ELECTROSTATICA Y CROMO	4,00	4,00	Número	3	0	3	100 00	4 00
	ZARANDA SELECCIONADOR POR TAMAÑO PARA CAFÉ TIPO ALMENDRA; CAPCAIDAD 100-300 KG/Hr, MOTOR 3/4 HP 1750 RPM MONOFASICO (110V-220V) 60 Hz 104CM (ALTO) X 88CM (ANCHO) X 180CM (PROFUNDIDAD); ZARANDAS EN ALUMINIO INOCUO, ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ELECTROSTATICA PESO 100 KG INCLUYE ACCESORIOS	4,00	4,00	Número	3	0	3	100 00	4 00
	SELLADORA AUTOMATICA DE CALOR CONSTANTE PARA BOLSAS PLASTICAS, CAPCIADAD 25 BOLSAS X MINUTO, REDUCTOR 40 W MONOFASICO 110V 60Hz CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA, SWITCH ON-OFF 25CM (ALTO) X 18CM (ANCHO) X 25CM (PROFUNDIDAD); PINTURA ELECTROSTATICA Y BRONCE PESO 6 KG INCLUYE ACCESORIOS	3 00	3 00	Número	3	0	3	100 00	3 00
	MOLINO PARA CAFÉ, CAPACIDAD 30 KG/Hr, MOTOR 3/4 HP 120V 60Hz 9AMP, SWITCH ON-OFF SISTEMA DE SEGURIDAD PARA ENCENDIDO CON BOLSA UBICADA, 69 1CM (ALTO) X 18,8CM (ANCHO) X 40 4CM (PROFUNDIDAD); EN ACERO INOXIDABLE, ACERO AL CARBON Y PLASTICO; INCLUYE ACCESORIOS	3,00	3,00	Número	3	0	3	100,00	3 00
	SUMINISTRAR SIETE (7) SISTEMAS DE SECADO PARA PERGAMINO HUMEDO DE CAFÉ TIPO TORRE CON CAPACIDAD PARA 1 TONELADA DE CAFE PERGAMINO SECO. A 3 GRUPOS DE PRODUCTORES VINCULADOS AL PROYECTO (ALIMUCAES, CAFÉ ESPECIAL EL BOQUERON y ZAHO)	9,00	9,00	Numero	7	0	0	0,00	0 00
	SUMINISTRAR TRES (3) SISTEMAS DE SECADO PARA PERGAMINO HUMEDO DE CAFÉ TIPO TORRE CON CAPACIDAD PARA 2 TONELADA DE CAFÉ PERGAMINO SECO A DOS GRUPOS DE PRODUCTORES VINCULADOS AL PROYECTO (ASOPROSAM y AMURAPAZ)	9,00	9,00	Número	3	0	0	0 00	0 00
	SUMINISTRAR TRES (3) SISTEMAS DE SECADO PARA PERGAMINO HUMEDO DE CAFÉ TIPO TORRE CON CAPACIDAD PARA 3 TONELADA DE CAFÉ PERGAMINO SECO A TRES GRUPOS DE PRODUCTORES VINCULADOS AL PROYECTO (APROJUAN, AGROMEZON y ASOMCAV)	9,00	9,00	Número	3	0	0	0,00	0 00
	SUMINISTRAR DOS (2) SISTEMAS DE SECADO PARA PERGAMINO HUMEDO DE CAFÉ TIPO DE TORRE CON CAPACIDAD PARA 5 TONELADA (400@) C P S (Café Pergamino Seco) A DOS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES VINCULADAS AL PROYECTO	9 00	9 00	Número	2	0	0	0,00	0 00
	BALANZA ELECTRONICA DE PRESICION (0.1 - 1000 Gr)	1 00	1,00	Numero	3	0	3	100 00	1 00
	DETERMINADOR DE HUMEDAD PARA VARIOS GRANOS, CON INDICACION DE % DE HUMEDAD Y TEMPERATURA DE LA MUESTRA EN FORMA DIGITAL	1,00	1 00	Número	3	0	3	100,00	1 00
	TOSTADORA LABORARTORIO PARA CAFÉ A GAS PROPANO CAPACIADAD 80-100 GR DE CAFÉ VERDE ALMENDRA	2,00	2 00	Número	3	0	3	100,00	2 00
	MOLINO PARA CAFÉ, CAPACIDAD TOLVA 2 LBS, MOLIENDA RAPIDA 2 LBS/60 SEGUNDOS, CON AJUSTE PARA GRANULOMETRIAS DIFERENTES, 120 V 1320W 11 Amp 17,8CM (ANCHO) X 87,2CM (ALTO) X 40 2CM (PROFUNDIDAD)	1,00	1,00	Numero	3	0	3	100,00	1 00
	CAFETERA CON COMPONENTES INTERNOS EN ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIADAD PARA TERMOS DE 1 9 A 2,5 L, 110V 1320W 11 Amp CAPCAIDAD 14 4 L/HORA	1,00	1,00	Número	3	0	3	100,00	1,00
	CALENTADOR DE AGUA, CAPACIDAD 2 GLN, 110V 1800W 15 Amp; PESO 10 4 KG, 18CM (ANCHO) X 61CM (ALTO) X 36,3CM (PROFUNDIDAD)	1,00	1,00	Número	3	0	3	100,00	1,00
	SISTEMA FILTRANTE, CAPACIDAD DE FILTRACION DE AGUA 5 GPM (18 9 Lpm), PRESION DEL AGUA 10-125 PSI (certificado NSF / ANSI Standard 53 para reducir quistes como Cryptosporidium y Giardia por medios mecánicos, acreditado por la ISO 17025 sobre la capacidad para reducir el 99 999% de Pseudomonas diminuta, siguiendo el ASTM F838-05 y sobre filtros de grado esterilizante con el protocolo para la validación de 0.2 µm)	1,00	1 00	Número	3	0	3	100,00	1,00
	JARRA TERMO 1 9 L, EN ACERO INOXIDABLE, MANIJA PLASTICA, PESO 1 5 KG, 18,4CM (ALTO) X 16,5CM (ANCHO)	1,00	1,00	Número	3	0	3	100 00	1,00
	LIMPIADOR EQUIPOS DE CAFÉ PRESENTACION 120 TABLETAS, 1 TABLETA PARA 6 L DE AGUA LIMPIA	1,00	1 00	Número	3	0	3	100,00	1 00
	KIT NARIZ DEL CAFÉ, 36 FRASCOS CON AROMAS	1,00	1,00	Numero	3	0	3	100 00	1,00

	BANDEJA PARA MUESTRA DE CAFÉ. CAPCIDAD 150 A 200 GR	1.00	1.00	Numero	30	0	30	100.00	1,00
	CUCHARA CATACION SENCILLA EN ACERO INOXIDABLE. DIAMETRO 4 CM. MANGO 10 5CM	1.00	1.00	Numero	15	0	15	100.00	1,00
	CUCHARA PARA MUESTRA DE TOSTADORA EN ACERO INOXIDABLE	1,00	1.00	Numero	3	0	3	100.00	1.00
	CRONOMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO Max cuenta regresiva 99 min 59 Seg	1.00	1.00	Numero	3	0	3	100,00	1,00
	TERMOHIGROMETRO DIGITAL	1.00	1.00	Número	3	0	3	100,00	1,00
	SONDA CHUZO PARA CAFE PERGAMINO SECO 1 1/4" (DIAMETRO) X 75 CM (LARGO) EN CROMO	1.00	1.00	Numero	3	0	3	100.00	1.00
	COLORIMETRO DIGITAL PARA CAFÉ	2.00	2.00	Numero	3	0	3	100,00	2,00
	JUEGO DE MALLAS O TAMICES (7 TAMICES DE 12/64" – 13/64"– 14/64" – 15/64" – 16/64" -17/64"– 18/64"). EN Coll rolled calibre 22 y bordes en madera. INCLUYE Malla O o base y tapa	1.00	1.00	Numero	3	0	3	100,00	1.00
	HOMOGENIZADOR TIPO BOERNER FABRICADO EN Bronce y Acero inoxidable CAPACIDAD Pergamino 10 kg Almendra 3 kg	2.00	2.00	Numero	3	0	3	100.00	2,00
	REALIZAR 20 TALLERES SOBRE MANEJO SOCIOEMPRESARIAL, ORGANIZACIONAL, LIDERAZGO, MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS (2 TALLERES POR BENEFICIARIO CON UNA DURACION DE 4 HORAS CON UN MAXIMO DE 35 PARTICIPANTES POR TALLER)	2,00	2.00	Numero	20	0	20	100,00	2.00
	OBTENER EL REGISTRO SANITTARIO INVIMA PARA EMPAQUETADO Y COMERCIALIZACIÓN DE FRIJOL	2.00	2.00	Numero	1	0	1	100,00	2,00
	REALIZAR UNA (1) RUEDA DE NEGOCIOS CON LA PARTICIPACION DE 50 PRODUCTORES DE CAFE Y FRIJOL VINCULADOS A LOS GRUPOS ASOCIATIVOS BENEFICIADOS (SUMINISTRAR AUDITORIO, REFRIGERIOS AYUDAS AUDIOVISUALES, PUBLICIDAD DIGITAL E IMPRESA)	2.00	2.00	Numero	1	0	1	100.00	2.00
	MEDIOS DE VERIFICACION								
	Registro fotografico y actas de registro de entregas								
	OBSERVACIONES								

LECCIONES APRENDIDAS:	AVANCE TECNICO	64,0
NOTA: Se debe anexar a este informe los soportes de las actividades realizadas		

DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO
C C 80 058 776 de Bogota - D C
Contratista

FREDDY ALEXANDER GONZALEZ BARRERA
Profesional Universitario
VoBo Supervisión