CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO: A-BS-FO54 / VERSIÓN: 01	**ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO** (No aplica para contratos de obra)		

Acta No.	5
Fecha acta	20/12/2023
Contrato No.	14824-03
Fecha de suscripción del contrato	06 de Junio de 2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.
Contratista	CONSORCIO MAQUINAS CDMB
NIT Contratista	901720583
Representante legal contratista	GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO
Valor	4.500.000.000,00
Plazo	7MESES y 0DÍAS CALENDARIO
Supervisor o interventor	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Cargo supervisor o contrato suscrito con el interventor	
Funcionario competente para aprobar inicio del contrato	CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Acto administrativo que delega funciones a funcionario competente	Resolución 0473 del 2020
Fecha acta de inicio	05 de Julio de 2023
Fecha estimada de terminación	18 de Diciembre de 2023

En Bucaramanga, en la fecha indicada, se reunieron con el fin de evaluar y aprobar el recibo y pago parcial del objeto del contrato antes referenciado, el funcionario delegado CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA, actuando como Subdirector de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial - SURYT y como supervisor o interventor y el contratista CONSORCIO MAQUINAS CDMB representado legalmente por GOMEZ RONCANCIO EDGAR LEONARDO, para lo cual procedieron como se señala.

1. ALCANCE DEL OBJETO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA

ÍTEM	CONCEPTO	UND	CANT	CANT	VALOR
1	**EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA**				
1,1	BULLDOZER 230 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	0,00	$ -
1,2	BULLDOZER 340 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	0,00	$ -
1,3	RETROEXCAVADORA 22 TON O SUPERIOR	HORA	1,00	1200,00	$ 256.800.000,00
1,4	MOTONIVELADORA 150 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	200,00	$ 45.800.000,00
1,5	RETROCARGADOR 9 TON o SUPERIOR	HORA	1,00	612,00	$ 75.888.000,00
1,6	MINIRETROCARGADOR 50 HP o SUPERIOR	HORA	1,00	0,00	$ -
1,7	MINICARGADOR FRONTAL	HORA	1,00	300,00	$ 26.100.000,00
1,8	VIBROCOMPACTADOR 2 TON o SUPERIOR	HORA	1,00	0,00	$ -
1,9	VIBROCOMPACTADOR 7 TON o SUPERIOR	HORA	1,00	0,00	$ -
					$ 404.588.000,00
					$ 76.871.720,00

					$ 481.459.720,00
2	**VEHICULOS AUTOMOTORES (NO GRAVADOS)**				
2,1	VOLQUETA 13 TON o SUPERIOR	DIA	1,00	0,00	$ -
2,2	VOLQUETA 8 TON o SUPERIOR	DIA	1,00	305,00	$ 173.545.000,00
2,3	CAMION DE ESTACA DE 5 TON O SUPERIOR	DIA	1,00	0,00	$ -
2,4	CAMABAJA SENCILLA HASTA 20 KMS	UND	1,00	2,00	$ 2.732.000,00
2,5	CAMABAJA SENCILLA SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	1,00	0,00	$ -
2,6	CAMABAJA ESPECIAL HASTA 20 KMS	UND	1,00	10,00	$ 18.990.000,00
2,7	CAMABAJA ESPECIAL SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	1,00	2071,59	$ 10.357.951,86
					$ 205.624.951,86
NO PREVISTOS					
1,1	**EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA**				
1,1,1	RETROEXCAVADORA 22 Ton o Superior CON MARTILLO	Hora	1,00	0,00	$ -
1.1,2	ESTACION TOPOGRAFICA	Dia	1,00	0,00	$ -
					$ -
					$ -
					$ -
CONCEPTOS NO PREVISTOS					
3	**MANO DE OBRA**				
3.1	TOPOGRAFO	Día	1,00	0,00	$ -
3.2	CADENERO	Día	1,00	0,00	$ -
3.3	OFICIAL	Día	1,00	0,00	$ -
3.4	AYUDANTE	Día	1,00	0,00	$ -
3.5	OBRERO	Día	1,00	0,00	$ -
			FACTOR MULTIPLICADOR		**2,43**
			TOTAL ITEM 3		**$ -**
MANO DE OBRA					
4.1	MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO	M3	1,00	0,00	$ -
4.2	CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,00	0,00	$ -
4.3	CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1,00	0,00	$ -
4.4	ANTISOL ROJO	KG	1,00	0,00	$ -
4.5	DESENCOFRANTE	KG	1,00	0,00	$ -
4.6	MALLA ELECTROSOLDADA Ø=4MM @15CM EN AMBAS DIRECCIONES	M2	1,00	0,00	$ -
4.7	TUBERIA SANITARIA Ø=2"	ML	1,00	0,00	$ -
4.8	TAPÓN PVC SANITARIA Ø=2"	UND	1,00	0,00	$ -
4.9	GEOTEXTIL NT1600 (3,70M X 110,00M)	M2	1,00	0,00	$ -
4.10	MALLA GAVIÓN TRIPLE TORSIÓN CALIBRE 12 HUECO 8CM X 10CM TIPO INVIAS	UND	1,00	0,00	$ -
4.11	PIEDRA RAJÓN	M3	1,00	640,00	$ 35.200.000,00
4.12	PIEDRA PARA GAVIÓN	M3	1,00	0,00	$ -
					$ 35.200.000,00
					$ 6.688.000,00
					$ 41.888.000,00
TOTAL A PAGAR					**$ 728.972.671,86**

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA- CDMB			
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado de la Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General	
CÓDIGO: A-BS-FO54	VERSIÓN: 01	**ACTA DE RECIBO DEFINITIVO Y ÚLTIMO PAGO** (No aplica para contratos de obra)		

2. EVIDENCIAS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

1- Que, de acuerdo con el cronograma de trabajo, durante el período comprendido entre 05/11/2023 hasta el 18/12/2023 el contratista ha desarrollado a entera satisfacción del supervisor las actividades descritas dentro del informe de cumplimiento a las obligaciones contractuales (A-BS-FO07 V.3), anexo al presente documento.

2- Que el supervisor verificó que el contratista realizó el pago a los aportes de seguridad social integral, de acuerdo a lo establecido en las obligaciones contractuales, planillas que se adjunta a la presente acta.

3- Que se aprobó por parte del supervisor el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en el periodo comprendido entre el entre 05/11/2023 hasta el 18/12/2023, conllevando a que el SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL autorizara el pago mediante acta 5 de pago parcial Nº4.

3. BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

Acta No.	Valor	% ejecución
2	$ 1.108.768.800,00	24,64
3	$ 1.050.416.200,00	47,98
4	$ 1.611.842.328,14	83,80
5	$ 728.972.671,86	100,00

3. CONCEPTO SUPERVISOR O INTERVENTOR

El Supervisor (o Interventor) manifiesta que revisó el informe y las evidencias presentadas por el contratista y certifica que cumplió a cabalidad el objeto contractual correspondiente al lapso que comprende la presente cuenta, de conformidad con las condiciones y especificaciones estipuladas en el contrato, dando cumplimiento a las obligaciones a su cargo incluyendo las relacionadas con la seguridad social y riesgos parafiscales. Igualmente certifica el cumplimiento total del objeto y de las obligaciones adquiridas por el contratista, por lo tanto, da concepto favorable para el pago.

4. ORDENACION DEL PAGO

El SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL con fundamento en las evidencias y el concepto del Supervisor o Interventor aprueba el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 05/11/2023 y el 18/12/2023, por valor de setecientos veintiocho millones novecientos setenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos con ochenta y seis centavos($ 728.972.671,86)

5. En consecuencia, **ACUERDAN**

1. APROBAR el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 05/11/2023 y el 18/12/2023,, por valor de setecientos veintiocho millones novecientos setenta y dos mil seiscientos setenta y un pesos con ochenta y seis centavos ($728.972.671,86), de conformidad con la siguiente liquidación:

   Valor fiscal del contrato..... $ 4.500.000.000,00
   Valor bruto a pagar .....$ 645.412.951,86
   Valor IVA ..... $ 83.559.720,00
   Total ejecutado.....$ 728.972.671,86
   Valor amortizado..... $ 0,00
   Neto..... $ 728.972.671,86
   % valor ejecutado..... 100,000
   % tiempo transcurrido..... 100,000

2. La SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL remitirá el siguiente día hábil la presente acta a la oficina de contratación para su publicación en el SECOP II y archivo expediente contractual.

6. ANEXOS

1- Informe de actividades (A-BS-FO07)
2- Copia del pago de seguridad social (meses del periodo laborado)
3- Acta de Recibo Definitivo y Ultimo Pago
4- Factura Electrónica de Venta
5- Informe de Contratista
6- Certificado de aportes parafiscales
7- Balance de cobro correspondiente
8- Control de procesos (E-GE-FO02)
9- Pantallazo SECOP II
10- Disco compacto con Evidencias

Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUBDIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL
C.C. No. 91496579

Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
Supervisor o Interventor
C.C. No. 91496579

Nombre: CONSORCIO MAQUINAS CDMB
Contratista o representante legal
NIT. No. 901720583

Consorcio MAQUINAS CDMB

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 14824-03

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE RECIBO FINAL												ACUMULADO EJECUTADO	
						CHARTA		CHIMITA		MATANZA		LA ROSITA		NAZARETH		CALLE 45			
ÍTEM	CONCEPTO	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR UNITARIO	CANT	VALOR
1	EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA																		
1.1	BULLDOZER 230 HP o SUPERIOR	HORA	1.00	$ 381,000.00	$ 381,000.00		$ -				$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
1.2	BULLDOZER 340 HP o SUPERIOR	HORA	1.00	$ 448,000.00	$ 448,000.00		$ -				$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
1.3	RETROEXCAVADORA 22 TON O SUPERIOR	HORA	1.00	$ 214,000.00	$ 214,000.00	300.00	$ 64,200,000.00	300.00	$ 64,200,000.00		$ -	300.00	$ 64,200,000.00	300.00	$ 64,200,000.00			1200.00	$ 256,800,000.00
1.4	MOTONIVELADORA 150 HP o SUPERIOR	HORA	1.00	$ 229,000.00	$ 229,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -	200.00	$ 45,800,000.00			200.00	$ 45,800,000.00
1.5	RETROCARGADOR 9 TON o SUPERIOR	HORA	1.00	$ 124,000.00	$ 124,000.00		$ -		$ -	300.00	$ 37,200,000.00	300.00	$ 37,200,000.00		$ -	12.00	$ 1,488,000.00	612.00	$ 75,888,000.00
1.6	MINIRETROCARGADOR 50 HP o SUPERIOR	HORA	1.00	$ 90,000.00	$ 90,000.00		$ -				$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
1.7	MINICARGADOR FRONTAL	HORA	1.00	$ 87,000.00	$ 87,000.00		$ -				$ -		$ -	300.00	$ 26,100,000.00			300.00	$ 26,100,000.00
1.8	VIBROCOMPACTADOR 2 TON o SUPERIOR	HORA	1.00	$ 89,000.00	$ 89,000.00		$ -				$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
1.9	VIBROCOMPACTADOR 7 TON o SUPERIOR	HORA	1.00	$ 109,000.00	$ 109,000.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 1,771,000.00		$ 64,200,000.00		$ 64,200,000.00		$ 37,200,000.00		$ 101,400,000.00		$ 136,100,000.00		$ 1,488,000.00		$ 404,588,000.00
				IVA 19%	$ 336,490.00		$ 12,198,000.00		$ 12,198,000.00		$ 7,068,000.00		$ 19,266,000.00		$ 25,859,000.00		$ 282,720.00		$ 76,871,720.00
				TOTAL ÍTEM 1	$ 2,107,490.00		$ 76,398,000.00		$ 76,398,000.00		$ 44,268,000.00		$ 120,666,000.00		$ 161,959,000.00		$ 1,770,720.00		$ 481,459,720.00
2	VEHICULOS AUTOMOTORES (NO GRAVADOS)																		
2.1	VOLQUETA 13 TON o SUPERIOR	DIA	1.00	$ 979,000.00	$ 979,000.00		$ -				$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
2.2	VOLQUETA 8 TON o SUPERIOR	DIA	1.00	$ 569,000.00	$ 569,000.00		$ -	30.00	$ 17,070,000.00	30.00	$ 17,070,000.00	120.00	$ 68,280,000.00	120.00	$ 68,280,000.00	5.00	$ 2,845,000.00	305.00	$ 173,545,000.00
2.3	CAMION DE ESTACA DE 5 TON O SUPERIOR	DIA	1.00	$ 558,000.00	$ 558,000.00		$ -				$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
2.4	CAMABAJA SENCILLA HASTA 20 KMS	UND	1.00	$ 1,366,000.00	$ 1,366,000.00		$ -				$ -		$ -		$ -	2.00	$ 2,732,000.00	2.00	$ 2,732,000.00
2.5	CAMABAJA SENCILLA SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	1.00	$ 4,000.00	$ 4,000.00		$ -				$ -		$ -		$ -			0.00	$ -
2.6	CAMABAJA ESPECIAL HASTA 20 KMS	UND	1.00	$ 1,899,000.00	$ 1,899,000.00		$ -	2.00	$ 3,798,000.00		$ -	3	$ 5,697,000.00	5	$ 9,495,000.00			10.00	$ 18,990,000.00
2.7	CAMABAJA ESPECIAL SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	1.00	$ 5,000.00	$ 5,000.00	1664.79	$ 8,323,951.86			406.80	$ 2,034,000.00		$ -		$ -			2071.59	$ 10,357,951.86
				TOTAL ÍTEM 2	$ 5,380,000.00		$ 8,323,951.86		$ 20,868,000.00		$ 19,104,000.00		$ 73,977,000.00		$ 77,775,000.00		$ 5,577,000.00		$ 205,624,951.86
NO PREVISTOS																			
1.1	EQUIPO O MAQUINARIA GRAVADA																		
1,1,1	RETROEXCAVADORA 22 Ton o Superior CON MARTILLO	Hora	1.00	$ 360,000.00	$ 360,000.00		$ -											0.00	$ -
1.1,2	ESTACION TOPOGRAFICA	Dia	1.00	$ 46,200.00	$ 46,200.00		$ -											0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 406,200.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
				IVA (19%)	$ 77,178.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
				TOTAL ITEM 1,1	$ 483,378.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -				$ -
CONCEPTOS NO PREVISTOS																			
3	MANO DE OBRA																		
3.1	TOPOGRAFO	Dia	1.00	$ 86,708.00	$ 86,708.00		$ -											0.00	$ -
3.2	CADENERO	Dia	1.00	$ 77,333.00	$ 77,333.00		$ -											0.00	$ -
3.3	OFICIAL	Dia	1.00	$ 86,708.00	$ 86,708.00		$ -											0.00	$ -
3.4	AYUDANTE	Dia	1.00	$ 43,354.00	$ 43,354.00		$ -											0.00	$ -
3.5	OBRERO	Dia	1.00	$ 43,354.00	$ 43,354.00		$ -											0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 337,457.00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
				FACTOR MULTIPLICADOR	2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43		2.43
				TOTAL ITEM 3	$ 1,157,477.51		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
MANO DE OBRA																			
4.1	MATERIAL DE RELLENO SELECCIONADO	M3	1.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00		$ -											0.00	$ -
4.2	CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1.00	$ 552,023.00	$ 552,023.00		$ -											0.00	$ -
4.3	CONCRETO DE 3500 PSI	M3	1.00	$ 582,823.00	$ 582,823.00		$ -											0.00	$ -
4.4	ANTISOL ROJO	KG	1.00	$ 23,430.00	$ 23,430.00		$ -											0.00	$ -
4.5	DESENCOFRANTE	KG	1.00	$ 23,100.00	$ 23,100.00		$ -											0.00	$ -
4.6	MALLA ELECTROSOLDADA Ø=4MM @15CM EN AMBAS DIRECCIONES	M2	1.00	$ 21,375.88	$ 21,375.88		$ -											0.00	$ -
4.7	TUBERIA SANITARIA Ø=2"	ML	1.00	$ 19,097.22	$ 19,097.22		$ -											0.00	$ -
4.8	TAPON PVC SANITARIA Ø=2"	UND	1.00	$ 2,200.00	$ 2,200.00		$ -											0.00	$ -
4.9	GEOTEXTIL NT1600 (3.70M X 110.00M)	M2	1.00	$ 10,351.35	$ 10,351.35		$ -											0.00	$ -
4.10	MALLA GAVION TRIPLE TORSIÓN CALIBRE 12 HUECO 8CM X 10CM TIPO INVIAS	UND	1.00	$ 246,496.80	$ 246,496.80		$ -											0.00	$ -
4.11	PIEDRA RAJÓN	M3	1.00	$ 55,000.00	$ 55,000.00		$ -					315.00	$ 17,325,000.00	325.00	$ 17,875,000.00			640.00	$ 35,200,000.00
4.12	PIEDRA PARA GAVIÓN	M3	1.00	$ 66,000.00	$ 66,000.00		$ -											0.00	$ -
				SUBTOTAL	$ 1,656,897.25		$ -		$ -		$ -		$ 17,325,000.00		$ 17,875,000.00		$ -		$ 35,200,000.00
				IVA (19%)	$ 314,810.48		$ -		$ -		$ -		$ 3,291,750.00		$ 3,396,250.00		$ -		$ 6,688,000.00
				TOTAL ITEM 4	$ 1,971,707.73		$ -		$ -		$ -		$ 20,616,750.00		$ 21,271,250.00		$ -		$ 41,888,000.00
				TOTAL A PAGAR	$ 11,100,053.24		$ 84,721,951.86		$ 97,266,000.00		$ 63,372,000.00		$ 215,259,750.00		$ 261,005,250.00		$ 7,347,720.00		$ 728,972,671.86

CONTRATISTA
EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO MAQUINAS CDMB

CONTRATANTE
CARLOS ALBERTO DIAZ BARRERA
SUPERVISOR CONTRATO N° 14824-03

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
INTERVENCIÓN CHARTA					
1.3	RETROEXCAVADORA 22 TON O SUPERIOR	1	300.00	$ 214,000.00	**$64,200,000**
2.7	CAMABAJA ESPECIAL SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	832.40	$ 5,000.00	**$4,161,976**
2.6	CAMABAJA ESPECIAL SUPERIOR A 20 KMS	KM+TON	832.40	$ 5,000.00	**$4,161,976**
				SUBTOTAL	**$ 72,523,951.86**
				IVA 19%	**$ 12,198,000.00**
				TOTAL	**$ 84,721,951.86**

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
	INTERVENCIÓN CHIMITA				
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)	Hora	300	$ 214,000.00	**$64,200,000**
2.2	Volqueta 8 TON o Superior	Día	30	$ 569,000.00	**$17,070,000**
2.6	CAMABAJA ESPECIAL HASTA 20 KMS	UND	2	$ 1,899,000.00	**$3,798,000**
				SUBTOTAL	**$ 85,068,000.00**
				IVA 19%	**$ 12,198,000.00**
				TOTAL	**$ 97,266,000.00**

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
	INTERVENCIÓN MATANZA				
1.5	Retrocargador 9 TON o Superior	Hora	300	$ 124,000.00	**$37,200,000**
2.2	Volqueta 8 TON o Superior	Día	30	$ 569,000.00	**$17,070,000**
2.7	Camabaja Especial Superior a 20 KM	Km * TON	407	$ 5,000.00	**$2,034,000**
				SUBTOTAL	**$ 56,304,000.00**
				IVA 19%	**$ 7,068,000.00**
				TOTAL	**$ 63,372,000.00**

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
	INTERVENCIÓN LA ROSITA				
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)	Hora	300	$ 214,000.00	**$64,200,000**
1.5	Retrocargador 9 TON o Superior	Hora	300	$ 124,000.00	**$37,200,000**
2.2	Volqueta 8 TON o Superior	Día	120	$ 569,000.00	**$68,280,000**
2.6	Camabaja Especial Hasta 20 KM	UN	3	$ 1,899,000.00	**$5,697,000**
4.11	PIEDRA RAJÓN	M3	315	$ 55,000.00	**$17,325,000**
				SUBTOTAL	**$ 192,702,000.00**
				IVA 19%	**$ 22,557,750.00**
				TOTAL	**$ 215,259,750.00**

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
	INTERVENCIÓN NAZARETH				
1.3	Retroexcavadora 22 Ton o Superior (Modelo 2010 en adelante)	Hora	300	$ 214,000.00	**$64,200,000**
1.7	Minicargador Frontal	Hora	300	$ 87,000.00	**$26,100,000**
1.4	Motoniveladora 150 HP o Superior	Hora	200	$ 229,000.00	**$45,800,000**
2.2	Volqueta 8 TON o Superior	Día	120	$ 569,000.00	**$68,280,000**
2.6	Camabaja Especial Hasta 20 KM	UN	5	$ 1,899,000.00	**$9,495,000**
4.11	PIEDRA RAJÓN	M3	325	$ 55,000.00	**$17,875,000**
				SUBTOTAL	**$ 231,750,000.00**
				IVA 19%	**$ 29,255,250.00**
				TOTAL	**$ 261,005,250.00**

CONTRATO MAQUINARIA CDMB

OBJETO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.

PROPONENTE: CONSORCIO MAQUINAS CDMB

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	und	CANT TOTAL	VR. UNIT.	SUBTOTAL.
	INTERVENCIÓN CALLE 45				
1.5	Retrocargador 9 TON o Superior	Hora	12	$ 124,000.00	**$1,488,000**
2.2	Volqueta 8 TON o Superior	Día	5	$ 569,000.00	**$2,845,000**
2.4	Camabaja Sencilla Hasta 20 KM	UN	2	$ 1,366,000.00	**$2,732,000**
				SUBTOTAL	**$ 7,065,000.00**
				IVA 19%	**$ 282,720.00**
				TOTAL	**$ 7,347,720.00**