CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**	

NÚMERO DE CONTRATO	N°14824-03
FECHA DE CONTRATO	07/06/2023
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA PESADA PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONSOLIDACIÓN POR MEDIO DE LA DEMOLICIÓN Y LIMPIEZA DE SECTORES DEL ÁREA DE JURISDICCIÓN DE LA CDMB DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA ENTIDAD RA-ALQUILERMAQUINARIA-01.
CONTRATISTA	CONSORCIO MAQUINAS CDMB
NIT CONTRATISTA	901.720.583-1
VALOR	$ 3.000.000.000,00
VALOR ADICIONAL	$ 1.500.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 4.500.000.000,00
PLAZO	07 MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
FECHA ACTA DE INICIO	05 DE JULIO 2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE 2023

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	05 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE PRESENTACIÓN	20/12/2023	
NÚMERO DE INFORME	4	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TEMPORAL	PRESUPUESTAL
	92.74%	**100.00%**

NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/P
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA



CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**	

SUBDIRECCIÓN O OFICINA.	Gestión del riesgo y seguridad territorial
CARGO	Subdirector de gestión del riesgo y seguridad territorial

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR QUEBRADA CHARTA			
1	Actividades de conformación de cause	- Retiro de material roco. -conformación de cauce. -Movimiento de material rocoso de gran dimensión que obstruye el cauce.	 

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**	


NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR QUEBRADA CHARTA			
			  

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**	

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR CHIMITA			
2	Conformación de cauce.	-Se realiza la conformación de cause. -Se realizan la limpieza y conformación de las orillas, realizando realce de la barrera natural.	  

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**	

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR CHIMITA			
			
			
			

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR MATANZA			
3	Remoción de masa producto de los deslizamientos presentes en la zona.	-Se realizan actividades de retiro de materia proveniente de deslizamientos, al igual que la conformación de la banca afecta.	
			
			

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**	

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR MATANZA			
			
			
			

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR LA ROSITA			
4	Actividades limpieza, excavación y construcción de llave cortante.	- Limpieza - Excavación -Suministro de bolo -Construcción de llave cortante	 


NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR LA ROSITA			
			  

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**	

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR LA ROSITA			
			
			
			

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**	

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR LA NAZARET			
5	Actividades limpieza, excavación y construcción de llave cortante.	- Limpieza - Excavación -Suministro de bolo -Construcción de llave cortante	  

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR LA NAZARET			
			  

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB	
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC / APROBÓ: Director(a) General
CÒDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**	

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR LA NAZARET			
			  

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR CALLE 45			
6	Actividades limpieza, excavación y construcción de llave cortante.	- Limpieza -Se realizo jornada de retiro de material, producto de la demolición de viviendas.	  

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
SECTOR CALLE 45			
			  

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

2.1 PAGO DEPENDIENTES

CONSORCIO MAQUINAS CDMB -PERSONAL EN OBRA (NOVIEMBRE)

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2023/11	2023/12/06	$ 2.070.900
SALUD	2023/12	2023/12/06	$ 517.800
RIESGOS PROFESIONALES	2023/11	2023/12/06	$ 901.100
PARAFISCALES	-	-	-

CONSORCIO MAQUINAS CDMB - ARL PERSONAL EN OBRA (DICIEMBRE)


ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	-	-	-
SALUD	-	-	-
RIESGOS PROFESIONALES	2023/11	2023/12/06	$ 80.800
PARAFISCALES	-	-	-

2.2 PAGO INDEPENDIENTE

CARMEN JUDITH ALVARINO POLO (DICIEMBRE)

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2023/11	2023/11/24	$ 185.600
SALUD	2023/11	2023/11/24	$ 145.000
RIESGOS PROFESIONALES	2023/11	2023/11/24	$ 28.300
PARAFISCALES	-	-	-

3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS No).

CONTRATISTA	**SUPERVISOR - CDMB**
FIRMA 	FIRMA 
EDGAR LEONARDO GOMEZ RONCANCIO NIT. 901.720.583-1 Representante Legal Consorcio Drenajes Bucaramanga	**CARLOS ALBERTO DÍAZ BARRERA** C.C. 91.496.579 Supervisor

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB		
	Elaboró Equipo Líder SIGC	Revisó Representante de la Dirección para el SIGC	Aprobó Director(a) General
Código E-GE-FO02 / Versión 2	**CONTROL DE PROCESOS**		

Proceso	GESTION DEL RIESGO Y SEGURIDAD TERRITORIAL				
Producto	ACTA SUPERVISION CONTRATO 14824-03 - CONSORCIO MAQUINAS CDMB				
Fuente de Identificación	Petición, Queja o Recurso	☐	Servicios y Trámites	☐	
	Actas de Interventoria / Sup.	X	Otro	☐	
	¿Cual?				
Entregado por	CONSORCIO MAQUINAS CDMB				
Fecha de Entrega para Verificación	**20/12/2023**	**Número de Verificación**			

Item.	Aspecto a Verificar	¿Cumple? SI	¿Cumple? NO	Observaciones de la Verificación
1	Informe de actividades (A-BS-FO07)	X		Se adjunta informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 05/11/2023 al 18/12/2023
2	Copia del pago de seguridad social (meses del periodo laborado)	X		Se adjunta pago de seguridad social de los meses comprendidos en el informe
3	Acta parcial de pago (supervisor)	X		Se adjunta Acta de Pago.
4	Factura Electronica de Venta	X		Se adjunta Copia de Factura Electronica
5	Informe de Contratista de obra	X		Se adjunta informe de contratista de obra para el periodo de junio con sus anexos (Informe SST) con registo fotografico
6	Certificacido de aportes parafiscales	X		Se adjunta certificado
7	Balance de cobro correspondiente	X		Se Adjunta Balance
8	Control de procesos (E-GE-FO02)	X		Se adjunta control de procesos.
9	Pantallazo SECOP II	X		Se adjunta
10	Disco compacto con Evidencias	X		Se Adjunta CD

Fecha de Verificación	20/12/2023	**Conclusión de la Verificación**	Aprobado	X	Rechazado ☐
Verificado por	**JESÚS EVELIO SÁNCHEZ SÁNCHEZ**	**Firma**			
Recibido por		**Firma**			

Acciones de Tratamiento a la No Conformidad / Producto No Conforme

Nueva Fecha de Entrega		**Nueva Fecha de Verificación**			
Verificado por		**Firma**			
		Conclusión de la Verificación	Aprobado	☐	Rechazado ☐

OBSERVACIÓN