Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

ACTA DE REANUDACION DEL CONVENIO

CONVENIO CVC No. 91 de 2023

OBJETO: *Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica, mediante la implementación y sostenimiento de herramientas de manejo del paisaje -HMP, vigencia 2023 y el sostenimiento de áreas restauradas en las vigencias 2020, 2021 y 2022, en la cuenca hidrográfica del rio Tuluá, municipios de Buga y Tuluá, jurisdicción de la CVC.*

CONVINIENTE: FUNDACION PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACION AMBIENTAL Y LA UNION DE LAS COMUNIDADES

PLAZO: A partir de la firma del Acta de Inicio hasta el 30 de noviembre de 2023

VALOR: CUATROCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE **($412,702 293.00)**

FECHA DEL ACTA DE SUSPENSION: 10 de Noviembre del 2023

En el Municipio de Santiago de Cali, el día 30 de Noviembre del 2023, siendo las 11:00 A.M., se reunieron en las instalaciones del Grupo Intervención integral en el territorio de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores **YESIKA PEDROZA QUINTERO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.061.711.843, quien actúa en nombre y representación de la empresa **FUNDACION PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACION AMBIENTAL Y LA UNION DE LAS COMUNIDADES;** y **ORLANDO BARRETO AGUDELO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.542.905, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de reanudar formalmente la ejecución del CONVENIO CVC No. 91 de 2023, suspendido mediante acta de fecha 10 de Noviembre del 2023 por el término de veintiún (21) días, tomando en consideración que las circunstancias que dieron origen a la suspensión temporal del mismo ya fueron superadas, y que EL CONVINIENTE cumplió con su obligación de ampliar la vigencia de la garantía única constituida a su cargo, por el término señalado para la suspensión temporal.

En virtud de lo anterior, se modifica la fecha de terminación consignada en el acta de inicio del CONVENIO CVC No. 91 de 2023, quedando como nueva fecha de terminación el día 21 de Diciembre del 2023.

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Santiago de Cali el día 30 de noviembre del 2023

EL SUPERVISOR

ORLANDO BARRETO AGUDELO

POR EL CONVINIENTE,

Yesika Pedroza Quintero

YESIKA PEDROZA QUINTERO