6. Relación Actas de Comité

ACTA DE COMITÉ No.	FECHA
ACTA DE COMITÉ No.1	29/10/2018
ACTA DE COMITÉ No.2	23/11/2018
ACTA DE COMITÉ No.3	27/12/2018
ACTA DE COMITÉ No.4	30/01/2019

7. Resumen de avance del Convenio / Producto indicador avance

PRODUCTO 1: Eliminar o reducir el riesgo potencial que presentan las llantas en desuso, que se encuentran abandonadas en vías públicas del Distrito Capital.

PRODUCTO 2: Servicios profesionales.

ANEXOS:
N/A

8. El convenio presenta acciones administrativas que deben ser analizadas y tenidas en cuenta

Avances y Logros	Retrasos y soluciones
Teniendo en cuenta lo establecido en la cáusula No. 7 de la minuta del contrato 398/18: *"El último pago se realizará contra liquidación y previo diligenciamiento del documento en el que conste la devolución de la información y los archivos utilizados para la ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar"*. En tal sentido Ciudad Limpia radicó el 15 de marzo/19 el informe de la ejecución del Contrato 398/2018 en el periodo comprendido entre el 6 de marzo y 31 de diciembre 2018 en archivos editables. De otro lado, el contrato 398/18 se ejecutó y se encuentra en proceso de liquidación para efectos de pago de la última factura.	N/A

9. El convenio presenta acciones financieras que deben ser analizadas y tenidas en cuenta

Avances y Logros	Retrasos y soluciones
Teniendo en cuenta el valor sin ejecutar por $5.790.000, para adicionar al contrato 398/18, se generó el CDP 1134 del 21-12-2018, el cual se anuló y no se comprometió, sin embargo, estos recursos son de destinación específica y de balance de la UAESP.	N/A

10. El convenio presenta acciones jurídicas que deben ser analizadas y tenidas en cuenta

Avances y Logros	Retrasos y soluciones
N/A	

11. El convenio presenta acciones técnicas que deben ser analizadas y tenidas en cuenta

Avances y Logros	Retrasos y soluciones
Se cumplió a cabalidad con el cronograma para la ejecución de los recursos del convenio 325/18 en el mes de diciembre de 2018, sin embargo para el mes de abril de 2019 se encuentra en proceso de pago la última factura.	Durante la ejecución del convenio 325/18 no presentó retrazos, por tanto para el mes de abril/19 N/A.

Elaboró		Aprobó	
Firma:		Firma:	
Nombre:	Yanlicer Perez	Nombre:	Carlos Torres
Cargo:	Subdirector de RBL/ UAESP	Cargo:	Subdirector para el manejo de emergencias y desastres
Entidad:	UAESP	Entidad:	IDIGER
Delegado del Comité Técnico - Entidad Ejecutora		**Supervisor del Convenio Funcionario del IDIGER**	