ACTA DE LIQUIDACION FINAL

ACEPTACIÓN DE OFERTA No. 001 DE 2023

CUYO OBJETO ES: "ADECUACIONES COCINA Y COMEDOR SEDE EL LIMONAR Y ADECUACIONES CUBIERTA EN LA SEDE BUENOS AIRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA ". CELEBRADO ENTRE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR DEL MUNICIPIO DE NEIVA Y EL CONSORCIO ESCUELAS

OBJETO:	**ADECUACIONES COCINA Y COMEDOR SEDE EL LIMONAR Y ADECUACIONES CUBIERTA EN LA SEDE BUENOS AIRES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL LIMONAR DEL MUNICIPIO DE NEIVA HUILA**
CONTRATISTA:	**CONSORCIO ESCUELAS** **Nit. 901746529-4** **REPRESENTANTE LEGAL** **DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ** **1.075.245.093 de Neiva (H)**
VALOR DEL CONTRATO:	**$27.082.424,oo**
VALOR ADICIONAL:	$ 0,oo
VALOR TOTAL	**$27.082.424,oo**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**TRES (3) MESES CONTADOS PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2023**
FECHA ACTA DE INICIO:	05 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

En Neiva, a los 29 días del mes de noviembre de 2023, se reunieron en la institución Educativa El Limonar del municipio de Neiva (Huila), **HENRY WILLIAM UNI YUGCHA** en calidad de supervisor del contrato, el Ingeniero **CARLOS ARIER MUÑOZ RAMIREZ**, en calidad de apoyo a la supervisión y la ingeniera **DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ, representante legal del Consorcio Escuelas**, en calidad de contratista; con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1.0 VALORES:

DESCRIPCIÓN	VALOR
1. Valor Inicial del Contrato	**$27.082.424,oo**
2. Valor Final Contratado	**$27.082.424,oo**
3. Valor Final Ejecutado	**$27.082.424,oo**
4. Saldo a Favor de la Institución Educativa EL Limonar	$ 0.oo

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

2.0 ACTAS:

DESCRIPCIÓN	FECHA
1. Acta de Iniciación	05/09/2023
2. Acta de justificación modificación mayores y menores cantidades	30/11/2023
3. Acta de Terminación	30/11/2023
4. Acta de Recibo	30/11/2023
5. Acta de Liquidación	01/12/2023

3.0 POLIZAS: Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros: No CHU-100005786 expedida por la compañía Mundial de Seguros S.A, con los amparos de cumplimiento, prestaciones sociales, estabilidad de la obra y calidad y correcto funcionamiento. No. CHU-100001123 expedida por la compañía Mundial de Seguros S.A, con los amparos de Responsabilidad civil extracontractual

COMPAÑÍA MUNCIAL DE SEGUROS S. A						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados ($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa)	
PÓLIZA ÚNICA	CHU-100005786	Cumplimiento	$5.416.484,80	23/08/2023	23/05/2024	**30/08/2023**
PÓLIZA ÚNICA	CHU-100005786	prestaciones sociales	$5.416.484,80	23/08/2023	23/11/2026	**30/08/2023**
PÓLIZA ÚNICA	CHU-100005786	estabilidad de la obra	$5.416.484,80	23/11/2023	23/11/2028	**30/08/2023**
PÓLIZA ÚNICA	CHU-100005786	Calidad y correcto funcionamiento	$5.416.484,80	23/08/2023	23/11/2024	**30/08/2023**
PÓLIZA ÚNICA	CHU-100001123	Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000,oo	23/08/2023	23/11/2023	**30/08/2023**

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A						
Documento	**Garantía No.**	**Riesgos asegurados**	**Valores Amparados ($)**	**Vigencia de los amparos**		**Fecha Aprobación** (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	**Final** (dd/mm/aaaa)	
PÓLIZA ÚNICA	CHU-100005786	Cumplimiento	$5.416.484,80	05/09/2023	05/06/2024	**21/09/2023**
PÓLIZA ÚNICA	CHU-100005786	prestaciones sociales	$5.416.484,80	05/09/2023	06/12/2026	**21/09/2023**
PÓLIZA ÚNICA	CHU-100005786	estabilidad de la obra	$5.416.484,80	06/12/2023	06/12/2028	**21/09/2023**

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

PÓLIZA ÚNICA	CHU-100005786	Calidad y correcto funcionamiento	$5.416.484,80	05/09/2023	06/12/2024	**21/09/2023**
PÓLIZA ÚNICA	CHU-100001123	Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000,oo	05/09/2023	06/12/2023	**21/09/2023**

4.0 BALANCE FINAL LIQUIDACIÓN:

4.1. Estado Financiero del Contrato				
RELACIÓN DE PAGOS	**FECHA**	**VALOR**	**EJECUTADO**	**SALDO**
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$27.082.424,oo	$ 0.oo	**$27.082.424,oo**	**$27.082.424,oo**	$ 0.oo

VALOR A PAGAR: VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($27.082.424) M/Legal.

5.0 RECIBO A SATISFACCIÓN. El Interventor y/o supervisor del Contrato y/o convenio certifica que el objeto se recibió mediante acta de terminación de fecha 29 de noviembre de 2023.

6.0 INFORME

Qué según el acta de terminación e informe suscrito por el supervisor, que reposa cronológicamente en el archivo, se dejó constancia expresa que el contratista cumplió con las obligaciones contractuales, según los informes de actividades ejecutadas por el mismo, y *"ha cumplido a cabalidad el objeto del contrato, en los términos y el tiempo establecido y conforme a lo preceptuado en el contrato de "aceptación de la oferta No. 001 de 2023".*

De igual manera se dejo constancia por parte del supervisor, de la verificación y cumplimiento de las obligaciones del Contratista, en tratándose de los aportes al sistema general de seguridad social integral, dentro del tracto del contrato, acorde con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, y normas atinentes.

ACTA DE LIQUIDACION FINAL

El contratista manifiesta clara y taxativamente que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones o coyunturas que pudieran generar desequilibrios económicos y ruptura de la ecuación contractual.

7.0 CONSTANCIAS (Ninguna)

8.0 LIQUIDACIÓN: Que en cumplimiento del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, señala que en el acta de liquidación las partes harán constar los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo.

En consideración a lo anterior; la Institución Educativa El Limonar cancelará al Contratista la suma de **VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS($27.082.424)** M/Legal. Se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron el día 01 de diciembre de 2023:

HENRY WILLIAM UNI YUGCHA
Supervisor
RECTOR INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EL LIMONAR

DIANA MARCELA MENDEZ RAMIREZ
R.L. CONSORCIO ESCUELAS
CONTRATISTA