ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: PRGC17-0000-0000-FO02
		VERSIÓN: **02**
	FORMATO ACTA DE CORTE DE PAGO	FECHA APROBACIÓN: 10/06/2022
		Página 1 de 1

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA								
Fecha:	30/11/2023	Acta de Corte N°	5		Periodo Ejecución:	1/11/2023	al	30/11/2023
Persona natural:	X	Persona jurídica:	N/A		Modalidad contratación:	Contratación Directa		
Numero cedula:	79.501.816	NIT:	N/A		N° contrato:	SGG-1099-2023		
Nombre contratista:	DIEGO MAURICIO MARTINEZ CELIS							
Correo electrónico:	ciudadanomartinez@yahoo.com				Numero de contacto:	3112696564		
Nombre y cargo del supervisor:	JOSÉ JHONNY TIBAQUICHÁ TORO Secretario Agropecuario Medio Ambiente y Desarrollo Económico							

OBJETO DE CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL MUNICIPIO DE COTA, COMO INSUMO AL ACUERDO No. 8 DE LA CONSULTA PREVIA POMCA RIO BOGOTA.

2. BALANCE FINANCIERO		
Valor inicial del contrato:	$	25.000.000
Adicional N°1 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°2 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°3 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°4 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°5 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°6 (SI APLICA):	$	-
Adicional N°7 (SI APLICA):	$	-
Valor total del contrato:	$	25.000.000
Acta de corte (1):	$	1.166.666
Acta de corte (2):	$	5.000.000
Acta de corte (3):	$	5.000.000
Acta de corte (4):	$	5.000.000
Acta de corte (5):	$	5.000.000
Acta de corte (6):	$	-
Acta de corte (7):	$	-
Acta de corte (8):	$	-
Acta de corte (9):	$	-
Acta de corte (10):	$	-
Acta de corte (11):	$	-
Acta de corte (12):	$	-
Valor ejecutado:	$	21.166.666
Saldo por ejecutar:	$	3.833.334

3. GENERALIDAD DE CONTRATISTA	
Plazo inicial del contrato:	5 MESES
Prorroga N° 1 (SI APLICA):	N/A
Prorroga N° 2 (SI APLICA):	N/A
Prorroga N° 3 (SI APLICA):	N/A
Plazo total del contrato:	5 MESES
Fecha de acta de inicio:	25/07/2023
Suspensión N° 1 (SI APLICA):	N/A
Reinicio N° 1 (SI APLICA):	N/A
Suspensión N° 2 (SI APLICA):	N/A
Reinicio N° 2 (SI APLICA):	N/A
Tiempo de cesión (SI APLICA):	N/A
Plazo total del contrato:	5 MESES
Fecha de terminación del contrato:	24/12/2023
Nombre cedente (SI APLICA):	N/A
Identificación del cedente (SI APLIC	N/A
Numero del contrato objeto de la cesión (SI APLICA):	N/A
Fecha de cesión de contrato (SI APLICA):	N/A

4. RELACIÓN DE ANEXOS ENTREGADOS	PAGINAS	SI	NO	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
Informe de actividades:	4	X		El suscrito supervisor, certifica que previa revisión del acta de corte, y los anexos relacionados con el informe de actividades CUMPLE con los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
Cuenta de cobro y/o factura:	1	X		
Planilla de seguridad social	3	X		
Certificado de aportes suscritas por el revisor fiscal:			X	
Copia tarjeta profesional del contador o revisor fiscal:			X	
Certificado de la junta de contadores persona jurídica:			X	
Otros (especificar):			X	
Anexo, Medio magnético CD, USB, OTROS: CD		X		

5. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Toda la información registrada y cargada en el aplicativo SECOP II, por el contratista se presenta de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor en el mismo aplicativo SECOP II. Los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

DIEGO MAURICIO MARTINEZ CELIS
CONTRATISTA

JOSÉ JHONNY TIBAQUICHÁ TORO
SUPERVISOR

	ELABORO	REVISO	APROBÓ
NOMBRE	LUZ E. HERNANDEZ N.	LUISA GALLARDO	JOSÉ JHONNY TIBAQUICHÁ T.
CARGO	Contratista	Contratista	Supervisor
FIRMA	Luz H.	Luisa Gallardo G.	
FECHA:	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el acta de corte, el informe de actividades y sus anexos encontrandolos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes

Fecha	Número de contrato	Acta de corte N°	Periodo de ejecución		
30-11-2023	N.º SGG 1099 de 2023	5	1-11-2023	-	30-11-2023

Nombre del contratista	Diego Mauricio Martínez Celis	**No. De identificación**	C.C. 79.501.816 de Bogotá D.C.
Nombre y cargo del supervisor	José Jhonny Tibaquichá Toro Secretario Agropecuario, Medio Ambiente y Desarrollo Económico.		
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR EL INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL MUNICIPIO DE COTA, COMO INSUMO AL ACUERDO No. 8 DE LA CONSULTA PREVIA POMCA RIO BOGOTA.		

Medios de verificación: Seleccionar los siguientes medios de verificación que evidencien el desarrollo de las actividades pactadas en el contrato, indicarlos dentro del cuadro correspondiente.

• Actas de reunión. • Documentos técnicos. • Actos administrativos. • Registro fotográfico. • Listado asistencia. • Listado correspondencia. • Concepto Técnico.	• Lista atención público. • Listado visitas. • Diapositivas. • Encuestas. • Otro Documento(especificar-)

1. Desarrollo del informe

Obligaciones especificas contractuales

1. Definir en una primera fase o de aprestamiento la metodología a emplear para la realización del inventario de patrimonio arqueológico y su diagnóstico

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
1.1. De acuerdo con el cronograma establecido, esta actividad ya se adelantó durante el anterior periodo de ejecución.	1.1.1 Otro Documento: Informe de avance 1 Metodología

Obligaciones especificas contractuales:	
2. Elaborar el plan operativo de trabajo para cada fase del trabajo con su respectivo cronograma.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
2.1. De acuerdo con el cronograma establecido, esta actividad ya se adelantó durante el anterior periodo de ejecución.	2.1.1 Otro Documento técnico: Archivo Informe de avance 2 Plan operativo
Obligaciones especificas contractuales:	
3. Revisión de fuentes secundarias y repositorios documentales relacionadas con el patrimonio arqueológico que permita establecer el potencial del municipio.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
3.1. De acuerdo con el cronograma establecido, esta actividad ya se adelantó durante el anterior periodo de ejecución.	3.1.1. Otro documento: Archivo: Informe de avance 4.pdf
Obligaciones especificas contractuales:	
4. Integrar a la comunidad indagando sobre la existencia de patrimonio arqueológico no registrado en fuentes documentales formales a través de talleres de Cartografía social, visitas y recorridos.	
Actividades desarrolladas	**Medios de verificación**
4.1. Ante la falta de respuesta y voluntad de colaborar del Gobernador del Resguardo Indígena para realizar el Taller de Cartografía Participativa con personas de dicha comunidad. Se plantea realizarlo entre el 23 y el 25 de noviembre del 2023 en hora y lugar o modalidad pendiente de confirmar.	4.1.1 Otro documento (oficio radicado CO-24350)
Obligaciones especificas contractuales:	
5. Realizar el listado, la georreferenciación y localización cartográfica de los sitios de interés arqueológico identificados al interior del municipio.	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**

5.1 Se finalizó la digitación del listado y la georreferenciación y localización de los sitios referidos en las fuentes (formales e informales) consultadas, mediante Google Earth y en cartografía con base en el POT Municipal de Cota.	5.1.1. Otro documento: Archivo: Informe de avance 5.pdf 5.1.2. Otro documento: Archivo: Mapa arqueologico de Cota.kmz

Obligaciones especificas contractuales:

6. Realizar el análisis y las recomendaciones con base a la información recopilada en el inventario y diagnóstico de patrimonio arqueológico con especial énfasis en el sitio denominado PIEDRA TAPIA como el lugar sagrado del pueblo Muisca.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
6.1 Se adelantó el análisis y las recomendaciones con base a la información recopilada en el inventario y diagnóstico, asi como en la normativa en Patrimonio Arqueológico como avance del informe final.	6.1.1. Otro documento: Archivo: Avance Informe final patrimonio arqueologico cota.pdf

Obligaciones especificas contractuales:

7. Definir cuál es la herramienta de planeación o metodología que permita llevar a cabo acciones que se requieran para consolidar una segunda fase de manejo arqueológico en el municipio de Cota.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
7.1 De acuerdo con el cronograma establecido, esta actividad aún no se adelantó durante este periodo de ejecución.	N/A

Obligaciones especificas contractuales:

8. Elaborar un documento final del inventario y diagnóstico del patrimonio arqueológico del municipio de Cota.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
8.1 Se adelantó el documento final de inventario y diagnóstico del patrimonio arqueológico de Cota, en lo relativo a los capítulos: 2. El Patrimonio Arqueológico y su marco normativo; 3. El territorio del municipio de Cota; 4. La memoria: arqueología e historia de Cota. 4.1. Contexto de la Sabana de Bogotá; 4.2 Contexto del municipio de Cota.	8.1.1. Otro documento: Archivo: Avance Informe final patrimonio arqueologico cota.pdf

16/11/23, 09:12

Obligaciones especificas contractuales:	
9. Socialización del producto final entregado.	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	**MEDIOS DE VERIFICACIÓN**
9.1 De acuerdo con el cronograma establecido, esta actividad aún no se adelantó durante este periodo de ejecución.	N/A

Nota 1: Las evidencias y/o soportes de las actividades realizadas para las obligaciones se encuentran adjuntas al presente informe en un (01) CD o en un (01) archivo en formato PDF.

Nota 2: Toda la información cargada por el contratista en el aplicativo SECOP II se manejará de manera digital, dejando constancia del aval por el supervisor. su aprobación en el mismo aplicativo SECOP II y los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad.

Observaciones supervisor:

FIRMA		FIRMA	
Nombre Contratista:	**Diego Mauricio Martinez Celis** C.C 79.501.816 de Bogotá D.C.	**Nombre Supervisor:**	**José Jhonny Tibaquichá Toro** Secretario Agropecuario, Medio Ambiente y Desarrollo Económico

	ELABORÓ	**REVISÓ**
NOMBRE	Diego Mauricio Martínez Celis	William Herrera / Luisa Fernanda Gallardo
CARGO	Contratista	Profesional Universitario / Apoyo Jurídico
FIRMA		
FECHA	30 de noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023

Espacio para
Logo Corporativo

Diego Mauricio Martinez Celis
NIT 79.501.816-0
Cra. 65 No.67D-82
Tel: (571) 2252145
Bogotá - Colombia
ciudadanomartinez@yahoo.com

Factura electrónica de venta
No. 2691

Fecha y hora Factura	
Generación	20/11/2023, 08:57
Expedición	16/11/2023, 09:05
Vencimiento	20/11/2023

Señores	ALCALDÍA DE COTA		
NIT	899.999.705-3	**Teléfono**	(601) 3161600 - Ext. 000
Dirección	Cra.4 No.12-63	**Ciudad**	Cota - Colombia

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Contrato N.° SGG 1099 de 2023: Periodo ejecutado (1-11-2023 / 30-11-2023)	1.00	5,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 5,000,000.00

Total Bruto	5,000,000.00
Total a Pagar	5,000,000.00

Observaciones:
OBJETO: Prestación de servicios profesionales para desarrollar el inventario y diagnóstico del patrimonio arqueólogico del municipio de Cota, como insumo al acuerdo no. 8 de la consulta previa POMPCA Río Bogotá.
PERIODO EJECUTADO: Uno (1) al treinta (30) de noviembre de 2023
VALOR: Cinco millones de pesos COP ($5.000.000) m/cte
POR CONCEPTO DE: Prestación de servicios del Contrato No. SGG 1099 de 2023
NO. Y MES DE PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL: Planilla No. 72483873 del mes de noviembre de 2023
NIVEL DE RIESGO ARL: 2
MODALIDAD DE PAGO: Transferencia electrónica
REALIZAR PAGO a la Cuenta de Ahorros No. 450500006298 de DAVIVIENDA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764052917359 aprobado en 20230802 prefijo desde el número 2677 al 2699 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 7410 Actividades especializadas de diseño Tarifa
CUFE: 58389f3f31918bdb7d12dbd7b73295ba74c7db54f02f11ff053d9b6c6d0b84190668ec702b36152356c9a3da9e264b1

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Diego Martinez Celis
· Control N: 5GG1099 de 2023
· Conte N: 4
· Fecha 1-11-2023
30-11-2023

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79501816	DIEGO MAURICIO MARTINEZ CELIS	Cra. 65 N. 67 D - 82	2252145	ciudadanomartinez@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	16/11/2023	72483873	$590.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	250.000	0		0		0	0	0	0	250.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	320.000	0	0	0	0	0	0		320.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	20.900				20.900	0	0	20.900			209	20.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	250.000
Pensión	1	320.000	320.000
Riesgos Laborales	1	20.900	20.900
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	590.900	590.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79501816	DIEGO MAURICIO MARTINEZ CELIS		Cra. 65 N. 67 D - 82	2252145	ciudadanomartinez@yahoo.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-11	2023-11	I	16/11/2023	72483873	$590.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79501816	MARTINEZ CELIS DIEGO MAURICIO	59	0			N																	231001	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	250.000	14-25	2.000.000	2	20.900		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Se certifica que **DIEGO MAURICIO MARTINEZ CELIS**, identificada con **CC** número **79501816**, aportó por el empleado **DIEGO MAURICIO MARTINEZ CELIS**, identificado(a) con **CC** número **79501816** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante tipo de planilla **I** número **72483873** para el periodo de salud **2023-11** y pensiones **2023-11** de la siguiente forma.

TIPO	CODIGO	NOMBRE	NIT	COTIZANTE	SUBTIPO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	CLASE RIESGO	INDICA TARIFA PENSIÓN	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERACIÓN
Pensiones	231001	Colfondos	800227940	59	0															0		30	$2.000.000	0,16000			$320.000	$0	$0	Noviembre - 2023	72483873	16/11/2023	N
Riesgos Laborales	14-25	Riesgos Profesionales Colmena	800226175	59	0															0		30	$2.000.000	0,01044	2		$20.900	$0	$0	Noviembre - 2023	72483873	16/11/2023	N
Salud	EPS005	Sanitas EPS	800251440	59	0															0		30	$2.000.000	0,12500			$250.000	$0	$0	Noviembre - 2023	72483873	16/11/2023	N

PAGADA

El presente certificado se expide a los 16 días del mes Noviembre de 2023

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.