ACTA PARCIAL

I. DATOS GENERALES	
ACTA PARCIAL No. 1 DE 2023-12-15	CONTRATO No. 2152 DE 2023-11-15

II. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante le suscripción de la presente acta parcial de ejecución, el contratista y supervisor y/o interventor del contrato asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.
2. El supervisor y/o interventor del contrato revisará y verificará que toda la información incluida en esta acta sea correcta y como prueba de ello se firma la misma.

III. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO	2152	PORCENTAJE AVANCE CONTRATO 79.49%	
OBJETO DEL CONTRATO	ACTUALIZACION TECNOLÓGICA Y SOPORTE DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y VIDEOVIGILANCIA "CCTV" DEL MUNICIPIO DE YOPAL EN EL MARCO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, CONVIVENCIA Y JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE YOPAL		
VALOR DEL CONTRATO $1.010.500.162,00	Un Mil Diez Millones Quinientos Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos		
EL CONTRATO TIENE ANTICIPOS SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ANTICIPO SI: NO: X	PORCENTAJE 0%	
VALOR DEL ANTICIPO 1 0	Cero Pesos		
EL CONTRATO TIENE ADICIONAL SI: NO X	TIENE MÁS DE UN ADICIONAL SI: NO: X		
VALOR ADICIONAL $0,00	Cero Pesos		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 1.010.500.162,00	Un Mil Diez Millones Quinientos Mil Ciento Sesenta y Dos Pesos		
PLAZO DEL CONTRATO:	Un (1) MES	FECHA DE LEGALIZACIÓN:	2023-11-21
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2023-11-21	FECHA DE TERMINACIÓN:	2023-12-20
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA:	DESDE: 2023-11-21	HASTA:	2023-12-07
MODALIDAD DEL CONTRATO:	LICITACIÓN PÚBLICA		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023-2592	2023-09-06	2.3.2.02.02.009.45.11	RB Superávit Fiscal Contribución - Fondo de Seguridad y Convivencia	$1.010.500.400,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
No. CDP	**FECHA**	**CÓDIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

REGISTRO PRESUPUESTAL

Imputación Presupuestal Información Sistema Local				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
1200.170.2023-3772	2023-11-16	2.3.2.02.02.009.45.11	RB Superávit Fiscal Contribución - Fondo de Seguridad y Convivencia	$1.010.500.162,00

Imputación Presupuestal Información Equivalente Registrada en el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías - SPGR				
NUMERO RP	**FECHA RP**	**CODIGO RUBRO**	**FUENTE**	**VALOR**
-	-	-	-	-

ACTA PARCIAL

En la ciudad de Yopal, a los Quince (15) días del mes de Diciembre de 2023 se reunieron RODOLFO CHAPARRO BONILLA, SECRETARIO(A) DE GOBIERNO , quien actúa en su calidad de supervisor, y MARIA RUBIELA ORTIZ RAMIREZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía 47433488 de YOPAL, representante legal de(l-la) ELECTROSOFT S.A.S con NIT 844000888-5, como CONTRATISTA, con el objeto con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato anteriormente citado; se tiene en cuenta que:

Como Supervisor y/o Interventor, certificó que: ELECTROSOFT S.A.S, Identificado Con Nit No. 844000888-5 se encuentra afiliado a salud, pensión y riesgos laborales y que realizó el pago de los aportes de salud, pensión y riesgos del mes de , los cuales están correctamente liquidados y pagados de acuerdo a la normatividad, vigente. Así mismo, en mi calidad de Supervisor y/o Interventor, certifico que el contratista ha cumplido con sus obligaciones contractuales durante el periodo relacionado en la presente acta.

IV. PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

-	-	-	-

V. CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS, SUSPENSIÓN Y/O REINICIO

PRORROGAS

Prórroga No.	Tiempo
-	-

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

Acta No.	Tiempo
-	-

VALOR ADICIONES

Adicional No.	Valor (M.L.C.)
-	-

VI. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$1.010.500.162,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$1.010.500.162,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
PRESENTE ACTA	$803.246.097,00	$0,00	$803.246.097,00
TOTAL	$803.246.097,00	$0,00	$803.246.097,00
SALDO POR EJECUTAR	$207.254.065,00	$0,00	

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA $803.246.097,00	Ochocientos Tres Millones Doscientos Cuarenta y Seis Mil Noventa y Siete Pesos
OBSERVACIONES:	CON ENTRADAS DE ALMACÉN NO 1192.64.1.2023 270 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023. CON SALIDA NO 1192.64.2.2023 1944 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2023. CON ENTRADAS DE ALMACÉN NO 1192.64.1.2023 271 DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2023. CON SALIDA NO 1192.64.2.2023 1945 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2023. EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO No.032 DE 2020,

	DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ESTAMPILLA PROCULTURA $ 12.737.000.00 ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR $ 25.475.000.00 ESTAMPILLA PRODEPORTE $ 21.229.000.00

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los Quince (15) días del mes de Diciembre de 2023.

ELECTROSOFT S.A.S
CONTRATISTA

SMART CONNECT S.AS R/L ALVARO ALEXANDER VELANDIA DÍAZ Interventor(a)

RODOLFO CHAPARRO BONILLA
SECRETARIO(A) DE GOBIERNO
SUPERVISOR

ELABORÓ: GENNY FERNANDA AVELLA ACEVEDO
CARGO: TÉCNICO DE APOYO

REVISÓ: CLARA INES RODRIGUEZ OTALOR
CARGO: PROFESIONAL CONTRATADO