Palermo, 19 de diciembre de 2023

Señor Coronel
ANDRES ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante, Jefe de Estado Mayor y Ordenador del Gasto del Comando Aéreo de Combate No. 2
Villavicencio (Meta)

Asunto. Solicitud entrega parcial y ampliación de plazo. Proceso N° 054-00-E-CACOM-2-GRUTE-2023

Cordial Saludo

Mediante la presente y de conformidad a la fecha de entrega prevista según la Resolución de Adjudicación N° 006 del 20 de noviembre de 2023, cuyo objeto consiste en contratar el nombre de la Nación y El Ministerio De Defensa Nacional Fuerza Aeroespacial Colombiana - LA ADQUICISION DE ESTIBAS PARA ALMACENAMIENTO DE ARMAMENTO AEREO Y TERRESTRE DEL COMANDO AEREO DE COMBATE #2; de manera respetuosa me permito solicitar su valiosa colaboración en el sentido de autorizar la entrega de las estibas objeto del contrato, para el día 29 de diciembre de 2023, toda vez que debido a la temporada, se nos ha dificultado la obtención de la materia prima con que se fabrican las estibas; sin embargo, y en aras de garantizar un producto de excelente calidad, avocamos a la necesidad de extender el plazo de entrega, a la fecha anteriormente mencionada.

FECHA DE ENTREGA 29 DE DICIEMBRE DE 2023	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA
ESTIBA DE PISO	65	65
ESTIBA DE 250 LIBRAS	110	110
ESTIBA DE 500 LIBRAS	210	210

Con toda su atención,

ALVARO ORDOÑEZ ORTIZ
C.C. 19.244.864
REPRESENTANTE LEGAL