ARCHIVO

Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA PARCIAL NRO 5	VERSION: 4	

CONTRATO No. 2024 DE 30 DE JUNIO DE 2023

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

ACTA PARCIAL NRO 5

CONTRATANTE	ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS		
CONTRATISTA	FUNDACION SONRISAS DE AMOR Y/O YORLAIDIZ PINEDA SALAVARRIETA		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARTHA ROSA CARMONA		
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMNISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN DESPROTECCIÓN SOCIAL Y FAMILIAR A TRAVÉS DE LOS CENTROS DE BIENESTAR UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS		
DURACION	CUATRO MESES (04) SEIS DIAS (06) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
FECHA DE INICIO	05 DE JULIO DE 2023		
FECHA FINAL	10 DE NOVIEMBRE DE 2023		
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS MCTE		$320.840.604
FORMA DE PAGO	ACTAS DE PAGO MENSUALES VENCIDAS O PROPORCIONAL AL TIEMPO EJECUTADO O A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		
ANTICIPO %	0%	-	$ -
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ2023000001748		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.009.B.41.04.001.209.160.P.93221.J.14.4.3.2CS		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL
1	9/11/2023	51 dias	31/12/2023

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
1	9/11/2023	$ 120,959,462	RDJ2023000003140

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

Powered by CamScanner

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$320.840.604
1a ADICION		$ 120,959,462
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 284,257,985	
VALOR ACTA PARCIAL	$ 69,642,782	
SALDO POR PAGAR	$ 87,899,299	
SUMAS IGUALES	$ 441,800,066	$ 441,800,066

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 69,642,782**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades mostradas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 05 de noviembre al 04 de diciembre de 2023.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social planilla Nro 67291137 correspondiente al mes de noviembre (incluyendo la tasa correspondiente a su nivel de riesgo) y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas, por el señor , MARTHA ROSA CARMONA, quien se encuentra a cargo de la supervision.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 11 dias del mes de diciembre de 2023

MARTHA ROSA CARMONA
Interventor /supervisor

FUNDACION SONRISAS DE AMOR
YORLAIDIZ PINEDA SALAVARRIETA
Contratista

Powered by CamScanner