Gobernación del Cauca	**ACTA DE INICIO**	Código: : F05-01-GJ
		Versión: 03
		Fecha: 26-05-2020
		Página: 1 de 2

CONTRATANTE	**DEPARTAMENTO DEL CAUCA**		
No. DE CONTRATO	**3225-2023**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 24.625.622,00)**		
PLAZO DEL CONTRATO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE ANDRES CHACON ORDOÑEZ C.C. 10.303.409 de Popayán. andreschacon17@gmail.com 3162229659		
No. DE IDENTIFICACIÓN	10.303.409	**EXPEDIDA EN**	Popayán
SUPERVISOR	ING. ANDRES ARTURO MEJÍA MADROÑERO		
NIVEL PROFESIONAL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	**DESPACHO**	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT QUEBRADA HATO NUEVO MUNICIPIO DE TIMBIO DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

En Popayán, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron: el Ingeniero **ANDRES ARTURO MEJÍA MADROÑERO**, Supervisor por parte del Departamento y el señor **JORGE ANDRES CHACÓN ORDOÑEZ**, en calidad de Contratista de interventoría con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir del cual, por parte del contratista se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con la legalización del contrato tales como:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal No. 4282 del 02 de agosto de 2023 y Registro presupuestal No. 12467 del 13 de diciembre de 2023.

2. Pólizas de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
   - Cumplimiento del Contrato, pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones Laborales y Calidad del servicio No. 660- 7- 994000026273 ANEXO No. 0, de fecha 14 de diciembre de 2023.

3. Aprobación de pólizas plataforma SECOP II:
    - Cumplimiento, Pago de Salarios y Prestaciones Sociales e Indemnizaciones laborales, Estabilidad y Calidad de la obra, aprobación de póliza de fecha (15/12/2023).

4. Recibo pago estampilla. Estampillas SI () NO (X).

Para constancia se firma la presente acta por quien en ella intervinieron:

FIRMA DE CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR
JORGE ANDRÉS CHACÓN ORDOÑEZ INTERVENTOR	**ANDRES ARTURO MEJÍA MADROÑERO** PROFESIONAL UNIVERSITARIO

Revisó: Sofía Rodríguez Valencia – Abogada Especialista - Secretaría de Infraestructura
Revisó: Stephany Gómez – Abogada contratista - Secretaría de Infraestructura
Proyectó: Eduar Enrique Muñoz Ordoñez- Apoyo a la Supervisión - Secretaría de Infraestructura