ANX-035-2023-UAEJPMP-017-2023

Bogotá D.C., 24 de noviembre de 2023

Señor
NIXON LÓPEZ PERDIGÓN
SUPERVISOR
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL

REF: CONTRATO DE OBRA No. 035-2023-UAEJPMP "ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA USO DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL EN TOLEMAIDA"

ASUNTO: Solicitud de adición y prorroga.

Cordial saludo;

Debido a la necesidad de realizar actividades adicionales junto con la actualización de cantidades medidas en campo, atentamente se solicita una adición y prórroga del contrato en referencia, esto en concordancia con el oficio ANX-035-2023-UAEJPMP-016-2023, que contiene una descripción detallada de las actividades adicionales y en el cual se realiza la solicitud de incluir los Item's no previstos, por ende, se hace necesaria la presente solicitud, toda vez que, la ejecución de dichas actividades toman tiempos adicionales fuera del plazo del contrato, se hace preciso solicitar una **prórroga de 14 días calendario**, estipulando nueva fecha de terminación el 22 de diciembre de 2023.

Ahora bien, de acuerdo al balance enviado en el oficio mencionado anteriormente, se solicita una adición del contrato de **ciento veinte millones ciento cuatro mil setecientos treinta y siete pesos m/cte (120'104.737)** incluido AIU, IVA sobre la utilidad, impuestos de ley y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

Anexos:

- **ANX-035-2023-UAEJPMP-016-2023.**

cordialmente,

NELSON YESID RUBIO GARZON
Representante Legal
C.C. 1.019.095.086 de Bogotá D.C
ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S