	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Hoja 1 de 3 Fecha: 06 12 2023 DD MM AA Contrato No. 3635 de 2022

FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 3635 (Número de contrato) DE 2022 (Año de suscripción)

SUMINISTRO [ ] **CONSULTORÍA** [X] **PREST. DE SERV** [ ] **OBRA** [ ] **OTRO** [ ] **INTERVENTORÍA** [ ] **SUPERVISIÓN**

I. OBJETO DEL CONTRATO

CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR PARA LOS PERIODOS DE 2024 – 2035.

II. OBJETO DEL INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORÍA

Verificar el cumplimiento de OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, establecidas en el Contrato de Consultoría N° 3635/2022, CLAUSULA DECIMO SEGUNDA de la Minuta del Contrato modificada a través de la CLÁUSULA SEGUNDA de la Prorroga No.2 y Modificatorio No. 1: FORMA DE PAGO:**6. UN SEXTO PAGO** equivalente al Quince por ciento (15%) del valor del contrato, contra entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la siguiente Fase o Producto seis (6).

III. ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El contrato se inicio el 28 de noviembre de 2022 previo a la revisión de cumplimiento de los perfiles de los diferentes profesionales presentados por el contratista, asi mismo el contratista radicó mediante oficio No. 20221109095 de fecha 15 de Diciembre el plan operativo de trabajo, cronograma de actividades, documento de metodología y enfoques de formulación del Plan de Gestión Ambiental Regional PGAR 2024 - 2035 los cuales fueron aprobados por la Supervisión y el Comité técnico; de igual forma el contratista de forma articulada con la OAP, las diferentes Direcciones la Corporación y las Direcciones Regionales, trabajó de manera transversal en el desarrollo de la evaluación de resultados a la ejecución del PGAR 2012-2023, radicada a traves del oficio No. 20231055923 de 2023, entregables que fueron aprobados por la Supervisión y el Comité técnico; asi mismo, a través de mesas de trabajo con la OAP y las dependencias técnicas de la CAR, el contratista desarrolló el diagnóstico ambiental radicado a traves del oficio No. 20231088370 del 07 de septiembre de 2023, entregables que fueron aprobados por la Supervisión y el Comité técnico; de igual forma el contratista desarrollo la vision ambiental radicada a traves del oficio No. 20231101942 del 11 de octubre de 2023 entregables que fueron aprobados por la Supervisión y el Comité técnico, asi mismo , por medio del oficio 20231128740 del 05 de diciembre de 2023, aporto el diseño y establecimiento del sistema e instrumentos para la evaluacion y seguimeitno a la ejecución del PGAR 2024-2035,que fueron aprobados por la Supervisión y el Comité técnico;asi mismo por medio del oficio 20231128864 del 06 de diciembre de 2023, presento la socialización interna y externa del PGAR 2024 - 2035 con los actores del territorio CAR,que incluyó el trabajo articulado con la Oficina Asesora de las Comunicaciones y las profesionales sociales de las Direcciones Regionales con el fin de establecer la estrategia de comunicaciones y socialización, que permitió el desarrollo de la primera, segunda y tercera fase de socializaciones realizadas en el mes de mayo, julio y octubre en las catorce Direcciones Regionales, y dos espacios en Bogotá para los actores multisectoriales y los Directivos y equipos de trabajo CAR; hasta la fecha se han realizado todas las actividades previstas en el marco del Contrato No. 3635 de 2022. El contratista a través del radicado 20231128864 del 06 de diciembre de 2023, Radicó los documentos soportes del PAGO No. 6 con Factura FVE - 191 siendo aprobada por la Supervisión por valor de $ 771.634.009.

IV. RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA O RESULTADO DE LA VISITA DE SUPERVISÓN Y/O INTERVENTORÍA

Durante este periodo el contratista hace entrega a la Supervisión la entrega del **PRODUCTO No.6 SOCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PGAR 2024 - 2035 CON LOS ACTORES DEL TERRITORIO CAR**

1. Documento técnico que muestre en forma sistemática y ordenada la identificación, caracterización y priorización de actores clave e incidentes del territorio CAR.

El documento presenta la caracterización de los actores, detallando las características del ámbito geográfico específico, como marco de aproximación o unidad de análisis inicial, que define la identificación de actores sociales clave que se ubican sobre el territorio; la metodología empleada para caracterizar y priorizar tales actores en función del alcance específico de las distintas fases contempladas para la formulación del PGAR y las instancias de coordinación institucional relevantes, tal como lo establece el Decreto 1076 de 2015; así mismo se integra el resultado agregado del ejercicio de mapeo de actores adelantado bajo la aproximación metodológica adopta la secuencia y criterios de caracterización y priorización definida por la PNGIBSE, en línea con la fase de aprestamiento que indica la Guía Técnica para la Formulación de los POMCA.

2.Documento de recomendaciones sobre herramientas del dialogo apropiadas con los actores identificados.

El documento sintetiza algunos de los principales elementos conceptuales y teóricos que sirven de fundamento a los procesos de dialogo social adelantados como parte del proceso de construcción del PGAR 2024-2035, así mismo describe de los instrumentos utilizados en el proceso de dialogo y construcción participativa adelantados, lo cual incluye la descripción del alcance, características, y aplicaciones de las herramientas de dialogo implementadas; y finalmente sintetiza algunas recomendaciones puntuales basadas en la experiencia del PGAR, de cara a su potencial utilización en futuros espacios de diálogo.

3. Documento con la estrategia de participación para la construcción del PGAR 2024 - 2035 que refleje los aportes recibidos en cada uno de los procesos de socialización con actores de acuerdo a su pertinencia.

El documento junto con sus anexos, desarrolla la estrategia de participación a través de la descripción de la aproximación conceptual, metodológica y operativa para el trabajo de construcción participativa y de socialización del PGAR 2024-2035, que incorpora los objetivos generales y específicos, la base conceptual y el marco institucional que fundamentan la estrategia de involucramiento activo y el proceso de socialización con los actores relevantes; el alcance del proceso y los principios que guían el desarrollo de la estrategia; el ámbito geográfico y el universo de actores relevantes a ser involucrados; la metodología de trabajo el proceso operativo alrededor de tres rondas de participación y socialización con los actores de las 14 Direcciones Regionales, los actores internos y el nivel multisectorial; los circuitos o rutas de socialización para asegurar la cobertura del proceso en la totalidad del territorio; los instrumentos cualitativos adicionales a ser utilizados para fortalecer la participación en la construcción del PGAR, así como los aspectos operativos y logísticos del proceso, incluyendo la convocatoria, los requerimientos de espacios y materiales, como el cronograma para la ejecución de la estrategia de socialización.

4. Documento con la estrategia de comunicación y divulgación del PGAR 2024 - 2035 que refleje como se realizará dicha comunicación y divulgación de cada una de sus fases o productos de acuerdo con los medios y/o canales de comunicación existentes.

Este documento establece el alcance y los lineamientos generales y específicos de la estrategia de comunicación y divulgación que se aplicará en el proceso de la formulación del PGAR 2024 – 2035 de la Corporación, en sus diferentes etapas, incluye la identificación de los públicos objetivo, las audiencias diferenciadas según etapas del proceso, el concepto comunicativo, los productos y canales de comunicación, y los principales mensajes generales y específicos a considerar. La estrategia se construyó con base en los insumos y lineamientos proporcionados por la Oficina de Comunicaciones de la CAR y a partir del análisis y caracterización de los actores relevantes al proceso.

5. Informe por cada una de las fases y/o productos con los resultados del desarrollo de los escenarios de participación (con actores y retroalimentación técnica) con sus respectivas memorias en las cuales se deberán incluir, como mínimo, los siguientes elementos: relatoría, videos, fotografías y demás que evidencien el proceso participativo y en particular el trabajo de campo realizado.

Este entregable está estructurado en tres carpetas, cada una corresponde a una ronda de socialización y al interior de estas, se detalla a manera de informe la relatoría de cada una, con el cronograma de los espacios, la descripción de la metodología general desarrollada, las estadísticas descriptivas sobre asistencia a los talleres y se incluyen las presentaciones utilizadas en cada jornada. La primera jornada fue desarrollada en el mes de mayo, la segunda en julio y la tercera en octubre.

6. Herramientas y material divulgativo diseñado y difundido en la fase o producto respectivo, de acuerdo con lo indicado en las actividades del anexo técnico.

A través de un documento y sus diferentes anexos, se relacionan las características de los elementos que componen el kit (bolsa, esfero, agenda, cachucha, afiche, plegable y botilito y/o USB) los cuales fueron distribuidos en dos momentos, el afiche y el plegable en la primera jornada realizada en mayo y el resto del kit en los talleres desarrollados en octubre, para los cuales se anexa el listado de asistencia donde reposa la evidencia de la entrega; adicionalmente se relaciona la información de los pendones, el micrositio o one page, las piezas invitacionales, las cuñas radiales y los videos generados.

7. Documento con los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas, actores y la (s) entidad (es) multisectorial (es) con relación a la identificación de áreas críticas y priorización de problemas y conflictos del territorio CAR a partir de las cuencas hidrográficas.

El documento contiene los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas con relación a la identificación de áreas críticas y priorización de problemas y conflictos del territorio; su desarrollo se fundamentó en un análisis de estadística descriptiva de la información cocreada en la primera jornada de construcción participativa desarrollada en el mes de mayo en las 14 Direcciones Regionales el nivel multisectorial y actores CAR; a través de la categorización de las ideas individuales que fueron presentadas por cada participante y que se agruparon en las respectivas mesas de trabajo, el análisis de las categorías con mayor frecuencia para identificar las áreas críticas que podrían ser el foco de las líneas estratégicas en cada cuenca en el PGAR 2024-2035.Los resultados del proceso se presentan a nivel de cuenca hidrográfica, Dirección Regional y por categoría de problemáticas ambientales de los actores.

8. Documento con los aportes recibidos, por las diferentes instancias participativas y la autoridad ambiental, sobre los escenarios deseados y apuesta/zonificaciones ambientales.

El documento presenta los aportes recibidos por las diferentes instancias participativas y la autoridad ambiental, sobre los escenarios deseados y apuesta con base en la segunda jornada de construcción participativa desarrollada en el mes de julio en las 14 Direcciones Regionales el nivel multisectorial y actores CAR, presentado los aportes presentados a la visión ambiental, seguido de un análisis detallado para cada una de las cuencas hidrográfica, seguidamente se relacionan los aportes a los escenarios deseados para las temáticas aire, autoridad ambiental, biodiversidad, educación y participación ambiental, gestión de residuos sólidos y peligrosos, gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, ordenamiento territorial, producción sostenible, recurso hídrico y suelo.

9. Documento con los aportes recibidos, por las diferentes instancias participativas y autoridad ambiental, respecto a la determinación de las líneas estratégicas y la estructuración del componente programático, incluido el de la propuesta de líneas estratégicas.

El documento describe los aportes recibidos, por las diferentes instancias participativas y autoridad ambiental, respecto a la determinación de las líneas estratégicas y la estructuración del componente programático, con base en la segunda jornada de construcción participativa desarrollada en el mes de julio con los actores del nivel multisectorial y actores CAR, documentando el análisis general por línea estratégica y eje programático de la priorización propuesta así como de los cambios sugeridos, los temas no incluidos y los aportes que se vienen realizando desde las diversas áreas de trabajo.


FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	Hoja 3 de 3 Fecha: 06 12 2023 (DD MM AA) Contrato No. 3635 de 2022

CONCEPTO DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

LA SUPERVISIÓN CONSIDERA VIABLE REALIZAR EL **SEXTO PAGO** del contrato que tiene por Objeto: CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE GESTIÒN AMBIENTAL REGIONAL - PGAR DE LA CORPORACIÒN AUTÒNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR PARA LOS PERIODOS DE 2024 – 2035. De acuerdo a la CLAUSULA DECIMO SEGUNDA de la Minuta del Contrato modificada a través de la CLÁUSULA SEGUNDA de la Prorroga No.2 y Modificatorio No. 1: FORMA DE PAGO: 6. UN SEXTO PAGO equivalente al Quince por ciento (15%) del valor del contrato, contra entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la siguiente Fase o Producto seis (6).El contratista entrega los productos requeridos mediante el Oficio No. 20231128864 de fecha 06 de diciembre de 2023, dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato, asi mismo en Acta No. 24 de fecha de 06 de diciembre de 2023 se realiza la respectiva aprobación por parte del Comité Técnico. Teniendo en cuenta lo anterior, la Supervisión Autoriza el **Pago No. 6** correspondiente al 15% del valor del contrato por valor de $ 771.634.009 (Setescientos setenta y un millones seiscientos treinta y cuatro mil nueve pesos M/CTE)

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	
El contratista ha cumplido el 100% de las actividades y productos esperados en el sexto pago correspondiente al 15% del contrato: contra entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor de la siguiente Fase o Producto 6. Se cumple en la ciudad de Bogotá.	100%

V. FECHA ENTREGA INFORME CORREGIDO

FECHA DIA ____ MES ____ AÑO ____

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe de SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA (segùn el caso) bajo la responsabilidad expresa de quien lo suscribe

a los seis 6 días del mes de diciembre de 2023 .

José Alirio Salinas B.
Supervisor CAR

N/A
Apoyo a la Supervisión (si aplica)

N/A
Interventor (si aplica)

N/A
Representante Legal Contratista (si aplica)

Original: Carpeta del Contrato. .
!ra. Copia: Dirección respectiva.
2da. Copia: Supervisor.
3ra. Copia: Contratista