"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	INFORME PARCIAL

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO					
1.1. Informe No.			4		
1.2. Período del informe	Del	1/08/2023			
	Al	31/10/2023			
1.3. Contrato #	FGN-RNOCC-0003	Fecha	24/01/2023	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.4. Objeto					
La Fiscalía General de la Nación – SUBDIRECCION SECCIONAL DE APOYO A LA GESTION DE ANTIOQUIA -, requiere atender de manera rápida e inmediata la contratación de prestación de servicios varios tales como: cambio de Chapas, claves, elaboración de llaves, apertura de caja fuertes y otros servicios, (incluye materiales y mano de obra) en las diferentes Sedes adscritas a esta Regional Noroccidental.					
1.5. Nombre del contratista					
CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S					
1.6. Cédula o NIT			1.7. Correo electrónico		
900.844.978			obras.cima@gmail.com>		
1.8. Dirección			1.9. Teléfono		
CARRERA 50 Nro. 64-108 Bello Antioquia			(604) 3243302 – 4515667 - 3134138360		
1.10. Fecha de Inicio			27/01/2023		
1.11. Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta si aplica)*					
☑ Acta de Inicio			☑ Registro Presupuestal		
☑ Aprobación de la Garantía			☑ Suscripción del Contrato		
1.12. Fecha terminación (*Aplica solo para el informe final*)			NO APLICA		Pulse para escoger la fecha.

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1. Nombre(s) del supervisor (es) o interventor (es)
DIEGO LEÓN GIRALDO DÍAZ

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

2.2. Dependencia	2.3. N° Extensión o teléfono
GRUPO ADMNISTRACION DE SEDES	5903108 EXT 42125

2.4. Correo electrónico	diego.giraldo@fiscalia.gov.co

2.5. Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)
(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)

N/A

2.6. Dependencia	2.7. N° Extensión o teléfono
N/A	N/A

2.8. Correo electrónico	N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. Valor inicial del contrato

Es hasta por la suma de	$ 24.000.000	Pesos M/CTE

3.2. Vigencias futuras	○ SI	◉ NO

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
Elija la vigencia o el n/a.	Acá número vigencia futura	Escriba acá el valor
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3. Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
29223	25/01/2023
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.
Escriba acá el número del CDP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
12123	16/01/2023
411423	18/08/2023

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.
Escriba acá el número del RP	Pulse acá para buscar la fecha.

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5. Cesión	○ SI ◉ NO	**Fecha**	Si es un **SI** busca acá la fecha

3.6. Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
18/04/2023	24.000.000.00	0.00	10.305.400.00	13.694.600.00
28/07/2023	24.000.000.00	10.305.400.00	8.086.050.00	5.608.550.00
16/07/2023	12.000.000.00			17.608.550.00
9/11/2023	36.000.000.00	18.391.450.00	12.619.950.00	4.988.600.00
18/12/2023	36.000.000.00	31.011.400.00	4.980.150.00	18.050.00

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7. Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio	Adición	Prórroga	Suspensión	Reanudación	Descripción
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción
Aquí puedes buscar la fecha.	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Elija acá el numero	Acá puedes escribe la descripción

(Adicionar todas las filas que sean necesarias)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. Acta de liquidación: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).

4.2. Estado de avance presupuestal a la fecha	100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. Estado de avance físico a la fecha (%)	100% Acá el

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. Persona natural

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. Persona jurídica

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa): 03/11/2023

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Se realizaron diferentes trabajos de según el objeto del contrata para las diferentes unidades de fiscalías Antioquia y Medellín, según solicitudes enviadas por la Mesa de ayuda y correos electrónicos.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	x			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	x			
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	x			
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	x			

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Los bienes fueron ingresados al almacén				N/A	
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				N/A	
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				N/A	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	x				
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				N/A	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	x				

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	◉ SI	○ NO	○ N/A
Tipo y detalle del informe:			
5.1. El contratista "CUMPLIÓ"	◉ **Si cumplió**	○ **No cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El Supervisor (es) y/o Interventor (es), hace constar que el/la contratista entregó y presto el servicio de cambio de chapas, elaboración de llaves, apertura de caja fuerte y otros servicios de la FGN Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental Antioquia, Córdoba y Sucre). Incluye insumos, repuestos y mano de obra y demás actividades desde el día 01 de noviembre hasta el 30 de noviembre del 2023, por valor de $ 4.988.600.00, según factura FE-1075 del 01 de Diciembre de 2023 y/o prestó los servicios pactados en la cláusula del contrato FGN-RNOCC-0003-2023 de 24 de Enero 2023, CUMPLIÓ (SI) con el objeto del contrato y demás obligaciones contractuales.

Por lo anterior se deja constancia que:

1. Saldo pendiente por ejecutar de $ 0.00
2. Se realizaron trabajos de cambios cerraduras a archivadores, según solicitudes realizadas en correos electrónicos y mesa de ayuda de funcionarios.
3. Se realizaron cabios de todas las chapas de lokers en Armerillo CTI Sede Caribe

4. Se realizó cambio de dos chapas de bola en Inmueble para entregar de sede en San Pedro de Urabá
5. Cambio de guardas y candado con cadena para inmueble nueva sede en el municipio de San Pedro de Urabá
6. Solicitudes realizadas por el grupo Técnico Operativo de Celdas Transitorias CTI de dos candados grandes de seguridad para celdas Transitorias.
7. Cambio de chapas en piso 4 y 11 edificio diplomático y piso 7 del edificio Veracruz solicitado por el grupo de sistemas para seguridad para cuartos de máquinas y sistemas

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: (Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)

○ MALO ○ REGULAR ◉ BUENO ○ N/A

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada


N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

MEDIANTE FORMATO DE LIBERCION SALDOS VIGENCIA ACTUAL FGN-AP06-F-16 DE FECHA 18/12/2023 SE REALIZA DISMINUCION DE SALDO POR VALOR DE $ 9.600.00 YA QUE EL CONTRATO FUE EJECUTADO POR MENOR VALOR.

MEDIANTE FORMATO DE LIBERCION SALDOS VIGENCIA ACTUAL FGN-AP06-F-16 DE FECHA 18/12/2023 SE REALIZA DISMINUCION DE SALDO POR VALOR DE $ 8.450.00 YA QUE EL CONTRATO FUE EJECUTADO POR MENOR VALOR.

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre		**Cédula**	
DIEGO LEÓN GIRALDO DÍAZ		15.503.513	
Ciudad	Medellín	**Fecha**	18/12/2023

	Nombre	**Firma**	**Fecha**
Proyectó	**Diego León Giraldo Díaz**		**18/12/2023**
Revisó	**Carlos Martin Patiño Grajales**		**18/12/2023**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada