ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO 411 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato **411 del 01 de noviembre de 2023**, se presenta el Informe de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	03	11	2023	A	11	11	2023
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**	x		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**TÉCNICA**			**FINANCIERO**			
	100%			94.1%			

1. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Juan Carlos Moreno Echeverry
DEPENDENCIA	Secretaria de educación y cultura
CARGO	Subsecretario de Arte y Cultura
LOCALIDAD	Barbosa Antioquia
APOYO A LA SUPERVISIÓN	N/A

2. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO E INTERVENIDO

CONTRATANTE:	Municipio de Barbosa Antioquia
CONTRATISTA:	Corporación Somos Innovación
NIT:	811.040.419
REPRESENTANTE LEGAL:	Ricardo José Hernández Antequera
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	1.017.159.082

OBJETO:	FOMENTO CULTURAL A TRAVÉS DEL ESTÍMULO DE LA CONVOCATORIA DEL ICPA - ENCUENTRO Y FESTIVALES 2023 POR MEDIO DE LA CUAL SE REALIZA EL FESTIVAL DE MUESTRAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES DE LA ESCUELA DE ARTE Y MÚSICA MANUEL ÁNGEL TABARES
VALOR INICIAL:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($10.539.750) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	N/A

VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($10.539.750) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	DOCE (12) DÍAS, DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOCE (12) DÍAS, DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	03 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11 de noviembre de 2023
VALOR TOTAL EJECUTADO:	NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L ($9.916.750)

3. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:** "El contrato se desarrolló a satisfacción todas las actividades específicas en el objeto del contrato, con su respectivo informe". Se realizó la ejecución tal como se estipulo en las clausulas contractuales tanto en las obligaciones del contratista como las obligaciones de la entidad.

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:** Fomento cultural a través del estímulo de la convocatoria del ICPA-encuentro y festivales 2023 por medio de la cual se realiza el festival de muestras artísticas y culturales de la escuela de arte y música Manuel ángel Tabares

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato:** El contratista cumplió con las obligaciones generales necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, en especial las que se describieron en el estudio previo.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista:** El contratista realiza la entrega de los soportes, mediante informe parcial de actividades, seguridad social en original y en copia con su respectiva planilla correspondiente al mes de **diciembre de 2023,** y factura de cobro.

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:** El contrato se ha venido ejecutando en un 100% técnicamente.

4. **INFORME ADMINISTRATIVO:**
5.

Contiene:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total, pagado en el periodo
Diciembre	67147880	$46.400	$185.600	$6.100	$238.100

Para los contratos con persona Jurídica se registran los datos de la Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
15 de diciembre	15 de julio de 2023 al 15 de diciembre de 2023	Ricardo José Hernández Antequera

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato:** No se presentaron modificaciones al contrato.

- **Informe de la relación de designaciones temporales y/o Re designaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista:** No se realizaron cambios en la supervisión del contrato

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**: No se presentó ninguna materialización de riesgos y su mitigación.

- **Evaluación final al contratista**. No aplica

- **Informe de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados**: El contrato no ha sido auditado por parte de ningún ente de control.

6. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:
Contiene:
5.1 PRESUPUESTO:

CONTRATO INICIAL				
FONDO	CÓDIGO O RUBRO PRESUPUESTAL	No. CDP	No. COMPROMISO PRESUPUESTAL	VALOR RESERVADO
11	310.1.2.3.2.02.02.008.03.02.21.046	1445	4046	$10.539.750