COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: ATENCION DE TRATAMIENTO – TALLERES

FECHA INFORME:

Día 20. Mes 12. Año 2023.

CONTRATO N° 015 LOTE 3.

FECHA FIRMA: Día 26 Mes Julio Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MAQUINARIA DE USOS GENERAL A PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA EL AREA DE ATENCION Y TRATAMIENTO DE BUCARAMANGA.

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 26. Mes Julio. Año 2023.

AVANCE CONTRATO:

Días 97.

Porcentaje 100%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X. Sí ___.

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC
Dirección: CALLE 45 NO. 6-75
Conmutador: 6076524242 Ext. 208
almacen.epcbucaramanga@inpec.gov.co

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, AGENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí X.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Las actividades realizadas por el contratista fueron realizadas de manera correcta y acorde a los parámetros del contrato.

LEONEL CACERES AGUILLON
C.C. No. 13.743.907
Dragoneante
Responsable Talleres