ACTA DE REINICIO	
ACTA No:	1
FECHA PRESENTE ACTA:	18 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO No:	039 DE 2023
CONTRATISTA:	WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES
INTERVENTOR / SUPERVISOR	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, LEGAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO CUYO OBJETO SEA "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL PARA LAS VEREDAS DE MIRABAL Y RIO ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE PAIPA, BOYACA"	
VALOR INICIAL:	SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($ 75.354.118,00)
VALOR ADICIONAL N°1	N/A
VALOR TOTAL	SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS M/CTE. ($ 75.354.118,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA.
PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL CON ADICIONES	CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA OBJETO DE INTERVENTORÍA.
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO	07 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	22 DE DICIEMBRE DE 2023

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante acta de suspensión No. 1 de fecha 03 de octubre de 2023 fue suspendido el plazo de ejecución del contrato No. 039 de 2023

SEGUNDO: Que el contratista de obra – Jalgavi Ingenieros LTDA mediante oficio OF-OBRA-PAIPA-030 del 18 de diciembre de 2023 presenta solicitud de reinicio N°1 del contrato de obra 001 de 2023 a la interventoría del proyecto.

TERCERO: Que la Interventoría - Wilson Orlando Lopez Cortes mediante oficio del 18 de diciembre de 2023 avala la solicitud de reinicio presentada por el contratista de Obra.

CUARTO: Que de acuerdo a las causales de suspensión se comunica que ya fueron entregados los ajustes a los diseños estructurales del puente a los contratistas y el estudio gotécnico ya fue revisado, evaluado y aprobado por la presente interventoría y a su vez fue tenido en cuenta para el ajuste a los diseños estructurales del puente.

ACUERDAN

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato N°. 039 de 2023 a partir del 18 de diciembre de 2023.

SUBSECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS Y INFRAESTRUCTURA
20 DIC 2023
RECIBIDO

Powered by CamScanner

SEGUNDO: El contratista deberá presentar las pólizas contractuales, ampliadas por un plazo equivalente al de la reiniciación del contrato y anexarlas a la presente acta.

TERCERO: El contratista deberá presentar la actualización de las afiliaciones del personal al sistema de seguridad social, y disponer del personal y recursos necesarios para continuar con la ejecución del contrato a partir de la fecha.

CUARTO: El contratista deberá presentar adjunto a la presente acta el cronograma de actividades actualizado, de acuerdo a la fecha de terminación de acuerdo a la presente acta.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

CONTRATISTA
WILSON ORLANDO LOPEZ CORTES

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR
JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Powered by CamScanner