	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
CLASE DE ACTA:	**FINAL: __X__ PARCIAL: _____ No.: __1__**			
_X_ CONTRATO DE:	**INTERVENTORÍA**	**Nº: 287**	**AÑO:**	**2022**
___ CONVENIO DE:				

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Dependencia SGA/CEIBAS**				
CONTRATISTA	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**			
	NIT y/o CC:	**79.142.300**			
	DIRECCIÓN:	**Carrera 8C No.34 – 05**	**TEL:**	**8757000**	
	CIUDAD:	**Neiva - Huila**			
	REPRESENTANTE LEGAL:	**Carlos Arturo Quiza Camacho**			
OBJETO:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del contrato de obra cuyo objeto es: "construcción de una barrera dinámica de retención de partículas sólidas durante eventos naturales de avenidas torrenciales, sobre el cauce de la quebrada San Bartolo, localizada en la vereda Ceibas Afuera, un (1) kilómetro antes de la desembocadura al río las Ceibas, ingresando por el punto localizado a la altura del km 22 de la vía que conduce de Neiva (h) – Balsilla (Caquetá); como estrategia para la reducción del riesgo de desastres en zonas aledañas al cauce del río las Ceibas en desarrollo del programa "gestión para minimizar el riesgo" del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río las Ceibas".				
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.2022000032 de 24 de agosto de 2022** **Cuenta Rentar 250-390-11504-9 Encargo Fiduciario #052 -07 Fiduciaria Popular**				
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**$ 145.620.151,00**				
	Valor en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE.				
APORTANTE O CONVENIENTE:	**NO APLICA**				
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$0.0			
VALOR TOTAL	**$ 145.620.151,00**				
PLAZO INICIAL:	**CINCO (05) MESES**				
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	UN (1) MES			
FECHA INICIO	19 de septiembre de 2022				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**	03/10/2022		
		REINICIACIÓN	08/05/2022		
	Nº2	**SUSPENSIÓN**	06/10/2023		
		REINICIACIÓN	23/10/2023		
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de noviembre de 2023				
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	10/11/2023				
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	Del 19/09/2022 al 10/11/2023				

	ACTA DE RECIBO PARCIAL / FINAL	Código:	F-CAM-059
		Versión:	5
		Fecha:	25 Oct 2019

PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**JAVIER CARDOSO GUTIERREZ**
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISOR
	NOMBRE:	**CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
	EN CALIDAD DE:	INTERVENTOR
	NOMBRE:	**EDISNEY SILVA ARGOTE**
	EN CALIDAD DE:	SUBDIRECTORA GESTIÓN AMBIENTAL

2. ACTAS

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL (CONTRATO O CONVENIO)	SALDO
VALOR INICIAL	**30/12/2021**		**$ 145.620.151,00**	**$ 145.620.151,00**
VALOR ADICIONAL	N/A	-	$ 0,00	$ 145.620.151,00
ANTICIPO	N/A	-	-	-
PAGO PARCIAL No.1	N/A	N/A	-	**$ 145.620.151,00**
PAGO FINAL No.1	Por pagar	$ 145.620.151,00	-	**$ 0,00**

3. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN)

1. El contrato No.287 de 2022 se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron el 100% de las actividades objeto del contrato.
2. Que en ejecución del contrato No.287 de 2022 no se realizaron actas parciales, quedando pendiente el pago final del contrato en comento por valor de **$ 145.620.151,00,**
3. se encuentran cumpliendo con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final.
4. La supervisión, en aplicación a lo establecido en la CLAÚSULA SEPTIMA – FORMA DE PAGO, "LA CORPORACIÓN pagará el 80% del valor del contrato mediante pagos parciales que corresponderán a un porcentaje igual al porcentaje de ejecución del Contratista de obra,…El veinte por ciento (20%) restante del valor del contrato se cancelará una vez suscrita y aprobada el acta de liquidación del contrato..."; por tanto, se autoriza el pago por la suma de **$116.496.120,80** del valor del contrato ejecutado y el valor restante ($ 29.124.030,20) se cancelará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato.

4. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (Aplica solo para actas de recibo final)

CRITERIOS	CALIFICACIÓN
Desempeño Técnico	4.5
Oportunidad En Entrega	5.0
Cantidad Entregada	5.0
Responsabilidad Ambiental	4.7
Responsabilidad en Seguridad y Salud en el Trabajo	4.7
PROMEDIO CALIFICACION	**4.8**

JAVIER CARDOSO GUTIERREZ
SUPERVISOR PROYECTO CEIBAS
Contrato No.287 de 2022

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTOR