ACTA DE REUNIÓN N°_____	FECHA DE LA REUNIÓN	DIA	MES	AÑO
		21	11	2023
	HORA DE INICIO	9.00 AM		

REUNIÓN INTERNA	**x**	**DEPARTAMENTO / CIUDAD**	**Virtual**
REUNIÓN EXTERNA		**DEPENDENCIA QUE PRESIDE**	**dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y SINA**



INFORMACIÓN DE LA REUNIÓN

TEMA	Modificación del convenio 1036 celebrado entre Minambiente y CORPONOR
OBJETIVO	Estudiar y dar concepto positivo para la aprobación de una prórroga por cuatro meses al convenio 1036 de 2023 para viabilizar su ejecución a través de los contratos derivados

ORDEN DEL DÍA / AGENDA

No.	TEMA	RESPONSABLE
1	Verificación del quorum	Secretaria del comité técnico
2	Lectura de la solicitud de prorroga del convenio por parte de CORPONOR	CORPONOR
3	Toma de decisión sobre la viabilidad de recomendar la prórroga al supervisor del convenio	Comité técnico

ASISTENTES

No.	NOMBRE	FIRMA	ASISTENCIA		ENTIDAD/ DEPENDENCIA
			PRESENCIAL	VIRTUAL	
1	William Leonardo Peraza			X	Minambiente- DOAT
2	Alvaro Prada Prada			X	Minambiente - DOAT
3	Sandra Gómez			X	CORPONOR
4	Víctor López			X	CORPONOR
5	Ana Valeria Martínez			X	Minambiente - DOAT

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTAS ANTERIORES *(Si los hay)*

No.	TEMA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	**Diligenciar el formato de informes**	**Sandra Gómez**	**100**		**31/10/2023**

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Poe solicitud de CORPONOR se recibió la necesidad modificar el convenio 1036 de 2023, especialmente sustentado en la necesidad de dar cobertura en tiempo al desarrollo de las actividades. de establecimiento de las parcelas de reconversión productividad derivadas del convenio 1036 de 2023, que serán obligación del contrato derivado que resulte del proceso de licitación adelantado por CORPONOR.
Se anexan a la presente acta los documentos relacionados con la programación de los procesos de selección que nos indican la necesidad de prorrogar por un término de 4 meses la ejecución del convenio.

Anexos:
Anexo 1 Cronograma de obra
Anexo 2 Cronograma de Interventoría
Anexo 3 Estudios previos de Obra
Anexo 4 Estudios previos de Interventoría
Anexo 5 Solicitud de prorroga

Analizados los anexos se **concluye que es necesario de manera perentoria modificar el convenio ampliando su ejecución por el termino de 4 meses**, cubriendo con esta prorroga el tiempo de ejecución de las obras y la realización de la interventoría, de lo contrario se haría inviable la ejecución del convenio

CONCLUSIONES

Emitir **Concepto favorable** para **aprobar la solicitud de prórroga por cuatro meses más** presentada por CORPORNOR al convenio 1036 de 2023, basada en el análisis de los documentos presentados como soporte en el trámite de la modificación del convenio.

LISTA DE EVIDENCIAS

(Relacionar las evidencias tales como listas de asistencia, fotografías, videos, informes, entre otros)

Se anexa: Cronograma de obra, Cronograma de Interventoría, Estudios previos de Obra, Estudios previos de Interventoría y Solicitud de prorroga	https://ticminambiente-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/sina_minambiente_gov_co/Documents/3100_DOAT%20-%20SINA/3103_ORDENAMIENTO/CONVENIOS/2023/Convenio%20CORPONOR/3.%20Ejecucion%20del%20convenio/solicitud%20de%20prorroga?csf=1&web=1&e=fTWsUb

COMPROMISOS *(Si los hay)*

No.	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Tramite a la solicitud al interior del Ministerio	Alvaro Prada	21-11-2023	29/11/2023
2				

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN (*Si aplica):*	*DIA*	*MES*	*ANO*
	28	***11***	***2023***

NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ	FECHA	DIA	MES	AÑO

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código "DS-E-GET-01" o en el link https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

Alvaro Prada		**21**	**11**	**2023**

Los datos personales serán tratados de acuerdo con la política de protección de datos personales establecida por la entidad la cual podrá ser consultada a través del SIGestión en el documento con código “DS-E-GET-01” o en el link https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/ de conformidad con lo definido por la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INTERVENTORIA		
ACTIVIDADES	**FECHA**	**HORA**
Plazo de validez de las ofertas	90 (Días)	
Publicación del aviso de convocatoria pública	1/11/2023	6:00:00 PM
Publicación de estudios previos	1/11/2023	6:00:00 PM
Fecha de Publicación del Proyecto de Pliego de Condiciones	1/11/2023	5:41:46 PM
Plazo para presentar observaciones al proyecto de Pliego de Condiciones	9/11/2023	6:00:00 PM
Respuesta a las observaciones al proyecto de pliegos y condiciones	10/11/2023	5:59:00 PM
Fecha prevista de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	14/11/2023	6:00:00 PM
Fecha de publicación de los pliegos de condiciones definitivos	14/11/2023	4:37:24 PM
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	14/11/2023	6:00:00 PM
Presentación de Observaciones a los Pliegos de Condiciones definitivos	16/11/2023	8:07:00 AM
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	17/11/2023	6:00:00 PM
Plazo máximo para expedir adendas	17/11/2023	7:00:00 p. m.
Presentación de Ofertas	21/11/2023	9:00:00 AM
Apertura de Ofertas	21/11/2023	05:00 AM
Informe de presentación de Ofertas	21/11/2023	12:00:00 p. m
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	24/11/2023	6:00:00 PM
Presentación de observaciones al informe evaluación de las ofertas	29/11/2023	6:00:00 PM
Expedición del acto de adjudicación o de declaratoria desierta	30/11/2023	6:00:00 PM
Firma del Contrato	4/12/2023	5:00:00 PM
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	6/12/2023	6:00:00 PM
Aprobación de Póliza e inicio de ejecución del contrato	7/12/2023	6:00:00 PM

CRONOGRAMA DE OBRA				
ITEM.	ACTIVIDAD	TIEMPO		LUGAR
		FECHA	FECHA HORA	
1.	Publicación del aviso de convocatoria pública. Estudio previo, proyecto de pliego de condiciones y análisis del sector y demás documentos del proceso.	Hasta 24/10/2023	Hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
2.	Publicación del aviso 2° y 3º.	Hasta 8/11/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
3.	Recibo de observaciones.	Hasta 8/11/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
4.	Respuesta a las observaciones presentadas.	Hasta 10/11/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
5.	Plazo para solicitar limitar a Mipyme.	N/A	N/A	N/A
6.	Apertura del proceso licitatorio y publicación del texto definitivo del pliego de condiciones.	Hasta 14/11/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
7.	Audiencia de alcance y aclaración del contenido del pliego de condiciones y de asignación de riesgos.	Hasta 15/11/2023	hasta 10:00	**DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE CORPONOR**
8.	Visita de obra	Hasta 16/11/2023	hasta 17:00	**EN EL LUGAR DE LA OBRA**
9.	Presentación de observaciones a los pliegos de condiciones definitivos	Hasta 16/11/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
10.	Respuesta a las observaciones	Hasta 17/11/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
11.	Fecha límite para expedir adendas	Hasta 20/11/2023	hasta 19:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
12.	Cierre del proceso y apertura de propuestas	Hasta 24/11/2023	hasta 17:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
13.	Publicación del informe de evaluación de propuestas	Hasta 27/11/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
14.	Recibo de observaciones al informe de evaluación	Hasta 04/12/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
15.	Respuesta a las observaciones presentadas al contenido del informe de evaluación	Hasta 05/12/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
16.	Audiencia pública de adjudicación del contrato resultante del proceso licitatorio	Hasta 06/12/2023	hasta 12:00	**DESPACHO DEL SECRETARIO GENERAL DE CORPONOR**
17.	Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto.	Hasta 06/12/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
18.	Suscripción y legalización del contrato resultante del proceso licitatorio.	hasta 07/02/2023	hasta 17:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii
19.	Aprobación de garantías	hasta 07/12/2023	hasta 18:00	https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii