ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO
No. 055 de 2023

CONTRATO No.:	055 del 2023
OBJETO:	Contratar en nombre de **LA NACIÓN -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA JUDICIAL DE TUNJA**, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física ubicada en la carrera 4ª # 4 – 12 en Chita Boyacá
VALOR INICIAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 39.873.477.00)
VALOR TOTAL:	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 39.873.477.00)
PLAZO INICIAL:	Sesenta (60) días calendario
PLAZO ADICIONAL 1:	Doce (12) días calendario
CONTRATISTA:	OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE c.c. 77.036.623
SUPERVISOR:	DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA Resolución N° DESAJTUR23-2724
FECHA DE INICIACION:	04 de octubre de 2023
ACTA DE SUSPENSION N° N° N° N°	día mes año / día mes año / día mes año
ACTA DE REINICIO N° N° N° N°	
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	03 de diciembre de 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	15 de diciembre de 2023
MUNICIPIO:	Chita - Boyacá
OFICINA GESTORA:	Área Administrativa

En Tunja, a los catorce (14) días del mes de diciembre de 2023, se reunieron, DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA, en calidad de Supervisor del Contrato y OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (día _04__ mes _10_ año_2023__ al día _14_mes _12__ año _2023__) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de **LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA.**

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 39.873.477.00
VALOR SIN EJECUTAR	-
PAGO FINAL	$ 39.873.477.00

II- PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

Valor ejecutado en la presente acta	$ 39.873.477.00
Menos aporte de (ej mano de obra)	-
Menos Saldo Amortización anticipo	-
Valor a pagar en la presente acta	**$ 39.873.477.00**

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 39.873.477.00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de **(estabilidad de la obra, calidad del servicio)** a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta a los catorce (14) días del mes de diciembre, por los que en ella intervinieron:

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR DESAJ TUNJA