Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Tunja - Boyacá
ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO 055 DE 2023

		CONTRATO					MODIFICACION N°1		PARCIAL N°1		TOTAL EJECUTADO	
ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. UNIT	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1	PRELIMINARES											
1.1	Excavacion manual en material comun de canal para filtro (Incluye retiro)		M3	9	$ 25,374.00	$ 228,366.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00
1.2	Suministro e instalacion tuberia PVC D=6" drenaje con filtro		ML	22	$ 56,407.00	$ 1,240,954.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00
1.3	Localizacion y Replanteo de anden perimetral		M2	2	$ 4,390.00	$ 8,780.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00
1.4	Relleno con material del sitio compactado con rana		M3	1	$ 21,090.00	$ 21,090.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00
1.5	Demolicion enchape ceramico		M2	19	$ 9,526.00	$ 180,994.00	19	$ 180,994.00	19	$ 180,994.00	19	$ 180,994.00
1.6	Demolicion piso baldosa mas mortero		M2	31	$ 3,119.00	$ 96,689.00	31	$ 96,689.00	31	$ 96,689.00	31	$ 96,689.00
2	MOBILIARIO											
2.1	Desmonte aparatos sanitarios		UND	4	$ 4,638.00	$ 18,552.00	4	$ 18,552.00	4	$ 18,552.00	4	$ 18,552.00
2.2	Instalacion de aparatos sanitarios		UND	3	$ 46,112.00	$ 138,336.00	3	$ 138,336.00	3	$ 138,336.00	3	$ 138,336.00
2.3	Suministro e instalacion sanitario alongado blanco (Incluye kit desague sifon regulacion y accesorios)		UND	1	$ 598,452.00	$ 598,452.00	1	$ 598,452.00	1	$ 598,452.00	1	$ 598,452.00
2.4	Suministro e instalacion juego de accesorios en porcelana para baño		JUEGO	2	$ 142,838.00	$ 285,676.00	2	$ 285,676.00	2	$ 285,676.00	2	$ 285,676.00
3	PISO											
3.1	Alistado de piso E= 4cm - 1:3		M2	31	$ 25,921.00	$ 803,551.00	31	$ 803,551.00	31	$ 803,551.00	31	$ 803,551.00
3.2	Suministro e instalacion enchape piso ceramica Blanco		M2	6	$ 72,948.00	$ 437,688.00	6	$ 437,688.00	6	$ 437,688.00	6	$ 437,688.00
3.3	Retiro de piso laminado		M2	26	$ 9,469.00	$ 246,194.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00
3.4	Suministro e instalacion piso laminado trafico alto		M2	52	$ 81,401.00	$ 4,232,852.00	34	$ 2,767,634.00	34	$ 2,767,634.00	34	$ 2,767,634.00
3.5	Alistado impermeabilizado E= 4cm - 1:3		M2	17	$ 39,197.00	$ 666,349.00	17	$ 666,349.00	17	$ 666,349.00	17	$ 666,349.00
4	MUROS											
4.1	Suministro e instalacion enchape pared ceramica blanca		M2	20	$ 61,345.00	$ 1,226,900.00	15	$ 920,175.00	15	$ 920,175.00	15	$ 920,175.00
4.2	Pañete impermeabilizado 1:3 Altura - 1m		M2	23	$ 30,230.00	$ 695,290.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00
5	PINTURAS											
5.1	Raspado, resane de Muros y Filos		M2	93	$ 14,914.00	$ 1,387,002.00	163.34	$ 2,436,042.00	163.34	$ 2,436,042.00	163.34	$ 2,436,042.00
5.2	Vinilo tipo I sobre pañete tres manos sobre estuco		M2	264	$ 9,720.00	$ 2,566,080.00	264	$ 2,566,080.00	264	$ 2,566,080.00	264	$ 2,566,080.00
5.3	Pintura fachada en Vinilo para exteriores		M2	303	$ 17,436.00	$ 5,283,108.00	303	$ 5,283,108.00	303	$ 5,283,108.00	303	$ 5,283,108.00
5.4	Antihumedad fachada transparente (1 capa)		M2	128	$ 14,003.00	$ 1,792,384.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00	0	$ 0.00
6	CUBIERTAS											
6.1	Desmonte de bajantes y canales		ML	18	$ 2,733.00	$ 49,194.00	0	$ 0.00	0.0	$ 0.00	0	$ 0.00
7	CARPINTERIA METALICA											
7.1	Desmonte de ventanas		UND	15	$ 6,831.00	$ 102,465.00	15	$ 102,465.00	15	$ 102,465.00	15	$ 102,465.00
7.2	Suministro e instalacion ventana en aluminio de 1.00 m x 1.00 m (Incluye accesorios y vidrio 4mm)		UND	8	$ 277,239.00	$ 2,217,912.00	8	$ 2,217,912.00	8	$ 2,217,912.00	8	$ 2,217,912.00
7.3	Suministro e instalacion ventana en aluminio de 0.50 m x 0.50 m (Incluye accesorios y vidrio 4mm)		UND	3	$ 149,827.00	$ 449,481.00	3	$ 449,481.00	3	$ 449,481.00	3	$ 449,481.00
7.4	Suministro e instalacion ventana en aluminio de 0.45 m x 1.00 m (Incluye accesorios y vidrio 4mm)		UND	3	$ 214,603.00	$ 643,809.00	3	$ 643,809.00	3	$ 643,809.00	3	$ 643,809.00
7.5	Suministro e instalacion ventana en aluminio de 0.50 m x 1.00 m (Incluye accesorios y vidrio 4mm)		UND	1	$ 214,603.00	$ 214,603.00	1	$ 214,603.00	1	$ 214,603.00	1	$ 214,603.00
7.6	Suministro e instalacion sella poliuretano flexible en juntas de ventanas con estructura		ML	53	$ 18,853.00	$ 999,209.00	53	$ 999,209.00	53	$ 999,209.00	53	$ 999,209.00
8	CARPINTERIA MADERA											
8.1	Mantenimiento y Pintura en esmalte madera llena a tres manos en puertas (Incluye marco, tapaluces y accesorios)		M2	44	$ 29,585.00	$ 1,301,740.00	44	$ 1,301,740.00	44	$ 1,301,740.00	44	$ 1,301,740.00
9	ESTRUCTURA											
9.1	Demolicion Viga concreto 0.25x0.15		ML	5.5	$ 7,889.00	$ 43,389.50	5.5	$ 43,389.00	5.5	$ 43,389.00	5.5	$ 43,389.00
9.2	Suministro e instalacion viga metalica		ML	5.5	$ 387,057.00	$ 2,128,813.50	5.5	$ 2,128,813.00	5.5	$ 2,128,813.00	5.5	$ 2,128,813.00
10	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS											
10.1	Retiro de machimbre existente		M2		$ 7,898.00		5	$ 39,490.00	5	$ 39,490.00	5	$ 39,490.00
10.2	Suministro e instalacion de machimbre para cielo raso		M2		$ 66,974.00		5	$ 334,870.00	5	$ 334,870.00	5	$ 334,870.00
10.3	Suministro e instalacion de canalera metalica cal 22 DI=10cm, incluye accesorios de soporte e instalacion		ML		$ 61,635.55		37	$ 2,280,515.00	37	$ 2,280,515.00	37	$ 2,280,515.00
10.4	Suministro e instalacion de bajantes en tuberia de D=3" incluye accesorios		ML		$ 80,200.00		7	$ 561,400.00	7	$ 561,400.00	7	$ 561,400.00
10.5	suministro e instalacion zocalo lamina		ML		$ 29,317.00		33	$ 967,461.00	33	$ 967,461.00	33	$ 967,461.00
10.6	Aplique de pintura en color ceobe para zocalo de fachada h=30 cm		ML		$ 12,935.00		47	$ 607,945.00	47	$ 607,945.00	47	$ 607,945.00
10.7	Suminsitro e instalacion lavamanos blanco		UND		$ 213,475.00		1	$ 213,475.00	1	$ 213,475.00	1	$ 213,475.00
		SUBTOTAL				$ 30,305,903.00		$ 30,305,903.00		$ 30,305,903.00		$ 30,305,903.00
		ADMINISTRACION	24.00%			$ 7,273,417.00		$ 7,273,417.00		$ 7,273,417.00		$ 7,273,417.00
		IMPREVISTOS	4.00%	31%		$ 1,212,236.00		$ 1,212,236.00		$ 1,212,236.00		$ 1,212,236.00
		UTILIDAD	3.00%			$ 909,177.00		$ 909,177.00		$ 909,177.00		$ 909,177.00
		IVA	19%			$ 172,744.00		$ 172,744.00		$ 172,744.00		$ 172,744.00
		TOTAL				$ 39,873,477.00		$ 39,873,477.00		$ 39,873,477.00		$ 39,873,477.00
		TOTAL GENERAL				$ 39,873,477.00		$ 39,873,477.00		$ 39,873,477.00		$ 39,873,477.00

OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHARARRO TRIANA
SUPERVISOR