Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Tunja - Boyacá

CERTIFICACION PAGO FINAL- 2023 U2

CONTRATISTA	***OSCAR ENRIQUE GUERRA OÑATE***
IDENTIFICACION	***77.036.623***
SUPERVISOR O INTERVENTOR	*DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA*
NUMERO CONTRATO	***055 de 2023***
REGIMEN	***Comun***
TIPO DE CONTRATO	*OBRA*

OBJETO: *contratar en nombre de LA NACIÓN -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura física, ubicada en la carrera 4a # 4 - 12 en la ciudad de Chita Boyaca*

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	*No.9423*	*FECHA*	*11/08/2023*
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO	*No.64723*	*FECHA*	*29/09/2023*
UNIDAD EJECUTORA	***27-01-02-005***		
FORMA DE PAGO	*Se realizar a través de dos (2) pagos así:* *Hasta un 80 % del valor de contrato se cancelará mediante actas parciales según avance de obra previa* *El veinte (20%) correspondiente al último pago se efectuará una vez el contratista cumpla con los requisitos para la liquidación del contrato.* *Los pagos se realizarán previo recibo a satisfacción por parte de la supervisión, acreditación por parte del CONTRATISTA el Pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, es decir Salud, Riesgos Profesionales, Pensión y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – "ICBF" y Servicio Nacional de Aprendizaje – "SENA", Artículo 23 Ley 1150 de 2007, y demás impuestos de Ley.*		
TERMINO DE DURACION	*El plazo de ejecución de los trabajos será de SESENTA (60) días calendario contados a partir de la firma del acta de inicio del contrato, la cual se suscribirá una vez la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Tunja.* *En ningún caso la ejecución podrá superar en tiempo, el 31 de diciembre de 2023.*		
FECHA DE INICIO	*04 de octubre de 2023.*		
FECHA DE TERMINACION	*03 de diciembre de 2023*		
ADICIÓN EN TIEMPO No. 1	*12 DIAS*		
ADICIÓN EN TIEMPO No. 2	-		
NUEVA FECHA DE TERMINACION	*15 de diciembre de 2023*		

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (r1 y r2)		***39.873.477.00***
VALOR DEL REGISTRO UNIDAD 27-01-02-005 VIGENCIA 2023		*39,873,477.00*
VALOR UNIDAD 27-01-02-005		***39,873,477.00***
CERTIFICACION PAGO FINAL (25 de julio al 24 agosto de 2023)	*39,873,477.00*	*-*
CERTIFICACION PAGO No. 02 (1 al 30 de abril de 2023)	-	-
VALOR POR EJECUTAR REGISTRO UNIDAD 27-01-08-005	**-**	-
SUMAS IGUALES	***39,873,477.00***	***39,873,477.00***

En el municipio de Yopal Casanare, **DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA**, Profesional Universitario grado 09 de la Oficina Coordinacion Administrativa de Yopal, en calidad de supervisor del Contrato No. 055 de 2023, suscribe la presente certificación de pago final del contrato de obra del período comprendido entre el 04 de octubre de 2023 al 15 de diciembre de 2023.

En calidad de Supervisor del contrato No. 055 de 2023, me permito indicar que durante los meses de ejecucion, no se ha presentado novedad alguna respecto de las obligaciones contractuales en las que debiera intervernir la supervisión; de tal forma que atendiendo a la ejecución del contrato y cumplimiento de las obligaciones, se autoriza el pago final al contratista de la unidad ejecutora ***27-01-02-005*** *por la suma de* ***TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 39.873.477,00) M/CTE., para el efecto se anexa la factura No.*** *GOE 13*

Procede descuento por estampillas "Pro desarrollo de la Universidad Pedagogica y Tecnologica de Colombia" equivalente al 1% del valor del contrato antes de IVA, de conformidad con lo establecido en la ordenanza 030 del 25 de octubre del 2005, expedida por la honorable Asamble de Boyaca

En constancia de lo anterior se firma en Yopal, Casanare, a los Dieciocho (18) días de diciembre de 2023.

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
Supervisor