CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB			
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General	
CÓDIGO A-BS-FO07	VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

NÚMERO DE CONTRATO	14812.03
FECHA DE CONTRATO	16 MAYO 2023
OBJETO	CONTRATAR EL SERVICIO DE GPS SATELITAL PARA EL MONITOREO DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES PROPIEDAD DE LA CDMB (SAF-RF-SUMINISTROGPS-01)
CONTRATISTA	LC GRUPO EMPRESARIAL SAS
NIT CONTRATISTA	900.786.376-1
VALOR	$ 13'455.988 (TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO)
PLAZO	SIETE (07) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	23 MAYO 2023
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	22 DICIEMBRE 2023

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 19 DE DICIEMBRE 2023	
FECHA DE PRESENTACIÓN	19 DICIEMBRE 2023	
NÚMERO DE INFORME	09	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	Presupuestal
	100 %	100 %

NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON
SUBDIRECCIÓN O OFICINA	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARGO	COORDINADOR DE RECURSOS FÍSICOS

Powered by CamScanner

CDMB	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA – CDMB		
	ELABORÓ: Jefe Oficina de Contratación	REVISÓ: Delegado Dirección SIGC	APROBÓ: Director(a) General
CÓDIGO A-BS-FO07 / VERSIÓN 03	**FORMATO ÚNICO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN: (PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN – CONSULTORÍA – SUMINISTROS – OBRA PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES).**		

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

nº	ERºOBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1.	Entregar e instalar en cada uno de los vehículos propios de la CDMB todos los equipos de primera calidad, nuevos, de marca reconocida en el mercado actual, que sean necesarios para la ejecución contractual, conforme a los requisitos descritos en anexo técnico, y en caso de que los equipos no cumplan con las especificaciones técnicas mínimas requeridas o presentan problemas de calidad, estos deben ser sustituidos por aquellos que cumplan con las mismas características solicitadas previa aprobación del supervisor del contrato	Se realizó la instalación de Dispositivo de rastreo satelital GPS + instalación + SIM Card + Registro en plataforma + Acceso a la plataforma	Archivo Digital
2.	Disponer del personal idóneo para prestar el servicio técnico para la instalación y requerimientos técnicos que el supervisor del contrato requiera durante el plazo del contrato.	Se seleccionó el instalador para proceder con cada vehículo	Archivo Digital

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERÍODO DE COTIZACIÓN AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2023 NOVIEMBRE	2023 - DICIEMBRE – 11	$ 185.600
SALUD	2023 DICIEMBRE	2023 - DICIEMBRE – 11	$ 46.400
RIESGOS PROFESIONALES	2023 DICIEMBRE	2023 - DICIEMBRE – 11	$ 6.100
PARAFISCALES			

Powered by CamScanner

3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS).

SUPERVISOR - CDMB	CONTRATISTA
CARLOS AUGUSTO NIÑO CALDERON COORDINADOR DE RECURSOS FISICOS	CRISTIAN DAVID GUTIERREZ ROJAS CONTRATISTA.

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO.

Powered by CamScanner