ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO–SA–SI–005–2023 Y NÚMERO INTERNO 120–12–15–23–564 SUSCRITO EL14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.	
No. DEL CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO–SA–SI–005–2023 Y NÚMERO INTERNO 120–12–15–23–564 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
OBJETO:	REALIZAR ACCIONES PARA DISMINUIR LA DEFORESTACIÓN Y PRESERVAR LAS FUENTES HÍDRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y KITS PARA BANCOS DENDROENERGETICOS EN LOS MUNICIPIOS DE LABRANZAGRANDE, PAYA, PISBA, PAJARITO Y CUBARA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA, EN LA JURISDICCIÓN DE CORPORINOQUIA
CONTRATISTA:	GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.
NIT DEL CONTRATISTA:	901.070.276-3
REGIMEN:	RESPONSABLE DE IVA
FECHA DE INICIACION:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 485.320.852,00)
PLAZO:	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACION:	18 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR ADICIONAL	N/A
PLAZO ADICIONAL	Prórroga No. 1 Fecha: 18/12/2023 Plazo: UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	02 DE FEBRERO DE 2024

ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO–SA–SI–005–2023 Y NÚMERO INTERNO 120–12–15–23–564 SUSCRITO EL14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.	
PERIODO DE PAGO:	DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
FORMA DE PAGO:	La Corporación pagará al contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: El 50% del contrato se cancelará cuando demuestre un cincuenta por ciento (50%) de avance en las actividades el contrato, para lo cual el contratista deberá presentar factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento por parte del supervisor, acta parcial suscrita entre el contratista y el supervisor, evaluación de proveedores y acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, si los hubiere (Salud, pensión y ARL). El pago final del 50% del contrato se cancelará una vez cumplido el objeto contractual para lo cual el contratista deberá presentar factura o documento equivalente, certificación de cumplimiento por parte del supervisor, acta de liquidación final suscrita entre el contratista y el supervisor, evaluación de proveedores y acreditación del contratista que se encuentra al día con el pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, si los hubiere (Salud, pensión y ARL). El pago se realizará previa presentación de la factura o documento equivalente correspondiente, los documentos requeridos por el sistema integral de gestión y se realizarán conforme al PAC de la Corporación.

En el municipio de Yopal en las dependencias de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia "CORPORINOQUIA", se reunieron el ingeniero **JOSÉ ARMANDO SUÁREZ SANDOVAL** Subdirector de Planeación Ambiental en condición de SUPERVISOR designado y **OLDER JAIR LEAL PÉREZ** representante legal de GADDIEL INGENIERIAS S.A.S. en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de suscribir la presente acta parcial No. 01, en cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO–SA–SI–005–2023 Y NÚMERO INTERNO 120–12–15–23–564 del 14 de septiembre de 2023, actividades realizadas durante el período comprendido entre 19 de septiembre

ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO–SA–SI–005–2023 Y NÚMERO INTERNO 120–12–15–23–564 SUSCRITO EL14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.

de 2023 y el 15 de diciembre de 2023, actividades que representan el 60% de avance en las actividades del contrato.

CONSIDERACIONES GENERALES:

1. Que durante la ejecución del contrato, el contratista para dar cumplimiento a lo establecido en la CLÁUSULA TERCERA - ACTIVIDADES DEL CONTRATO presentó los siguientes informes de avances mensuales los cuales fueron revisados por la supervisión:

   - Con radicado No. YO-2023-17959 entregó el informe de ejecución No. 1 del contrato de suministro No 120-12-15-23-564.
   - Con radicado No. YO-2023-20025 entregó el informe de ejecución No. 2 del contrato de suministro No 120-12-15-23-564

2. Que el contratista mediante fecha 19 diciembre radicado No. YO-2023-20350 de 2023, hace entrega a la supervisión para tramite del Acta Parcial No.1 el informe consolidado de actividades donde demuestra un avance del 60% de ejecución a corte del 15 de diciembre el cual se detalla a continuación:

   A corte de 15 de diciembre de 2023, la empresa GADDIEL INGENIERÍAS S.A.S., realizó el suministro e instalación de 72 estufas ecoeficientes móviles y 72 kits para el establecimiento de bancos dendroenergéticos correspondiente al 60% de las actividades del contrato en los municipios de Pajarito, Labranzagrande y Pisba, quedando pendiente el suministro e instalación de 48 estufas ecoeficientes móviles y 48 kits para el establecimiento de bancos dendroenergéticos correspondiente al 40% en los municipios de Paya y Cubara. A continuación, se relaciona en la Tabla 1, el porcentaje (%) de ejecución y sus respectivas observaciones.

   Tabla 1. Estado Actual del Contrato a corte de 15 de diciembre de 2023

ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO–SA–SI–005–2023 Y NÚMERO INTERNO 120–12–15–23–564 SUSCRITO EL14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.

Fase y/o Plan	Actividad	Municipio	Meta	Realizado	% Avance	Observaciones
RECONOCIMIENTO DEL ÁREA Y SELECCIÓN 120 USUARIOS	Visita de campo, caracterizaciones socioeconómicas, ambientales de 120 familias, con su respectiva georreferenciación, del predio.	**Labranzagrande**	**24**	**24**	100%	Se cumple a satisfacción con la caracterización de los 120 beneficiarios.
		Paya	**24**	**24**		
		Pisba	**24**	**24**		
		Pajarito	**24**	**24**		
		Cubara	**24**	**24**		
	Proceso de entrega e instalación de las estufas ecoeficientes móviles.	Labranzagrande, Pisba, Paya, Pajarito y Cubara.	**120**	**72**	**60%**	A corte de 15 de diciembre, se **realizó la entrega e instalación de 72 EE-M**, a los beneficiarios ubicados en los municipios de Pisba (24U), Labranzagrande (24U) y Pajarito (24U)
	Prueba de Funcionamiento (Prueba de tiro) de EE-M.	Labranzagrande, Pisba, Paya, Pajarito y Cubara.	**120**	**72**	**60%**	A corte de 15 de diciembre, se realizó la prueba de funcionamiento donde se evidencio la respectiva funcionalidad de las estufas Ecoeficientes móviles entregadas a los beneficiarios.

ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO–SA–SI–005–2023 Y NÚMERO INTERNO 120–12–15–23–564 SUSCRITO EL14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.

BANCOS DENDROENERGÉTICOS 120 BD	Adquirir todos los insumos agrícolas para los KITS de los BD.	Labranzagrande, Pisba, Paya, Pajarito y Cubara	**120**	**72**	**60%**	A corte de 15 de diciembre de 2023, se adquirieron 72 kits y la empresa se encuentra en proceso de adquisición de los 48 kilos faltantes de semillas nativas forestales, teniendo en cuenta que se ha dificultado la adquisición del material, al no presentar la disponibilidad en el mercado nacional, en aras de completar los kits faltantes.
	Proceso de entrega de KITS para el establecimiento de los bancos dendroenergéticos.	Labranzagrande, Pisba, Paya, Pajarito y Cubara	**120**	**72**	**60%**	A corte de 15 de diciembre, se realizó la entrega de 72 kits para el establecimiento de los bancos dendroenergéticos a los beneficiarios ubicados en los municipios de Pisba (24U), Labranzagrande (24U) y Pajarito (24U)

Que la supervisión revisó el informe radicado No. YO-2023-20350 del 19 de diciembre de 2023, y verificó que el mismo contiene las actas 72 Actas de entrega de estufa coeficiente móvil y 72 actas de entrega de kit para establecimiento de bancos dendroenergeticos, suscritas por los 72 beneficiarios de los municipios de Pisba, Pajarito y Labranzagrande, soportadas a su vez en el registro fotográfico anexo al informe, el cual hace parte integral de la presente acta parcial. El profesional contratado de la Subdirección de Planeación Ambiental de Corporinoquia, ingeniero Sergio David Sotelo acompaño de manera presencial la entrega de las estufas y los kits en el municipio de Pajarito, y realizó acompañamiento virtual a la entrega de Pisba y Labranzagrande.

CONTROL A LA EVASIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Que en cumplimiento con el artículo 2° de la Ley 828 del 10 de julio de 2003, por la cual se expiden normas para el control a la evasión del Sistema de Seguridad social, se verificó que el contratista cumplió con las obligaciones frente a los pagos de los aportes de Salud y Pensión para el periodo comprendido entre el 19 de septiembre y el 15 de diciembre de 2023, tal como consta en el certificado de pagos de seguridad

social y aportes a parafiscales debidamente firmado por el Representante Legal de GADDIEL INGENIERIAS S.A.S., de fecha 15 de diciembre de 2023 y en las planillas de plago No. 9458191995 (septiembre 2023) ; No.9458192371 (octubre 2023); No.9460486071 (noviembre 2023).

De conformidad con las anteriores consideraciones, se procede a efectuar la autorización para el pago del acta parcial No. 01, para lo cual se realiza el siguiente balance económico:

BALANCE ECONÓMICO

ITEM	DESCRIPCIÓN		PROGRAMACIÓN FINANCIERA	EJECUCIÓN FINANCIERA
1	Valor Contrato + Adicional		**$ 485.320.852,00**	
2	Valor a Pagar presente acta	Valor periodo **$ 291.192.510,96**		**$ 291.192.510,96**
		Valor gastos desplazamiento y otros gastos **$ 0.00**		
3	Valor Pagado	Actas No.		**$ 0,00**
4	Saldo por ejecutar			**$194.128.341,04**
5	**SUMAS IGUALES**		**$ 485.320.852,00**	**$ 485.320.852,00**

ACTA PARCIAL No. 01 DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO–SA–SI–005–2023 Y NÚMERO INTERNO 120–12–15–23–564 SUSCRITO EL14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA" Y GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.

CERTIFICACION

En ejercicio de mi función como supervisor, efectuando el control y vigilancia al cumplimiento del objeto contractual, y con el propósito de cumplir con lo consagrado en las disposiciones contenidas en la Ley 80 de 1993 en especial con el artículo 14, certifico que el contratista **GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.** dio cabal cumplimiento al objeto contractual del CONTRATO DE SUMINISTRO No. SECOP II CO–SA–SI–005–2023 Y NÚMERO INTERNO 120–12–15–23–564, a las obligaciones y/o actividades contenidas en la CLÁUSULA TERCERA del mismo y entregó a entera satisfacción los productos derivados de la ejecución del contrato para el periodo comprendido entre el 19 de septiembre de 2023 al 15 de diciembre de 2023, lo cual representa el 60% de ejecución de las actividades del contrato, correspondiendo a un porcentaje superior al avance establecido en la forma de pago (50%), actividades que se encuentran soportadas en el informe de acta parcial No 01 radicado YO-2023-2350 DEL 19/12/2023, con los correspondientes anexos que hacen parte integral de la presente acta.

En constancia se firma la presente Acta Parcial No. 01 a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2023, en la ciudad de Yopal, Casanare.

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Subdirector de Planeación Ambiental
Supervisor

GADDIEL INGENIERIAS S.A.S.
R/L. OLDER JAIR LEAL PEREZ
Contratista

Proyectó y revisó componente técnico: Sergio David Sotelo Ramirez
Profesional contratado SPA

Revisó componente financiero y administrativo: Sandra P. Cárdenas M
Profesional contratado SPA

Revisó componente jurídico: Estefany Castaño Martínez
Profesional contratado SPA