Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA	CÓDIGO: AP-CT-F-77-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 21/07/2023

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTÍA

2. Bogotá D.C., 05/12/23

3. Doctor (a) DANIEL BLANCO SANTAMARIA - GERENTE

4.	ADICIÓN		PRÓRROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	**171-2023**
6. NOMBRE CONTRATISTA	**ORTOMAC S.A.S**
7. NIT/CÉDULA	**800.174.043-5**
8. OBJETO	CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, CIRUGÍA DE TRAUMA, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS QUE ASÍ LOS REQUIERAN DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
9. VALOR INICIAL	$40.000.000,00
10. NÚMERO Y VALOR ADICIONADO	N/A
11. VALOR FINAL	**$40.000.000,00**
12 VALOR A ADICIONAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**N/A**
13. PLAZO INICIAL	1 MES
14. NUMERO Y TIEMPO PRORROGADO	N/A
15. PLAZO FINAL	**31/12/23**
16. PLAZO A PRORROGAR CON LA PRESENTE SOLICITUD	**2 MESES**

B-1904
12-12-23
Andrea R.

17. JUSTIFICACIÓN	Esta solicitud tiene como objeto garantizar la oportuna atención a los pacientes de las distintas unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. mediante el suministro de insumos medico quirúrgicos para los diferentes procedimientos oftalmológicos y quirúrgicos, necesarios para la prestación de los servicios a los usuarios, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * A la fecha de esta solicitud , el **porcentaje de ejecución en presupuesto es del 0,00%, y el porcentaje de ejecución en tiempo es del 13,33%** no se cuenta con un informe de ejecución en físico ya que se trata de un contrato que acaba de comenzar; el contrato presenta un saldo disponible de $40.000.000=; se requiere realizar una **prorroga hasta el 29 de Febrero del año 2024**, ya que la fecha de terminación de contrato es del 31 de Diciembre 2023, lo anterior con el propósito de garantizar la continuidad en la prestación del servicio quirúrgico. * La presente modificación se hace en el marco del Acuerdo 012 de 2021 del 24 de febrero de 2021 "Por el cual la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. modifica de manera parcial el artículo 19 del Acuerdo 024 del 20 de septiembre de 2017, a través del cual se adoptó el Estatuto de Contratación de la Entidad", y que a tenor de lo establecido en la recién aprobada modificación, que indica que los contratos celebrados por la Subred Integrada de Servicios se podrán adicionar hasta siete (7) veces el valor inicial, siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan, se recurre a esta figura para la adición solicitada.

Cordialmente,

18. Nombre del Supervisor:
DRA LILIANA VARGAS WENDEUS
Cargo Directora de Área

19. Nombre responsable financiero
LUZ MIRIAM RONCANCIO
VoBo. Área Financiera(
En caso de solo prórroga no será necesario esta firma)

20. Nombre del Subgerente Corporativo/ de servicios
DRA. YANITH PIRAGAUTA GITIÉRREZ
VoBo. Área solicitante

21. Anexos: _____ (1) folios.