	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PCYC-154
	PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION	Versión: 0
	ACTA DE SUPERVISION	Fecha de Aprobación: 18/03/2015

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 3			
Fecha:	**23**	**NOVIEMBRE**	**2023**

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	**LP-009-2023 (15 DE AGOSTO 2023)**			
OBJETO:	Prestación de servicio de Transporte Escolar para los estudiantes de las Instituciones y Centros Educativos del municipio de Carepa, que requieren continuar con los estudios de la Basica Primaria, Secundaria, Media y Media Tecnica del municipio de Carepa – Antioquia.			
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CAREPA**			
SUPERVISOR:	**DEIVIS NORIEGA TEHERAN**			
CONTRATISTA:	**SANTUR S.A.S**			
NIT: CONTRATISTA	**800180884-7**			
VALOR TOTAL:	**$ 303.260.000**			
VALOR OTRO SI :1	**$ 119.860.000**			
CDP :	**715**	**RP:**	**1207** 1347	
CDP OTROSI	**900**	**RP:**	**1207**	1347
Duración del contrato inicial	**44 DIAS CALENDARIO ESCOLAR**			
Duración del contrato OTRO SI	**16 DIAS CALENDARIO ESCOLAR**			

ASISTENTES A LA REUNION		
SUPERVISOR:	**DEIVIS NORIEGA TEHERAN**	
Por parte del Contratista	**WILLIAM RIOS BEDOYA**	
Lugar de la Reunión:_	**SECRETARIO DE EDUCACION Y CULTURA MUNICIPAL**	
Hora de inicio (a.m./p.m.)	15:00:00	40:00 p. m.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFIACION / OBSERVACION
Servicio De Transporte Escolar Para Los Estudiantes De Las Instituciones y centros Educativas Rurales Zungo embarcadero, villa Nelly, Piedras Blancas, Vijagual, Cadena.	El contrato de prestación de servicios de transporte escolar LP-009- 2023 va en una ejecucion financiera del 87% del valor total.	Se prestó el servicio de transporte escolar en las instituciones educativas del municipio de Carepa Objeto del contrato LP-009-2023, del 02 al 31 de octubre del 2023,16 dias calendario escolar, tal como consta en la certificación debidamente firmada por el rector responsable de cada Institución educativa donde se prestó el servicio de transporte. se da claridad que del 7 al 17 de octubre no se presto el serivicio porque se desarrollaba en los colegios la sema de receso estudiantil, el servicio se prestó con todos los protocolos citados en las obligaciones específicas del contrato, sin ningún inconveniente. Ver informe anexo y registros fotograficos.

SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO/ OBRA:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del servicio	NA	NA
Cumplimiento en tiempo	NA	NA
Cumplimiento en cantidad	NA	NA
Suministro comprobante de aportes seguridad social (Pension, Salud, Riesgos) Parafiscales	100%	100%

PARA SUMINISTRO ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del Producto	NA	NA
Cumplimiento en Tiempo	NA	NA
Cumplimiento en Cantidad	NA	NA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	303.260.000	FECHA DE INICIO	16-08-2023	

Valor pagado	231.415.000			
Valor causado que no se ha pagado	138.400.000			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en dinero)	369.815.000			
	87%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	369.815.000			
	87%			
Valor saldo por ejecutar	53.305.000			231.415.000

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO

Revisado los anexos de la cuenta de cobro para el pago de la terecra cuenta del contrato de transporte escolar LP-009-2023 del 15 de agosto de 2023, se encontró certificado de aportes de parafiscales, seguridad social, certificado de capacitación a conductores que prestan el servicio a estudiantes beneficiados con el proyecto de transporte escolar municipio de Carepa

Fecha Proxima Reunion	**30**	**NOVIEMBRE**	**2023**
Para constancia se firma:	**23**	**NOVIEMBRE**	**2023**

DEIVIS NORIEGA TEHERAN
Secretario de Educación (e)
Supervisor

WILLIAM RIOS BEDOYA
Contratista

Elaboró: Elaida Muñoz

Revisó: Deivis Noriega Teheran