INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:	11		FECHA:	13	de	DICIEMBRE	de	2023
TIPO DE INFORME: PARCIAL	X	FINAL		PERIODICIDAD:	REGULAR ✓			
PERIODO:	NOVIEMBRE							

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/ CONVENIO No:	195	DE	2023	REGISTRO BP Y P No:	BPIN 2022-15-516-0014

OBJETO

"GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS Y APLICARLOS A TRAVES DE SUBSIDIOS, A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1,2, 3 DE RED VITAL PAIPA, S.A ESP DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA 2023"

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
$ 700,985,369.87	$ 1,000,985,369.87 ✓

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT	REPRESENTANTE LEGAL
RED VITAL PAIPA S.A ESP	TITO DUSTANO CURREA VALDERRAMA
NIT 900259348-5	C.C. 74,322,792 ✓

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION	2	02	2023
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO CON ADICIONES	ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	1	10	2023
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	31	12	2023 ✓

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)

DESCRIPCION	FECHA dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	2	2	2023
ACTA PARCIAL 1	28	2	2023
ACTA PARCIAL 2	31	3	2023
ACTA PARCIAL 3	20	4	2023
ACTA PARCIAL 4	29	5	2023
ACTA PARCIAL 5	5	7	2023
ACTA PARCIAL 6	24	7	2023
ACTA PARCIAL 7	22	8	2023
ACTA PARCIAL 8	25	9	2023
ACTA PARCIAL 9	25	10	2023
ACTA PARCIAL 10	1	12	2023 ✓

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
28/09/2023	ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO No. 01 AL CONTRATO 195 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE PAIPA Y RED VITAL PAIPA S.A ESP CUYO OBJETO ES "GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS QUE CORRESPONDEN AL FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS Y APLICARLOS ATRA VES DE SUBSIDIOS A LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO A LOS USUARIOS DE LOS ESTRATOS 1, 2 3 DE RED VITAL PAIPA S.A ESP DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA 2023."	$ 300,000,000.00	TRES (3)MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 300,000,000.00	ONCE (11) MESES

VALOR INICIAL	$ 700,985,369.87	VALOR ADICIONALES	$ 300,000,000.00	VALOR TOTAL	$ 1,000,985,369.87

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No	fecha (dd/mm/aaaa)	CLAUSULA MODICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aa	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE INDENTIFICACI	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO Numero	dd	mm	aaaa
RED VITAL PAIPA S.A ESP	900259348-5	X	X	X	11	9458915809	15	11	2023

OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:

Powered by CamScanner

OBSERVACIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO: En este cuadro presentar las novedades, observaciones y/o aclaraciones que se consideren necesarias, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

SEGUIMIENTO TECNICO

AVANCE DE EJECUCION

PLAZO ACTUAL (MESES)	11	TIEMPO TRANSCURRIDO	10	TIEMPO RESTANTES (MESES)	1
% PROGRAMADO (%)	100.0%	% DE AVANCE (%)	90.9%	SANEADO	9.1%

ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES FACTIBLES CONTRACTUALMENTE (PROYECTOS)			VERIFICACION DE EJECUCION				DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O NOVEDADES REPORTES
No.	DESCRIPCION	UND	CANT	EJ	ESP	NE	% E	
1	Presentar la solicitud del monto necesario para la determinación del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones para la siguiente vigencia fiscal, antes del quince (15) de julio de cada año, los sobre precios a renovar	und	n/a			x	0	el arrendatario presenta ante la oficina de infraestructura la proyección para el año 2023
2	Aplicar y reflejar en cada una de las facturas que se entreguen a los usuarios y/o suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de los estratos 1,2 y 3 el descuento o valor del subsidio al que tienen derecho, de a ello dando lugar de conformidad con las normas vigentes, el que en de los estratos 5,6 industrial y comercial, el valor de los aportes solidarios que se deben cancelar, de a ello dando lugar de conformidad con el acuerdo Municipal 035 de abril de 2020, en el cual se establecen los porcentajes de subsidios y los factores de aporte solidario	und	1	x			90.9%	se anexa cd de evidencias (hoja de calculo en físico), listado facturacion de todos los usuarios donde relacionan los descuentos con copia factura
3	Realizar el recaudo de los aportes solidarios con destino a subsidios, diferible su comercio solidario	und	n/a			x	0	no fue requerida en este periodo
4	Presentar dentro de los cinco (15) días hábiles siguientes después del periodo de facturación (mensual) la cuenta de cobro y/o factura ante la secretaria de infraestructura pública y movilidad, la cual debe estar soportada en las que se relacione detalladamente el número de suscriptores subsidiados, el consumo facturado, porcentaje de subsidio asignado, valor subsidiado, cada uno debe ser específico por estrato	und	1	x			90.9%	se da recibido a cuenta de cobro del mes de NOVIEMBRE el dia 13 de DICIEMBRE DE 2023
5	En el mes se diciembre presentara la cuenta de cobro con la proyección del trimestre noviembre-diciembre, con los soportes correspondientes para cada mes ante la ante la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad con el fin de realizar el trámite correspondiente	und	n/a			x		no fue requerida en este periodo
6	Presentara en la cuenta de cobro al Municipio de Pasca la relación detallada de número de usuarios, promedio consumo, porcentaje de subsidio asignado del cual resulta el déficit o superávit para mantener el fondo de estabilidad y redistribución de ingresos	und	1	x			90.9%	se anexa CD con evidencias y en físico con copia factura
7	Subsanar las errores o falta de documentos que se identifiquen por parte de la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad en la primera de verificación de la cuenta de cobro y/o de sus respectivos anexos y/o en la información remitida y reflejar de nuevo, en caso de déficit dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de facturación, la cuenta de cobro o en caso de superávit dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación del resultado de validación efectuada por la Secretaria de Infraestructura Pública y Movilidad y por una sola vez, la información que sea necesaria	und	1			x	0	no fue requerida en este periodo
8	En las respectivas cuentas de cobro, se deberá adjuntar el consolidado de la información reportada en el sistema Único de Información SUI, con sus respectivos comprobantes de cargue de la información de los servicios objetos de cobro, para efectos de darles cumplimiento a lo señalado en el artículo 89 de la ley 142 de 1994, que establece que los subsidios mencionados se pagaran por gestión a los prestadores del servicio que no hayan reportado oportunamente la información solicitada a través del Sistema Único de Información SUI	und	2	x			90.9%	RED VITAL PASCA S.A ESP Presenta certificado de cargue de información SUI para el periodo de NOVIEMBRE DE 2023
9	El contratista deberá adjuntar con las siguientes mensualidades de cuenta de cobro el soporte de los usuarios que serán beneficiarios por aplicación al subsidio de acuerdo al objeto del contrato, así como el IVC facturado por cada uno de los usuarios	und	n/a			x	90.9%	Se realiza la respectiva verificacion en el informe soportes y certificaciones del mes
10	En la cuenta de cobro se deberá entregar mensualmente certificación por parte del contador o la administración municipal en donde certifiquen recaudaciones en las tarifas y subsidio de usuarios	und	1	x			90.9%	en la ruta SAGE de LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA ACUEDUCTOS ZZZPASCA SUBSIDIO SUBSIDIO VITAL NOVIEMBRE INFORME DE SUPERVISORpago subsidio NOVIEMBRE se encuentra a relacion de pago
11	Mantener informado a la entidad a través de la ejecución del contrato, realice revisión y ajuste de tarifas, por lo cual deberá participar oficialmente a la entidad con no menos de tres meses de anticipación con el fin de que la entidad tenga lo en posible sobre respectivo valores objeto del ajuste	und	1				0	El arrendatario presenta el ajuste de tarifas ante la oficina de infraestructura la proyección para el año 2023
12	Certificar el valor del presente contrato, único y exclusivamente para los fines señalados en el objeto del mismo	und	n/a				0	no fue requerida en este periodo
13	Llevar adecuadamente los libros en los términos que establece la ley, respecto a las sumas recaudadas y de las sumas recibidas por transferencias del fondo y de su correcta aplicación	und	n/a				0	no fue requerida en este periodo
14	Realizar cumplidamente todas las actuaciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas para el logro del objeto del presente contrato	und	n/a				0	no fue requerida en este periodo

Powered by CamScanner

	ALCALDIA DE PAIPA		
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG		
	Formato:		
	Informe de Supervisión de Contratos y/o convenios		

15	Las tarifas que se requieran que se desprendan de la naturaleza del presente contrato	und	tipo				$	no fue requerido en este periodo	

ET EJECUCION TOTAL (X) EP EJECUCION PARCIAL (X) SE SIN EJECUTAR (X) %E PORCENTAJE

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion tecnica del contrato/o convenio

SEGUIMIENTO FINANCIERO

DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS

DESCRIPCION	TAJE (%)	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR
ACTA PARCIAL 1	12.50%	28/2/2023	$ 80,256,790.00
ACTA PARCIAL 2	25.00%	31/3/2023	$ 79,556,407.00
ACTA PARCIAL 3	37.50%	25/4/2023	$ 81,339,021.00
ACTA PARCIAL 4	50.00%	29/5/2023	$ 80,315,884.00
ACTA PARCIAL 5	62.50%	5/7/2023	$ 78,788,099.00
ACTA PARCIAL 6	75.00%	24/7/2023	$ 80,459,427.00
ACTA PARCIAL 7	77.80%	22/8/2023	$ 80,272,674.00
ACTA PARCIAL 8	100.00%	25/9/2023	$ 81,985,292.00
ACTA PARCIAL 9	72.70%	25/10/2023	$ 79,399,833.00
ACTA PARCIAL 10	81.80%	1/12/2023	$ 77,038,336.00
TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS			$ 799,411,862.00

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO

En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecucion financiera del contrato

RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA

DESCRIPCION	PERIODO DESDE (dd/mm/aaaa)	PERIODO HASTA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACION
Informe del contratista No 11 CON RELACION AL PAGO DE SUBSIDIOS DE LOS ESTRATOS 1,2 Y 3 DE LOS USUARIOS DE RED VITAL PAIPA S.A ESP	1/11/2023	30/11/2023	

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:

LISTA DE ANEXOS MINIMOS DEL INFORME DE SUPERVISION:

Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecucion del contrato

Supervisor

NOMBRE	JOSE UBALDO CASTRO ACOSTA

Powered by CamScanner