ACTA DE LIQUIDACIÓN

Contrato número:	**050-2023**		
Objeto del contrato "SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE" LEY DEL CIGARRILLO VIGENCIA 2023."			
Contratante:	**MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE**		
Contratista:	**DEPORTES Y AMBIENTES S.A.S** **NORMA ANDREA CARDONA VALENCIA**	**NIT/ CC**	**NIT.900.532.005-4** **C.C. 21.431.864**
Supervisor(es) y/o interventor(es):	**YONY ALBERTO PEREZ CASTAÑEDA**		

Valor (incluido adiciones):SIETE MILLONES SETESCIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($7,735.000)
Plazo del contrato: DIEZ (10) DIAS
Acta de inicio: 20-11-2023
Fecha de Terminación: 29-11-2023

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe y **NORMA ANDREA CARDONA VALENCIA Y/O SPORT RIVER** se celebró el Contrato de SUMINISTROS **N°050-2023,** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE" LEY DEL CIGARRILLO VIGENCIA 2023.".** Que el contrato contó con la Disponibilidad Presupuestal No 0494 del 20/09/2023 y el Registro Presupuestal Nº 784 del 18/11/2023, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
2. Que de acuerdo al contrato, el plazo se estableció a partir de la fecha en que se suscriba el acta de inicio y conforme con esta, la fecha de iniciación fue el 20-11-2023, quedando como fecha de terminación el : 29-11-2023.
3. Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a entera satisfacción, según consta en los documentos que reposan en el expediente del contrato
4. Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales.

5. Durante la ejecución del contrato se generaron los siguientes pagos no tuvieron pagos

6. Actas de pago pendiente por cancelar:

ACTA DE PAGO No	FECHA DE INFORME	VALOR TOTAL
1	**27/11/2023**	**$7,735.000**

7. Resumen del Balance

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO	
CONCEPTO	**MONTO**
Valor de la Disponibilidad	**Inicial 494 - $6.619.315** **606-**
Valor inicial del contrato	**$5.390.700**
Valor Adiciones (discrimine el valor de cada una de las adiciones)	**$2.344.300**
Valor Total del Contrato	**$7,735.000**
Valor pagado a la fecha	**$0**
Valor que falta por cancelar	**$7,735.000**
Valor a reintegrar al presupuesto	**$0**
Valor que falta por hacer	**$0**
ACUERDAN:	

- Dar por liquidado el Contrato de **"SUMINISTRO DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE" LEY DEL CIGARRILLO VIGENCIA 2023."**El contratista garantizará la calidad del suministro entregado .

- Las partes estiman si hay lugar se dejara constancia de los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegare.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto en todas las obligaciones originadas en el presente contrato, previo pago del valor que falta por cancelar según el cuadro de balance general del contrato.

Para constancia se firma a los 29-11-2023.

CARLOS ANDRÉS PÉREZ VÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

NORMA ANDREA CARDONA VALENCIA
CONTRATISTA

YONY ALBERTO PEREZ CASTAÑEDA
DIRECTOR DEL INDER

SUPERVISOR

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión

Elaboró:	YONY ALBERTO PEREZ CASTAÑEDA Director del INDER	Fecha:	29/11/2023
Revisó:	YONY ALBERTO PEREZ CASTAÑEDA Director del INDER	Fecha:	29/11/2023
Aprobó:	Carlos Andrés Pérez Vásquez, Alcalde Municipal	Fecha:	29/11/2023