	Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER		
	Código:GHATE01-F010	Vigencia: 04/01/2017	Versión:6.0

CORRESPONDENCIA INTERNA

PARA: **MARIA CAROLINA CARBALLO**
Directora Administrativa y Financiera – IDER

COPIA: **KATHERINE MONTERROZA**
Asesor Jurídico – IDER

DE: **ROQUE PALOMINO VERGARA**
Jefe de Oficina Asesora de Infraestructura – IDER

ASUNTO: **APROBACION FACTURA No. CMH 3 Acta de obra 3**

FECHA: **19 de diciembre 2022**

Cordial saludo:

Por medio del presente se autoriza desde la esta supervisión, el proceso de pago para: FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: No. CMH 3
Tener en cuenta las notas en el documento de autorización.

SE ADJUNTAN DOCUMENTOS PARA PAGO DE LA FACTURA:

1. FAC CMH 3. CORTE DE OBRA 3.
2. ACTA DE COBRO 3. CTO 466-signed
2.1 ACTA PARCIAL No.3 OBRA CON466-2...
2.2 ACTA PARCIAL No.3 OBRA CON466-2...
3. SUPERVISION FACTURA CMH 466
4. Informe Mensual E.D IDER Dic. 2023
5. Contrato OBRA 15 ESCENARIOSdocx (1)
5.1. Acta de inicio 466-2023 (2)
6. CDP
7. RP OBRA 15 ESCENARIOS 1378
8. Acta de entrega de escenarios 466-2023
9. FORMULARIO 1 - PPTO_OFICIAL Y FOR...
10.1 Polizas P87681_149771_2023_10_25-1...
10.2 Polizas P87683_149772_2023_10_25-1...
10.3 Polizas P400050820 CUM ANEXO 2 C...
10.4 Polizas P400050821 RCE ANEXO 1 C...
11. Referencia bancaria
12. RUT-CONSORCIO MEJORAMIENTO H...

	Instituto Distrital de Deporte y Recreación-IDER	
	Código:GHATE01-F010 | Vigencia: 04/01/2017 | Versión:6.0	

CON FUNDAMENTO EN EL INFORME PRESENTADO PARA LA EVALUACION DESUPERVISION, EL SUSCRITO SUPERVISOR CERTIFICA ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN RELACIONADA A CONTINUACIÓN:

CONTRATISTA:	**CONSORCIO MEJORAMIENTO HEROICO identificado con**	
IDENTIFICACION:	NIT 901749914-0	
FECHA DEL CONTRATO CONVENIO:	18 de septiembre 2023	
N.º DELCONTRATO:	**466 DE 2023**	
OBJETO:	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS.	
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA	
VALOR DEL CONTRATO:	TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS M/CTE ($3.473.536.709) AIU E IMPUESTOS INCLUIDOS	
PLAZO:	HASTA 31 DE DIC 2023	
POLIZAS DEL CONTRATO	**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL** Número: 400050820 ANEXO 2. Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS Fecha de Expedición: 03/10/2023 Vigencia desde: 01/09/2023 Vigencia hasta: 31/12/2026 **POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO.** Número: 400050821 ANEXO 1. Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS. Fecha de Expedición: 02/10/2023 Vigencia desde: 01/09/2023 Vigencia hasta: 31/12/2023	
PUBLICACION DEL CONTRATO	31/07/2023	
NATURALEZADE LAENTIDAD CONTRATISTA	**NATURAL**	**JURIDICA**
		X
FECHA ACTA DE INICIO:	nueve (9) de octubre de 2023.	
FACTURAS:	**FACTURA No. CMH 3**	
VALOR DE PAGO DE SALUD	Certificación	
VALOR DE PAGO DE PENSION	Certificación	
VALOR DE PAGO ARL	Certificación	
NUMERO DE PLANILLA DE SEG	Certificación adjunta	
Certificación de pago seguridad social y Parafiscales	3 de nov 2023	

Representante Legal	**EDUARDO ARTURO ELJACH URIBE**	Representación de: CONSORCIO MEJORAMIENTO HEORICO
Revisor Fiscal		

Certificados	Numero	Unidad Ejecutora	Fecha	Valor
Disponibilidad	112	SGP – ICDE – TASA PRODEPORTE	30.06.2023	**3,638,744,795.00**
Registro	1378	SGP – ICDE – TASA PRODEPORTE	19.09.2023	**3,473,536,709.00**

OBSERVACIONES:

NOTA:
Se anexan documentos soporte. Y se aprueba el valor facturado por la ejecución así:

CUADRO PARA ACTA DE COBRO ACTA 3

		CONDICIONES ACTUALIZADAS	ACU ANTERIOR	TOTAL PRESENTE ACTA	NUEVO ACU
TOTAL COSTO DIRECTO		$ 2.671.951.314,00	$ 516.124.065,06	$ 495.982.725,97	$ 1.012.106.791,03
ADMINISTRACIÓN	21,5%	$ 574.469.533,00	$ 110.966.674,00	$ 106.636.286,00	$ 217.602.960,00
IMPREVISTOS	3,5%	$ 93.518.296,00	$ 18.064.342,00	$ 17.359.395,00	$ 35.423.738,00
UTILIDAD + IVA	5,0%	$ 133.597.566,00	$ 25.806.203,15	$ 24.799.135,90	$ 50.605.339,05
A.I.U.		$ 801.585.395,00	$ 154.837.219,15	$ 148.794.816,90	$ 303.632.037,05
UTILIDAD BASE DE IVA		$ 112.266.862,18	$ 21.685.885,00	$ 20.839.610,00	$ 42.525.495,00
COSTO TOTAL OBRA		$ 3.473.536.709,00	$ 670.961.284,21	$ 644.777.542,87	$ 1.315.738.828,08

SUBTOTAL FACTURA		$ 640.818.016,97
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$ 3.959.525,90
VALOR TOTAL FACTURADO		$ 644.777.542,87

ATENTAMENTE:

ROQUE PALOMINO VERGARA
ASESOR CODIGO 105 GRADO 45 INFRAESTRUCTURA IDER
SUPERVISOR DEL CONTRATO