JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACION DE CANTIDADES DEL CONTRATO No. 12-SER028 DE 2023

CONTRATO No. : 12-SER028 DE 2023

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Mínima cuantía

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : MC-33 DE 2023

FECHA APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA : CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN INSTALADO EN EL PALACIO DE JUSTICIA "RODRIGO LARA BONILLA" DE NEIVA, PALACIO DE JUSTICIA DE PITALITO Y GARZÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO A LA PLANTA TELEFÓNICA INSTALADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DESAJ NEIVA.

LOCALIZACIÓN : Neiva, Pitalito y Garzón Huila

CONTRATISTA : DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING

SUPERVISOR : HERMES TOVAR CUELLAR
Coordinador Administrativo DESAJ

CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	**$ 17.866.965**
VALOR ADICIÓN 1	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 17.866.965**
FECHA DE INICIO	1 de diciembre de 2023
PLAZO INICIAL	**31 días**
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	**31de diciembre de 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	**31 de diciembre de 2023**

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING en calidad de CONTRATISTA y el doctor HERMES TOVAR CUELLAR, Coordinador área administrativa de DESAJ Neiva, en calidad de SUPERVISOR, dejan constancia de la justificación de modificación del contrato.

El Contratista expresa que las razones de la adición del contrato son:

Ya que según se evidencio en los diferentes puntos de las instalaciones del palacio de justicia se notaban diversos puntos ciegos donde las cámaras que estaban en existencia no alcanzaban su rango para tomar ciertas zonas por tal motivo se ocupó de instalar cámaras en los puntos al igual que en los pisos donde la fiscalía estaba ubicada y desalojaron al notar que eran dos pisos se requirió comenzar a tener visibilidad en ciertos pisos y zonas de poca o nada visibilidad, como en la entrada de la calle 6 no se notaba el movimiento por ese sector

El supervisor indica que:

Viabiliza la solicitud de modificación de cantidades que presenta el contratista y que a su vez son justificadas técnicamente en el oficio remitido por el contratista. Dado a la necesidad dar cumplimiento al objeto del contrato.

Que esta supervisión ha realizado el análisis de lo expuesto por el contratista y se observa que si fueron necesarias las modificaciones de las cantidades presentadas en el balance que presento el contratista, por cuanto:

- El contratista solicitó y el supervisor avaló la solicitud de modificación.

La modificación solicitada se requiere para instalación de CAMARAS IP BALA METALICA DE 3.0 MEGAPIXELES, CHIP COLO 1/3", LENTE DE 3,6 mm CON VISION NORTURNA IR CON 24 LEDS, AWB, BLC, CMS, DMSS, IP67, POE, RED y garantizar el correcto funcionamiento de la misma.

Se anexa

- Solicitud de modificación presentada por el contratista.
- Modificación de Cantidades - Balance presentado por el contratista y aprobado por la supervisión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta a los 18 días, del mes de diciembre de 2023 por los que en ella intervinieron.

Didier F. Figueroa Sterling

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING
Contratista

HERMES TOVAR CUELLAR
Supervisor
DESAJ NEIV

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

ACTA DE MODIFICACION DE CANTIDADES - BALANCE

OBJETO CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN INSTALADO EN EL PALACIO DE JUSTICIA "RODRIGO LARA BONILLA" DE NEIVA, PALACIO DE JUSTICIA DE PITALITO Y GARZÓN, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO A LA PLANTA TELEFÓNICA INSTALADA EN LAS DEPENDENCIAS DE LA DESAJ NEIVA.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMARAS Y PLANTA TELEFONICA

		OFERTA ECONOMICA PRESENTADA				REPLANTEO DE CANTIDADES A EJECUTAR				
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACION +/-	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Mantenimiento preventivo a todo costo de CCTV 01 del Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" de Neiva el cual contiene 24 cámaras de tecnologia tipo domo PTZ exterior e interior y fijas tipo mini domo, incluye mantenimiento de todos los equipos del centro de monitoreo y mantenimiento de la red eléctrica y cableado existente.	1	GL	1.325.000	$ 1.325.000	=	1	GL	$ 1.325.000	$ 1.325.000
2	Mantenimiento preventivo a todo costo de CCTV del Palacio de Justicia de Pitalito el cual contiene 24 cámaras de tecnologia tipo domo PTZ exterior e interior y fijas tipo mini domo, incluye mantenimiento de todos los equipos del centro de monitoreo y mantenimiento de la red eléctrica y cableado existente.	1	GL	1.325.000	$ 1.325.000	=	1	GL	$ 1.325.000	$ 1.325.000
3	Mantenimiento preventivo a todo costo de CCTV del Palacio de Justicia de Garzón el cual contiene 24 cámaras de tecnologia tipo domo PTZ exterior e interior y fijas tipo mini domo, incluye mantenimiento de todos los equipos del centro de monitoreo y mantenimiento de la red eléctrica y cableado existente.	1	GL	1.325.000	$ 1.325.000	=	1	GL	$ 1.325.000	$ 1.325.000
4	Mantenimiento preventivo a todo costo de CCTV 02 del Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" de Neiva el cual contiene 52 cámaras de tecnologia PTZ y fijas IP tipo bala, incluye mantenimiento del centro de monitoreo y toda la red eléctrica y cableado existente.	1	GL	2.450.000	$ 2.450.000	=	1	GL	$ 2.450.000	$ 2.450.000
5	Mantenimiento preventivo a rack principal, patch panel y central eléctrica Panasonic KX_TDA100D del Palacio de Justicia "Rodrigo Lara Bonilla" de Neiva	1	GL	1.050.000	$ 1.050.000	=	1	GL	$ 1.050.000	$ 1.050.000
SUB TOTAL					**$ 7.475.000**					**$ 7.475.000**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACION +/-	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	CAMARA IP BALA METALICA DE 3.0 MEGAPIXELES, CHIP COLOR 1/3", LENTE DE 3,6 mm CON VISION NOCTURNA IR CON 24 LEDS, AWB, BLC, CMS,DMSS,IP67, POE, RED.	1	UND	240.000	$ 240.000	+	8	UND	$ 240.000	$ 1.920.000
7	CAMARA CIBERDOMO PTZ IP EXTERIOR 2 MP, AUTO-TRACKING, 1/2.5" STARVISCMOS, DET.ROSTRO,INTRUSION, REGION DE INTERES H.265&H.264,448K - 8192BPS,3 STREAMS, LENTE 4.5 - 120 MM, 25X POTICAL ZOOM 6 IR HASTA 150M, 50/60FPS@1080P,HLC, WDR 120DB, 3D DNR, BLC,0.05LUX, ALARM 2IN/1OUT, AUDIO 1IN/1OUT,G.711A/G.711U, IP66,ONVIF,AC24V/26W. INCLUYE SOPORTE Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN	1	UND	2.710.000	$ 2.710.000	-		UND	2.710.000	$ -
8	TECLADO PARA CONTROLAR: DOMO DE ALTA VELOCIDAD, DVR STANDALONE. TENSION DE ENTRADA 12V/1A, CONSUMO: 5W, LCD, 75.2MM×33.85MM, CONECTOR DE TECLADO: RS232, RS485, RS422. COMUNICACIÓN : MODO DIRECTO INTERFACE: RS232/RS485, DVR PROTOCOL: DH2, PROTOCOLO DOMO : DH-SD/PELCO-D/PELCO- P/PELCO-D1/PELCO-P,ETC.	1	UND	346.000	$ 346.000	-		UND	$ 300.000	$ -
9	CABLE UTP CAT 6 INTERIOR X CAJA DE 305 METROS	1	UND	230.000	$ 230.000	+	4	UND	230.000	$ 920.000
10	CABLE DUPLEX 2X16 POR METRO	1	METRO	19.000	$ 19.000	+	108	METRO	19.000	$ 2.052.000
11	FUENTE DE VOLTAJE DC 12V-1A SIN CAJA	1	UND	13.000	$ 13.000	+	8	UND	$ 13.000	$ 104.000
12	CAJA PLASTICA 10X10 LISA TIPO PESADO	1	UND	22.000	$ 22.000	+	8	UND	$ 22.000	$ 176.000
13	TUBERIA CANALETA Y ACCESORIOS VARIOS	1	UND	23.000	$ 23.000	+	72	UND	$ 23.000	$ 1.656.000
14	INSTALACION Y CONFIGURACION, POR PUNTO DE CAMARA IP	1	UND	443.667	$ 443.667	+	8	UND	443.667	$ 3.549.336
SUB TOTAL				4.046.667	**$ 4.046.667**				**$ 4.000.667**	**$ 10.377.336**
TOTAL MANTENIMEINTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO					**$ 11.521.667**					$ 17.852.336
IVA 19%										
VALOR TOTAL					**$ 11.521.667**					**$ 17.852.336**

Didier F. Figueroa Sterling

DIDIER FRANQUIL FIGUEROA STERLING
C.C. 12236250

HERMES TOVAR CUELLAR
SUPERVISOR
DESAJ NEIVA