ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 039-00-B-COFAC-BACOF-2023, con objeto "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR FASE I DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE", contrato celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y la empresa CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S.

CONSIDERANDO:

1. Que con fecha 29 de junio de 2023, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, celebró con la empresa CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S., el contrato de obra 039-00-B-COFAC-BACOF-2023, con objeto "OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MAYOR DEL HANGAR FASE I DEL GRUPO AÉREO DEL CARIBE", por un valor de inicial de $ 922.732.932,00, con CDP No 63423 de fecha 13 de marzo de 2023 y CRP No 561023 de fecha 30 de junio de 2023.

2. Que el 17 de noviembre de 2023, se realizó una adición presupuestal al proceso de $ 49.500.000, para un valor final del proceso de 971.732.932,00

UNIDAD EJECUTORA									15-01-05-000			
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL									DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VALOR INICIAL	ADICIÓN	VALOR FINAL
VIG	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUBITEM	REC				
2023	02	01	01	001	002	11		10	AANF-Otros edificios distintos a viviendas otros edificios no residenciales	$ 922.732.932,00	$ 49.500.000,00	$ 971.732.932,00

3. Que el plazo de ejecución del proceso fue hasta el 11 de diciembre de 2023.

4. Que el valor final de pago a tramitar del contrato fue de $ 953.816.562,13 los cuales se tramitaron así:

a. PRIMER PAGO PARCIAL PAC NOVIEMBRE 2023 por un total de $ 644.459.056,57
b. SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE 2023 por un total de $ 123.204.926,80
c. TERCER PAGO FINAL PAC DICICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024 por un total de $ 186.152.578,76

Que una vez satisfechas las necesidades de la Entidad a corte 11 de diciembre de 2023, quedó un saldo por DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 17.916.369,87), el cual no se ejecutará, teniendo en cuenta que la redistribución de la bandeja portacables hizo que se optimizara al máximo su capacidad de organizar los cables eléctricos, lo cual generó que se disminuyera la cantidad a instalar.

RESUELVE

El señor Teniente Coronel PABLO JOSE DÍAZ MORA Ordenador del gasto y Segundo Comandante de la Base Aérea COFAC y el señor NELSON HERNANDO VARGAS GONZÁLEZ Representante Legal de CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.A.S, resuelven liberar la suma de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS

SESENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS $ 17.916.369,87, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

VIG	N° CRP	VALOR FINAL DEL CONTRATO	VALOR PAGADO DURANTE LA VIGENCIA	VALOR A LIBERAR EN LA VIGENCIA	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
2023	561023	$ 971.732.932,00	$ 953.816.562,13	$ 17.916.369,87	02-01-01-001-002-11 REC 10

Por lo anterior, se reduce $ 17.916.369,87 al CRP No. 561023 de la vigencia 2023.

No siendo mas el motivo de la presente, se firma el acta a los doce (12) días del mes de diciembre de 2023.

Teniente Coronel PABLO JOSE DÍAZ MORA
Ordenador del Gasto y Segundo Comandante de la Base Aérea COFAC

NELSON HERNANDO VARGAS GONZÁLEZ
CONSTRUCCIONES HVG GROUP S.AS.
Representante Legal

Ricardo Carvajal Rico
Elaboró: ST. CARVAJAL RICO KEVIN RICARDO
Supervisor Principal