RE: Solicitud autorización prórroga contrato CO1.PCCNTR.5512994 INGEACOL

Victor Jerlier Castano Sanchez <vjcastano@sena.edu.co>

Mié 13/12/2023 2:04 PM

Para:Valentina Hernandez Piedrahita <vhernandezp@sena.edu.co>
CC:Wilson Alejandro Rojas Calvo <wrojasc@sena.edu.co>;Juan Guillermo Londoño Loaiza <jglondono@sena.edu.co>;Angela Maria Arias Rios <amarias@sena.edu.co>

Buenas tardes Valentina,

Se autoriza la solicitud de prorroga, por favor continuar con el trámite correspondiente.

Atentamente,

Víctor Jerlier Castano Sánchez
Centro de Procesos Industriales y Construcción -
Subdirector De Centro G02
vjcastano@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:62011
Kilómetro 10 Vía Al Magdalena, Manizales

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Valentina Hernandez Piedrahita <vhernandezp@sena.edu.co>
Enviado: miércoles, 13 de diciembre de 2023 8:00
Para: Victor Jerlier Castano Sanchez <vjcastano@sena.edu.co>
Cc: Wilson Alejandro Rojas Calvo <wrojasc@sena.edu.co>; Juan Guillermo Londoño Loaiza <jglondono@sena.edu.co>; Angela Maria Arias Rios <amarias@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud autorización prórroga contrato CO1.PCCNTR.5512994 INGEACOL

Buenos días subdirector.

El contratista INGEACOL SAS nos informa que tuvo un problema con la importación del equipo del contrato de la referencia. Cabe aclarar que Juan Guillermo Londoño, apoyo a la supervisión, se había comunicado con ellos en días anteriores y le informaron que " salió el 20 de Noviembre de China, que llega a buenaventura el 10 de Diciembre, y que posiblemente esté en MZL el 15 de Diciembre". Sin embargo, el lunes pasado les escribí para hacer seguimiento y me informaron que requerían una prórroga, la cual solicitan mediante el documento adjunto. Debido a los soportes que presentan, recomiendo conceder la prórroga y quedo pendiente de su aprobación.

Gracias

Valentina

Valentina Hernandez Piedrahita

Centro de Procesos Industriales y Construcción -
Profesional G10
vhernandezp@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:62014
Kilómetro 10 Vía Al Magdalena, Manizales

www.sena.edu.co

@SENAcomunica

Victor Jerlier Castano Sanchez

Centro de Procesos Industriales y Construcción -
Subdirector De Centro G02
vjcastano@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:62011
Kilómetro 10 Vía Al Magdalena, Manizales

www.sena.edu.co

@SENAcomunica