FORMATO

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.5512994 del 07/11/2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por VICTOR JERLIER CASTAÑO SÁNCHEZ, Subdirector del Centro de Procesos Industriales y Construcción e INGENIERÍA Y AUTOMATIZACIÓN DE COLOMBIA INCEACOLS.A.S., cuyo objeto es: “COMPRA DE EQUIPOS EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TECNOPARQUE NODO CALDAS”, me permito presentar informe a fin de solicitar la prórroga del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Procesos Industriales y Construcción
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Valentina Hernández Piedrahita
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	Juan Guillermo Londoño Loaiza
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.5512994
TIPO DE CONTRATO:	Orden de compra
OBJETO:	COMPRA DE EQUIPOS EN EL PROCESO DE MODERNIZACIÓN DE LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TECNOPARQUE NODO CALDAS
VALOR:	Ciento catorce millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos pesos M/CTE ($114.633.600,00)
CONTRATISTA:	Ingeniería y automatización de Colombia INGEACOL S.A.S.
NIT:	900483204
LUGAR DE EJECUCIÓN:	El contrato se ejecutará en la ciudad de Manizales, en el Departamento de Caldas, SENA Regional Caldas, Centro de Procesos Industriales y Construcción con domicilio en el kilómetro 10 vía al Magdalena. PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se

	tendrán como domicilio la ciudad de Manizales.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	07 de noviembre de 2023
FECHA DE INICIO:	20 de noviembre de 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	60 días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento catorce millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos pesos M/CTE ($114.633.600,00)
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	Ciento catorce millones seiscientos treinta y tres mil seiscientos pesos M/CTE ($114.633.600,00)
FORMA DE PAGO:	Con la Entrega total de los equipos. 1.1 Nota de entrada al almacén de estos. 1.2. Certificación de cumplimiento del objeto contractual, alcance al objeto y obligaciones con recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato designado por EL SENA. 1.3. Certificación de capacitación de uso de los equipos a satisfacción del supervisor. 1.4. Presentación de la factura que cumpla con todos los requisitos de Ley 1.5. Presentación de certificación a la fecha, expedida por Revisor Fiscal o Representante Legal de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente– en la cual se acredite el cumplimiento del pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

I. ASPECTOS LEGALES

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

3. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Valentina Hernández Piedrahita con comunicación de fecha 20 de noviembre de 2023, desde el 07 de noviembre de 2023 hasta el cierre del expediente.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***	***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)	$114.633.600				
Vr. Adiciones (2)					
Valor Total (1) + (2)	$114.633.600				
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)					
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)					
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)					
Vr. SALDO A LA FECHA	$114.633.600				

(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)					
				Vr. Pagado a la fecha (3)	

2. **ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor total del contrato	**$ 114.633.600,00**
Valor ejecutado	**$ 0,00**
Valor total de pagos	**$ 0,00**
Saldo a favor del contratista	**$ 114.633.600,00**
Saldo a liberar a favor del FNGRD	**$ 0,00**

3. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. MODIFICACIÓN/ADICIÓN/PRÓRRGA/SUSPENSIÓN AL CONTRATO No. OC12088 DE 2023

El contratista envió comunición oficial el 12 de diciembre de 2023 indicando lo siguiente: “De la manera más atenta me dirijo a ustedes para solicitar amablemente una prórroga del contrato del asunto hasta mediados del mes de febrero de 2024 , debido a un inconveniente que nos sucedió entre la naviera y el proveedor que nos realiza la logística de envío de los insumos y la maquinaria para la fabricación del torno objeto del contrato, se programó con el proveedor el envío de los componentes desde mediados del mes de noviembre del presente año, pero cuando la naviera que nos realiza el embarque del contenedor a Colombia nos informó que tuvo un percance con nuestro proveedor debido a temas de seguridad , pues nuestro proveedor alega una presunta suplantación del transportista local los proveedores en China son muy reservados en cuanto a temas de seguridad y su cumplimiento es muy estricto, razón por la cual no despacho la mercancía

con los tiempos establecidos hasta que la agencia aduanera no aclarara lo sucedido, como lo hace saber en el correo enviado por nuestra agencia aduanera

Como se puede observar en el cuadro anterior la señora Aliza Zhang representante de nuestro proveedor en China realiza a la naviera la solicitud de aclaración ante un la posible caso suplantación de identidad del transportista, por posible hurto de información y cobros adicionales en el envió, solicita que se aclaren los hechos y solicita a la agencia aduanera explicación del caso.

Después de aclarar lo sucedido, nos informan la agencia aduanera que el proveedor accedió a realizar la entrega de la mercancía y actualmente está esperando la salida del contenedor para ser despachado lo más pronto posible, pero nos informan que la fecha de llagada es a mediados del mes de enero de 2024, razón por la cual solicitamos amablemente la prorroga hasta mediados del mes de febrero de 2024.

Agradecemos enormemente cualquier colaboración con nuestro caso”

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

> Prorrogar el plazo de ejecución en cuarenta y seis (46) días, con lo cual la fecha de finalización será el 15 de febrero de 2024.

El anterior informe de ejecución se rinde a los 13 de díciembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

VALENTINA HERNÁNDEZ PIEDRAHITA

Profesional G10 – Dinamizadora TecnoParque

Proyectó: Valentina Hernández Piedrahita, Dinamizadora TecnoParque

Revisó: Juan Guillermo Londoño Loaiza, contratista