Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 3
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2021

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO Nº SA-CPS-160-2023	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 9	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 22.11.2023 hasta el 11.12.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	04.12.2023

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	HERNAN ALVAREZ PARDO
NIT / C.C.:	113841550
Supervisor:	PAULA TATIANA HERNANDEZ OLARTE
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA " EL CAMBIO ESTA EN TUS MANOS" DEL PLAN DE DESARROLLO "CUNDINAMARCA REGION QUE PROGRESA".
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	17.03.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	22.03.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100037365, 7100042795
Registro Presupuestal	4600016886, 4700006325
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$27,000,000
Adición	$12,000,000
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$39,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	6 MESES
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	8 MESES Y 20 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	11.12.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	POSITIVA
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1.Realizar presentación de informes técnicos detallados mensuales del seguimiento y avance del estado de los municipios en el marco de la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa " EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo " "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!".

1.1. En el mes comprendido entre el 22 de noviembre al 11 diciembre 2023, el contratista realizó la presentación del informe técnico detallado mensual del seguimiento y avance del estado de los municipios en el marco de la estrategia de

Powered by CamScanner

responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa " EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo " "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE ¡PROGRESA!" en el municipio de:

•Municipio de Granada, Cundinamarca.
•Municipio de Tibacuy, Cundinamarca

Evidencia.

ANEXO No 1. Informe Técnico detallado del municipio de Granada Cundinamarca,27 noviembre 2023.

ANEXO No 2. Informe Técnico detallado del municipio de Tibacuy Cundinamarca,27 noviembre 2023.

2 Realizar presentación de informes técnicos detallados mensuales del seguimiento y avance del estado de las empresas en el marco de la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa " EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!".

2.1 En el mes comprendido entre el 22 de noviembre al 11 de diciembre 2023, el contratista realizó la presentación del informe técnico detallado mensual del seguimiento y avance del estado de las empresas, en el marco de la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa " EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo "CUNDINAMARCA," REGIÓN QUE PROGRESA" En la siguiente Empresa: Cooperativa de Usuarios del Acueducto Comunal de las Veredas del Sur Limitada- Coovesur, Fusagasugá, Cundinamarca.

Evidencias.
ANEXO No 3 Informe Técnico Detallado- Empresa Coovesur - Fusagasuga, Cundinamarca.29 noviembre 2023.

3.Brindar acompañamiento durante los comités y reuniones en todo lo referente al cumplimiento de la estrategia responsabilidad ambiental empresarial en el marco del programa "EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!".

3.1. El contratista asistió y participó en la reunión virtual el día 23 noviembre de 2023, que se realizó a las 17:30 En esta reunión del programa de responsabilidad ambiental empresarial RAE, relacionado con las Asistencia Técnicas 2023. Por directriz de la Doctora Dra. Tatiana Hernández, Supervisora del programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial meta 319, se determinó:
•Crear un grupo de whatsapp para enviar las evidencias respectivas de Asistencia Técnicas programadas.
•Para cumplir con la veintiséis (26) Asistencias Técnicas, es necesario que cada uno de los profesionales pertenecientes a Grupos RAE, reporten y evidencien tres (3) Asistencias Técnicas Programadas.
•Se realizó capacitación, socialización de Asistencia Técnica 2023 a través de la plataforma tecnológica Meet: https://meet.google.com/yeu-cowh-dkh

Evidencia:
ANEXO No 4- ACTA No 35-Reunión virtual. Programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial RAE- 23 noviembre de 2023

3.2. El contratista asistió y participó en la reunión presencial el día 27 noviembre de 2023, que se realizó a las 08:30 En esta reunión del programa de responsabilidad ambiental empresarial RAE, en esta reunión se trataron temas:
•Lectura del Acta Anterior
•Llamado a lista.
•Cuentas..
•Asistencia Técnica.
•Reporte de Empresas.
•Reporte de municipios.
•Gestión documental.
•Documento EDRAE.
•Presentación proceso de medición
•Presentación producto QR cartilla.
•Presentación producto portafolio.
•Ceremonia de entrega de certificaciones.
•Reforestación.
•Proposiciones y varios.

Evidencia:
ANEXO No 5- ACTA No 36 Reunión virtual. Programa de Responsabilidad Ambiental Empresarial RAE- 27 noviembre de 2023

Powered by CamScanner

4. Realizar divulgación, medición, reducción y seguimiento a la compensación en municipios asignados del Departamento de Cundinamarca mensualmente en el marco de la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa "el cambio está en tus manos" del plan de desarrollo "Cundinamarca región que progresa"
4.1. El contratista realizó reunión virtual el día 27 noviembre de 2023, a las 10:30 al Municipio de Granada, Cundinamarca, en donde se efectuó capacitación y medición sobre el manejo del aplicativo la Calculadora Huella de carbono 2022. Allí se registraron los datos de los alcances 1 y 2 para proceder a realizar Huella de carbono de la vigencia 2022, en donde nos arrojó como resultado de 70.2200 toneladas de CO2, para una compensación de siembra de 421 árboles, los cuales quedan comprometidos de realizar las siembras.

Evidencia.
ANEXO No 6 -ACTA No4.Municipio de Granada Cundinamarca.27 noviembre de 2023.

4.2. El contratista realizó reunión virtual el día 27 noviembre de 2023, a las 14:15 al Municipio de Tibacuy, Cundinamarca, en donde se efectuó capacitación y medición sobre el manejo del aplicativo la Calculadora Huella de carbono 2022. Allí se registraron los datos de los alcances 1 y 2 para proceder a realizar Huella de carbono de la vigencia 2022, en donde nos arrojó como resultado de 159.6100 toneladas de CO2, para una compensación de siembra de 958 árboles, los cuales quedan comprometidos de realizar las siembras.

Evidencia.
ANEXO No 7 -ACTA No 3. Municipio de Tibacuy Cundinamarca.27 noviembre de 2023.

5.Realizar divulgación, medición, reducción y seguimiento a la compensación en empresas privadas y/o públicas del Departamento de Cundinamarca mensualmente en el marco de la estrategia de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa "EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo "CUNDINAMARCA, ¡REGIÓN QUE PROGRESA!".

5.1. El contratista realizó reunión virtual el día 29 noviembre de 2023, a las 15:00, a la empresa Cooperativa de Usuarios del Acueducto Comunal de las Veredas del Sur Limitada- Coovesur, Fusagasugá, Cundinamarca., en donde se efectuó capacitación, divulgación y medición sobre el manejo del aplicativo la Calculadora Huella de carbono 2022. Allí se registraron los datos de los alcances 1 y 2 para proceder a realizar Huella de carbono de la vigencia 2022, en donde nos arrojó como resultado de 2.1600 toneladas de CO2, para una compensación de siembra de 13 árboles, de los cuales ya fueron compensados, de igual manera se diligencio el formato de compensación para así ser enviado a la secretaría del ambiente y obtener su respectiva certificación.

Evidencia.
ANEXO No 8 -ACTA No 2-Empresa: Empresa Cooperativa de Usuarios del Acueducto Comunal de las Veredas del Sur Limitada- Coovesur, Fusagasugá, Cundinamarca.29 noviembre de 2023.

6. Participar y asistir en las jornadas de reforestación que se deriven del programa de responsabilidad ambiental empresarial bajo el programa " EL CAMBIO ESTÁ EN TUS MANOS" del plan de desarrollo de la Gobernación de Cundinamarca.

6.1. El contratista asistió y participó el día 28 noviembre de 2023, en la jornada de reforestación en el municipio de San Bernardo, Cundinamarca, en la Vereda de San Miguel, Predio Guatemala. Se sembraron 150 árboles nativos, producidos en el Vivero de la UMATA, como Cedro, Guayacán, Guayacán de Manizales, Ocobo. Con el acompañamiento de funcionarios de la Alcaldía Municipal-Umata, funcionarios del acueducto ADUSAP, Policía Nacional y comunidad en general.

Evidencia.

ANEXO No 9 Registro fotográfico. Reforestación municipio de San Bernardo, Cundinamarca.28 noviembre 2023.

7. Apoyar desde la parte administrativa y financiera las estrategias priorizadas en el portafolio de servicios como son: la economía circular e incentivos tributarios, entre otras bajo el programa "El cambio está en tus manos" del Plan de Desarrollo "Cundinamarca región que progresa".

7.1. En el mes comprendido entre el 22 de noviembre al 11 de diciembre 2023, el contratista realizó capacitación del portafolio de servicios, economía circular e incentivos tributarios, entre otras bajo el programa "El cambio está en tus manos" del Plan de Desarrollo "Cundinamarca región que progresa" en las siguientes entidades:

- Municipio de Granada, Cundinamarca.
- Municipio de Tibacuy Cundinamarca.
- Empresa: Cooperativa de Usuarios del Acueducto Comunal de las Veredas del Sur Limitada- Coovesur, Fusagasugá, Cundinamarca.

Evidencia.

ANEXO No 6 -ACTA No 4 -Municipio de Granada Cundinamarca.27 noviembre de 2023.

Powered by CamScanner

ANEXO No 7 -ACTA No 3-Municipio de Tibacuy Cundinamarca.27 noviembre de 2023.
ANEXO No 8 -ACTA No 2-Empresa Empresa Cooperativa de Usuarios del Acueducto Comunal de las Veredas del Sur Limitada- Coovesur, Fusagasugá, Cundinamarca.29 noviembre de 2023.

8. Apoyar la entrega de insumos y/o informes y/o demás actividades para el cierre del programa "el cambio está en tus manos" del plan de desarrollo "Cundinamarca región que progresa".

Durante el presente informe el contratista apoyo en la redacción e investigación del documento "Estrategia departamental de Responsabilidad Ambiental Empresarial- EDRAE-para el cierre del programa "el cambio está en tus manos".

Evidencia

ANEXO No 10 -Evidencia pantallazo documento EDRAE

9. Las demás que se le designen en la ejecución del objeto contractual.
9.1. El contratista asistió y participó en la reunión presencial el día 25 noviembre de 2023, en la Escuela Rural vereda el Dorado, municipio de San Bernardo, Cundinamarca, por medio del cual se socializa sobre la Fase informativa del proceso Cruz Verde- Sumapaz, cuyo objetivo es brindar información Técnica y Jurídica acerca del proceso participativo de la delimitación del Páramo Cruz Verde- Sumapaz, ordenado por el juzgado 40 a la comunidad del Municipio de San Bernardo, Cundinamarca.

Evidencia:
ANEXO No 11- ACTA No 1. Reunión presencial. Programación de reuniones informativas para la delimitación participativa del Páramo Cruz Verde – Sumapaz, municipio de San Bernardo, Cundinamarca,25 noviembre 2023.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300092722	09.05.2023	$4,500,000
3300096831	08.06.2023	$4,500,000
3300098271	22.06.2023	$4,500,000
3300102530	25.07.2023	$4,500,000
3300106880	25.08.2023	$4,500,000
3300112519	05.10.2023	$4,500,000
3300116313	25.10.2023	$4,500,000
3300121021	23.11.2023	$4,500,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Nota 1: El contratista cumplió con el pago de aportes al sistema integral de seguridad social correspondiente al mes de noviembre del presente año verificados en la planilla N° 28095085 y fecha de pago de 1/12/2023, anexa su planilla correspondiente.

Nota 2: El contratista cumplió con la obligación del pago de aportes al sistema integral de seguridad social del mes de

Powered by CamScanner

diciembre del presente año con planilla N° 28352239 y fecha de pago 1/12/2023, anexa su planilla correspondiente.

Nota 3: los anexos correspondientes de las actividades anteriormente relacionadas se encuentran públicas en la plataforma de Colombia compra eficiente (Secop 2), y en físico en la carpeta que reposa en el archivo de la secretaría del ambiente

Las actividades relacionadas en el presente informe corresponden a las ejecutadas por el contratista en el periodo comprendido entre el 22 noviembre de 2023 al 11 de diciembre de 2023, tiempo en el cual cumple la función de supervisión de la Doctora: Paula Tatiana Hernández Olarte.

PAULA TATIANA HERNANDEZ OLARTE
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Powered by CamScanner