ACTA DE LIQUIDACION

Octubre 30 de 2023

CONTRATO DE:	obra	No.	017	AÑO:	2023

CONTRATANTE	INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA			
CONTRATISTA O CONVINIENTE	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSORCIO MTO OCI&SOI		
	NIT O C.C.	901757910-5		
	DIRECCION:	CL 50 A No. 23 - 54	TELE	3148910082
	CIUDAD:	NEIVA Huila		
	REPRESENTANTE LEGAL:	KAROL VIVIANA CERQUERA RODRIGUEZ		
	C.C.	1.075.303.289de Neiva		
OBJETO:	Adecuación de cielos rasos, mantenimiento y obras varias requeridas; así mismo las reparaciones eléctricas necesarias para garantizar la prestación del servicio educativo en la sede principal de la Institución Educativa Liceo de Santa Librada del Municipio de Neiva			
PRESENTES HOY:	NOMBRE	GLORIA GONZALES PERDOMO		
	EN CALIDAD DE:	RECTORA		
	NOMBRE:	CONSORCIO MTO OCI&SOI		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		
	NOMBRE:	VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE		
	EN CALIDAD DE:	APOYO SUPERVISOR		

1. BALANCE JURIDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$59.929.375,00
	Letras: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE
VALOR EJECUTADO:	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($59.927.877,50) M/CTE
VALOR ADICIONAL	No aplica
FECHA DE INICIO:	Octubre 10 de 2023
FECHA TERMINACION	Octubre 25 de 2023

GARANTIAS:

No. POLIZA	FECHA DE APROBACION	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL

61-40-101018692 61-44-101051311	10/10/2023	Responsabilidad civil extracontractual Cumplimiento Salarios Estabilidad de obra Calidad del servicio Calidad del bien	$232.000.000,00 $11.985.875,00	10/10/2023	05/06/2024 05/06/2024 05/12/2026 Nota aclaratoria 10/10/2026 13/12/2024 05/12/2024

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	**FECHA**	**VALOR**
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Octubre 10 de 2023	$59.929.375,00
APORTE DEL MUNICIPIO		0
VALOR PAGO ANTICIPADO DEL CONTRATO	**FECHA**	**VALOR**
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$0,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2		0,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 3		0,00
VALOR ACTA FINAL	Octubre 25 2023	$59.927.877,50

3. BALANCE TECNICO

El contratista cumplió a cabalidad con las actividades objeto del CONTRATO DE obra No. 017 de 2023 y modificado según otro sí No.2 de 2023 señaladas en la cláusula SEGUNDA del mismo en la forma señalada en el informe final elaborado por el supervisor.

Quedando de conformidad al objeto del contrato y el presupuesto presentado por el oferente así:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4	**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**				**$ 14.587.000,00**
4,4	Instalación de ventiladores existentes	Un	40	$ 9.900,00	$ 396.000,00
4.5	Suministro, Transporte e Instalación de salidas para puntos eléctricos de lámparas y ventiladores, incluye interrruptores, cableado y todo lo necesario para su buen funcionamiento	Un	120	$ 80.400,00	$ 9.648.000,00
4.6	Suministro, Transporte e Instalación de Panel Led Redondo Incrustar de 24 W, garantia minimo 5 años, debe inlcuir certificacion de producto.	Un	70	$ 64.900,00	$ 4.543.000,00
11	**CIELO RASOS**				**$ 33.355.302,00**
11,1	Suministro, transporte e instalación de Cielo raso blanco madera PVC. 9 mm	M2	526,94	$ 63.300,00	$ 33.355.302,00

	(El gravado o detalle del material esta sujeto a aprobación del supervisor).				
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 47.942.302,00**
	COSTOS INDIRECTOS DE OBRA				
	Administración		18%		$ 8.629.614,36
	Imprevistos		2%		$ 958.846,04
	Utilidad		5%		$ 2.397.115,10
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS OBRA				**$ 11.985.575,50**
	TOTAL COSTOS OBRA				**$ 59.927.877,50**

4. RECIBO A SATISFACIÒN

RECIBO A SATISFACIÒN. EL SUPERVISOR del Contrato certifica el recibo de las actividades mediante informe final y acta final de fecha octubre 25 de 2023.

5. LIQUIDACION

Las partes hacen constar que el Contrato No. 017 de 2023 se desarrolló de conformidad con lo pactado y por lo tanto se declaran a paz y salvo, dando por liquidado el contrato No. 017 de 2023. y modificado según otro sí No.2 de 2023.

6. CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002: El contratista presenta certificación de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales, para fiscales y certificación del ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo cual fue debidamente verificado por el supervisor designado en cuanto a los términos de ejecución.

INSTITUCION EDUCATIVA LICEO DE SANTA LIBRADA

En consideración a lo anterior, la Institución cancelara al contratista la suma de (\$59.927.877,50). CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación jurídica o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a 30/10/2023.

GLORIA GONZALEZ PERDOMO
Rectora IE Liceo de Santa Librada
Contratante

CONSORCIO MTO OCI&SOI
R/Legal KAROL VIVIANA CERQUERA R.
Contratista

VLADIMIR IVAN LOSADA CONDE
Apoyo supervisión Alcaldía de Neiva