	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VISITA PREVIA PARA RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 11/12/2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No: 3696-2023
(Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:
"OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN VIAS CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA Y 7008 OCAÑA - SADINATA A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA."

CONTRATISTA: A&N INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS

PROYECTO: OBRAS DE SEÑALIZACION VIAL EN VIAS CODIGO 7007 AGUACLARA - OCAÑA Y 7008 OCAÑA - SADINATA

FECHA DE INICIO: 17/10/2023

PLAZO INICIAL: 1,5 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 11/12/2023
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 74.028.755,00

VALOR ACUMULADO: $ 100.000.000,00
(Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A. **INTERVENTOR:** N.A.
(Indicar número y año del contrato)

Se reunieron en el sitio de las obras los abajo firmantes con el fin de efectuar la visita previa para la posterior suscripción del Acta de Recibo Definitivo de las Obras objeto del contrato.

CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA

En el siguiente cuadro se presenta la relación de pendientes del proyecto y observaciones:

No. Consecutivo de Esquema o Foto	LOCALIZACIÓN	OBSERVACIONES
1	**ESQUEMA O FOTO:** **N.A.**	**UBICACIÓN:** **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:**
2	**ESQUEMA O FOTO:** **N.A.**	**UBICACIÓN:** **DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES:**

PLANOS RECORD

Dadas las caracteristicas del proyecto, no son requeridos planos record.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son verificadas por la Supervisión en la visita previa para el recibo definitivo de las obras, teniendo en cuenta el cumplimiento de lo dispuesto en los instructivos:
• MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
• MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:
• MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
• MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
• MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.
y que se relacionan a continuación:

Dadas las caracteristicas del proyecto no fue necesario el componente ambiental.

RECIBO DE LAS OBRAS

Teniendo en cuenta que esta supervisión no conto con la logistica necesaria para el debido seguimiento según los lineamientos establecidos por la ley y el manual de interventoria de obras publicas 2022 del Instituto Nacional de Vías-INVIAS para adelantar el control de las obras ejecutadas, con base en el principio de la buena fe, en lo viasualizado en visita previa, se deja constancia que las obras objeto de la visita previa cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con las necesidades del proyecto y la propuesta presentada por el contratista.

OTRAS ACTIVIDADES

N.A.

OBSERVACIONES GENERALES:

N.A.

Mediante la suscripción de la presente Acta, la Supervisión asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y el Contratista de obra asume el compromiso de realizar las actividades pendientes, las cuales deben ser verificadas y aprobadas por la Interventoría al momento del recibo definitivo de las obras.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen:

Firma
Nombre: MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.22202-170672

Firma
Nombre N.A.
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.

Firma
Nombre: MIGUEL ERASMO ALVAREZ ARROYO
Representante Legal
Matrícula Profesional No.22202-170672

Firma
Nombre: BRAYAN CAMILO CRIADO SANJUAN
Supervisor del Contrato
Matrícula Profesional No. 54202-328907 NTS

Original: Archivo de Gestión del Contrato.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.