COVILCO S.A.S.
830.081.078-1

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO No.: 2208 del 10 de abril de 2023	
CONTRATISTA:	COVILCO S.A.S.
NIT:	830.081.078-1
REPRESENTANTE LEGAL S.:	VICTOR JOSÈ LOPEZ GALVAN
OBJETO DEL CONTRATO:	"LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE BOLÍVAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 117.282.750,91
ACTA DE INICIO:	04 de mayo 2023
OTRO SI No. 1: Plazo	(30 días)
VALOR DEFINTIVO:	**$ 117.282.750,91**
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Cuatro (04) meses
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	Cinco (05) meses
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	01 de septiembre 2023
FECHA DE REINICIO No. 1:	20 de septiembre 2023
FECHA FINALIZACION	23 de octubre 2023

En Cartagena de Indias, distrito capital del departamento de Bolívar, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2023 se reunieron, **ADRIANA MARGARITA TRUCCO DE LA HOZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 33.104.083 con domicilio en el Distrito de Cartagena de Indias, quien obra en su calidad de Secretaria Privada de la Gobernación de Bolívar y obrando como **CONTRATANTE; VICTOR JOSÈ LOPEZ GALVAN** identificado (a) con cédula de ciudadanía C.C. No. 73.137.195 de Cartagena en calidad de representante legal suplente de **COVILCO S.A.S.** con NIT: 830.081.078-1 como **CONTRATISTA** y **JAVIER AYOLA AYOLA**, quien obra en su calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría, con el propósito de hacer la entrega final de las actividades concernientes al contrato de interventoría en referencia.

COVILCO S.A.S.
830.081.078-1

ACTA DE RECIBO FINAL DE INTERVENTORIA

ACTAS PARCIALES PRESENTADAS		
ACTA	**VALOR**	**VALOR NETO**
ACTA No. 1	$ 29.320.687,73	$ 29.320.687,73
ACTA No. 2	$ 29.320.687,73	$ 29.320.687,73
ACTA No. 3	$ 29.320.687,73	$ 29.320.687,73
PAGOS PENDIENTES		
ACTA FINAL	$ 29.320.687,73	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 117.282.750,91**	

CONSTANCIAS

1. Que el contratista garantiza la calidad del servicio, a partir de la presente acta.

2. El recibo de los trabajos terminados no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que se hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales.

3. Que en la ejecución de las obras se presentaron mayores cantidades de obras, obras adicionales y complementarias que fueron ejecutadas por el contratista y que aparecen relacionadas en el cuadro anexo y hace parte integral de esta acta de recibo final.

4. El interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los parafiscales de ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por este.

5. Que el contratista cumplió con las especificaciones técnicas de construcción.

6. Que el contratista constituyó las pólizas de seguros a favor de la Gobernación de Bolívar, las cuales se encuentran actualizadas y vigentes a la fecha de recibo de la obra.

7. Que se reciben las obras de “MANTENIMIENTO DEL PARQUE BOLÍVAR EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CARTAGENA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR “ bajo la responsabilidad del Interventor COVILCO S.A.S. quien da fe de la calidad y de las cantidades de obras recibidas bajo su revisión y cuantificación.

8. Las partes se comprometen a dar cumplimiento a la Ley 80 de 1993 en su "ARTICULO 4° DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES, Numeral 4. Adelantaran revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y promoverán las acciones de responsabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeran deberán llevarse a cabo por lo menos una vez cada seis (6) meses durante el termino de vigencia de las garantías".

La presente se firma, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de dos mil veintitrés (2023), en Cartagena de Indias - Departamento de Bolívar.

Por la entidad Contratante,

JAVIER AYOLA AYOLA
Supervisor del contrato de Interventoría
Gobernación de Bolívar.

Por el Contratista,

VICTOR JOSE LOPEZ GALVAN
R/L S. COVILCO S.A.S.

Por la entidad Contratante,

ADRIANA TRUCCO DE LA HOZ
Secretaria Privada
Gobernación de Bolívar.